



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DOM PEDRO**

Desenvolvimento com Responsabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 06.137.293/0001-30

## RELAÇÃO DE OBRAS PARALISADAS DE DOM PEDRO/MA

Atualizada em: 04/06/2025

DOM PEDRO					
ID	OBRA	TIPOLOGIA	MOTIVO DA PARALISAÇÃO	RESPONSÁVEL PELA INEXECUÇÃO TEMPORÁRIA	DATA PARA RETOMADA
1007882	Quadra Escolar Coberta 001	Cobertura de Quadra Escolar Pequena	A gestão atual encontrou todas as obras com problemas, representamos judicialmente a empresa, como também a gestão anterior para prestação de contas. Portanto todas as obras encontra-se em observação até a solução dos problemas, por conta do percentual de execução não iniciado pela empresa atual. Em processo de repactuação de termo com o FNDE.	Empresa executora abandonou a obra	Processo de repactuação aguardando análise para a geração do novo termo e elaboração de documentação para nova licitação. Previsão de retomada: 30/10/2025
27392	Povoado Santa Vitória	Escola 4 Salas	A gestão atual encontrou todas as obras com problemas, representamos judicialmente a empresa, como também a gestão anterior para prestação de contas. Portanto todas as obras encontra-se em observação até a solução dos problemas, por conta do percentual de execução não iniciado pela empresa atual. Repactuação de termo já celebrada com o FNDE.	Empresa executora abandonou a obra	Processo de repactuação encerrado, novo termo gerado e documentação já encaminhada para nova licitação. Previsão de retomada: 30/08/2025
27393	Povoado Triângulo	Escola 6 Salas	A gestão atual encontrou todas as obras com problemas, representamos judicialmente a empresa, como também a gestão anterior para prestação de contas. Portanto todas as obras encontra-se em observação até a solução dos problemas, por conta do percentual de execução não iniciado pela empresa atual. Repactuação de termo já celebrada com o FNDE.	Empresa executora abandonou a obra	Processo de repactuação encerrado, novo termo gerado e documentação já encaminhada para nova licitação. Previsão de retomada: 30/08/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**DOM PEDRO**

Desenvolvimento com Responsabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 06.137.293/0001-30

1074186	Rua Do Sossego	Escola 6 Salas	A gestão atual encontrou todas as obras com problemas, representamos judicialmente a empresa, como também a gestão anterior para prestação de contas. Portanto todas as obras encontra-se em observação até a solução dos problemas, por conta do percentual de execução não iniciado pela empresa atual. Repactuação de termo já celebrada com o FNDE.	Empresa executora abandonou a obra	Processo de repactuação encerrado, aguardando a geração do novo termo para elaboração de documentação para nova licitação. Previsão de retomada: 30/09/2025
27391	Escola Aluizio De Azevedo	Escola 12 Salas	A gestão atual encontrou todas as obras com problemas, representamos judicialmente a empresa, como também a gestão anterior para prestação de contas. Portanto todas as obras encontra-se em observação até a solução dos problemas, por conta do percentual de execução não iniciado pela empresa atual. Repactuação de termo já celebrada com o FNDE.	Empresa executora abandonou a obra	Processo de repactuação encerrado, novo termo gerado e documentação já encaminhada para nova licitação. Previsão de retomada: 30/08/2025
1006074	Bairro José Cordeiro	Creche Pré-Escola - Tipo 1	A gestão atual encontrou todas as obras com problemas, representamos judicialmente a empresa, como também a gestão anterior para prestação de contas. Portanto todas as obras encontra-se em observação até a solução dos problemas, por conta do percentual de execução não iniciado pela empresa atual. Repactuação de termo já celebrada com o FNDE.	Empresa executora abandonou a obra	Processo de repactuação encerrado, aguardando a geração do novo termo para elaboração de documentação para nova licitação. Previsão de retomada: 30/09/2025
1000929	Quadra Escolar Coberta 002	Quadra Escolar Coberta com Vestiário	A gestão atual encontrou todas as obras com problemas, representamos judicialmente a empresa, como também a gestão anterior para prestação de contas. Portanto todas as obras encontra-se em observação até a solução dos problemas, por conta do percentual de execução não iniciado pela empresa atual. Repactuação de termo já celebrada com o FNDE.	Empresa executora abandonou a obra antes da conclusão e entrega final dos serviços	Processo de repactuação encerrado, aguardando a geração do novo termo para elaboração de documentação para nova licitação. Previsão de retomada: 30/09/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ: 06.137.293/0001-30

---

1000930	Quadra Escolar Coberta 004	Quadra Escolar Coberta com Vestiário	A gestão atual encontrou todas as obras com problemas, representamos judicialmente a empresa, como também a gestão anterior para prestação de contas. Portanto todas as obras encontra-se em observação até a solução dos problemas, por conta do percentual de execução não iniciado pela empresa atual. Repactuação de termo já celebrada com o FNDE.	Empresa executora abandonou a obra	Processo de repactuação encerrado, aguardando a geração do novo termo para elaboração de documentação para nova licitação. Previsão de retomada: 30/09/2025
---------	-------------------------------------	---	---	---	---

---