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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024 
Processo Administrativo Nº 2024.0924.001/2024 
 

 

A Prefeitura Municipal de Dom Pedro – MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que 

fará realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei 

Complementar nº 147/2014, e, de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realizar licitação na 

modalidade CONCORRÊNCIA na forma ELETRÔNICA mediante as condições estabelecidas neste Edital.  

 
  

 

OBJETO 
Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS 
EWERTON LUCAS, CONFORME PROPOSTA Nº 11415.5350001/24-002 COM O MINISTÉRIO DA 
SAÚDE com o fornecimento de mão-de-obra, materiais, ferramentas e equipamentos 
especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria 
Municipal de Saúde e Saneamento Básico. 

  

 

VALOR TOTAL ESTIMADO 
R$ 1.816.494,00 (Um Milhão, Oitocentos e Dezesseis Mil, Quatrocentos e Noventa e Quatro 
Reais). 

  

 

PORTAL UTILIZADO: Portal de Compras de Br Conectados 

ENDEREÇO DO PORTAL: www.comprasdompedro.com.br 

DATA: 17 de dezembro de 2024 

HORÁRIO SESSÃO:  09:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

  

 

AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
Gardênia Dias da Silva

 
AUTORIDADE COMPETENTE 

Andréia Viera dos Santos Alves 
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento Básico 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DA CONTRATAÇÃO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO 

FORMA DE ADJUDICAÇÃO POR LOTE 

MODO DE DISPUTA ABERTO 

INTERVALO ENTRE OS LANCES R$ 100,00 (cem reais) 

REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

EXIGÊNCIA DE VISITA TÉCNICA NÃO 

APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS NÃO 

EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA NÃO  

EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE CONTRATO NÃO  

PERMITE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO SIM  

HAVERÁ INVERSÃO A FASE DE HABILITAÇÃO? SIM 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 90 (noventa) DIAS 

 

DOS BENEFÍCIOS ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

Itens/Lotes destinados a participação 

exclusivamente para MEI/ME/EPP, cujo valor seja 

de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)? 

(Art. 48, I, Lei Complementar nº 123/2006) 

 NÃO 

Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a 

participação exclusivamente para MEI/ME/EPP? 

(Art. 48, III, Lei Complementar nº 123/06) 

 NÃO 

Prioridade de contratação para MEI/ME/EPP 

sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% 

(dez por cento) do melhor preço válido? 

(Art. 48, §3º, Lei Complementar nº 123/06) 

NÃO  
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1. OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. A presente licitação tem por objeto aquele descrito em epígrafe, conforme especificações e 

condições descritas no Termo de Referência/Projeto Básico, anexo a este Edital. 

1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na 

Plataforma do Processo de Contratação e as especificações constantes deste Edital, 

serão consideradas como válidas as do Edital, sendo estes a que os licitantes deverão 

se ater no momento da elaboração da proposta. 

 

2. RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

2.1. A presente contratação correrá por conta dos recursos consignados no orçamento do Município de 

Dom Pedro, conforme discriminado abaixo: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  

 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO 

ÓRGÃO 02 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

UNIDADE 10 301 0056 1040 CONST REF E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE - UBS 

DOTAÇÃO 4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES  

 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste procedimento de contratação as interessadas estabelecidas no País, que 

satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à 

documentação, que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste 

procedimento de contratação, previamente credenciadas no sistema “PORTAL DE COMPRAS BR 

CONECTADOS” através do site www.comprasdompedro.com.br. 

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste certame 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do 

sistema, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e 

regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

3.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização 

das transações inerentes a este procedimento. 

3.1.4. Informações complementares sobre o credenciamento junto ao provedor do sistema 

deverão ser obtidas diretamente com o suporte técnico da plataforma indicada neste 

edital. 

3.2. Conforme definido nos Critérios Gerais da Contratação, no preâmbulo deste edital, este 

certame não possui itens de participação exclusiva. 

 

3.3. Ficam impedidos de participar desta licitação: 
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3.3.1. Aquele que não atenderem às condições deste edital; 

3.3.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 

jurídica, quando o processo de contratação versar sobre serviços ou fornecimento de 

bens a ele relacionados; 

3.3.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 

ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 

direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando o processo de 

contratação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

3.3.4. Aquele que estejam em processo de dissolução, liquidação, falência ou concurso de 

credores; 

3.3.4.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, 

poderá participar desde que apresente o plano de recuperação homologado em 

juízo. 

3.3.5. Pessoa Física ou Jurídica que se encontre, ao tempo do processo de contratação, 

impossibilitada de contratar com a administração pública em decorrência de sanção que 

lhe foi imposta; 

3.3.5.1. O impedimento de que trata o este item será também aplicado ao licitante que 

atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar 

a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada 

ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 

fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

3.3.6. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 

público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 

contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau; 

3.3.7. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

3.3.8. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 

sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho 

infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por 

contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

3.3.9. Agente público do órgão ou entidade licitante; 

3.3.9.1. A vedação de que trata este estende-se a terceiro que auxilie a condução da 

contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional 

especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste 

assessoria técnica. 

3.3.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição; 

3.3.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, do processo de contratação ou da 

execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser 

observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou 
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após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, 

conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.3.12. Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente; 

3.4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

3.5. A simples apresentação da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos que 

impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o agente de contratação de 

qualquer responsabilidade civil ou penal. 

 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. No preâmbulo deste edital está definido se a fase de habilitação poderá ou não anteceder as 

fases de apresentação de propostas e lances nos termos do art. 17, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

4.1.1. Caso a fase de habilitação NÃO anteceda as fases de apresentação de propostas e 

lances, dos documentos de habilitação somente serão exigidos, em momento posterior 

ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

4.1.2. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os 

licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, 

simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o 

percentual de desconto, observado o disposto neste Edital. 

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 

preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a 

data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

4.3. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor de sua proposta, já 

considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da 

execução do objeto. 

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

4.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como 

de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 

de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

4.4.2. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 

disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.4.3. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os 

requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir 

do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º 

do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 
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4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens anteriores sujeitará o licitante às sanções previstas 

na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 

anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

4.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 

convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

4.10. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência/Projeto Básico, assumindo o 

proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer 

os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 

adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

4.11. A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha sido tempestivamente 

impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das 

condições nele estabelecidas. 

 

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, com 

todos os dados exigidos no Termo de Referência/Projeto Básico. 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

execução do objeto. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 

cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos 

últimos doze meses. 

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 

fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o 

proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer 

os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 

adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

5.8. O prazo de validade da proposta é aquele estabelecido no preâmbulo deste edital de licitação, 

contados da data de abertura da sessão pública. 

5.8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura do 

Contrato, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
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6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente de Contratação e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

6.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

presente procedimento de contratação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

6.4. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 

possa comprometer o sigilo ou a segurança de sua proposta e seus documentos de habilitação. 

6.5. Aberta a sessão pública do certame, as propostas de preços serão irretratáveis, não se admitindo 

retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo quanto aos lances 

ofertados, na fase própria do certame. 

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência/Projeto 

Básico. 

7.1.1. Também será desclassificada a proposta preenchida e que identifique o licitante. 

7.1.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.1.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.2. O Agente de Contratação poderá suspender a sessão pública da licitação quando constatar que a 

avaliação da conformidade das propostas, irá perdurar por mais de um dia. 

7.2.1. Após a suspensão da sessão pública, o Agente de Contratação enviará, via chat, 

mensagens aos licitantes informando a data prevista para o início da oferta de lances. 

7.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e 

valor consignados no registro de cada lance. 

8.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao último 

por ela ofertada e registrado no sistema 

8.3. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, está 

estabelecido no preâmbulo deste edital. 

8.4. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. 
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8.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

8.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e 

total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

8.7. O licitante poderá solicitar a exclusão de seu último lance ofertado, na hipótese de lance 

inconsistente ou inexequível, que será avaliado pelo Agente de Contratação. 

8.8. Durante a fase de lances, o Agente de Contratação poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor 

seja entendido como manifestamente inexequível. 

8.9. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva do 

Processo de Contratação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances. 

8.10. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.11. No preâmbulo deste edital está definida o modo de disputa deste certame, que poderá ser: 

8.11.1. Modo de Disputa Aberto: 

8.11.1.1. No modo de disputa “aberto”, a apresentação de lances públicos é de forma 

sucessiva, com prorrogações. 

8.11.1.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após 

isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 

ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 

8.11.1.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será 

de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 

enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 

8.11.1.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente. 

8.11.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 

sistema, poderá o Agente de Contratação, assessorado pela equipe de apoio, 

justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 

consecução do melhor preço. 

8.11.2. Modo de Disputa Aberto-Fechado: 

8.11.2.1. No modo de disputa “aberto e fechado”, é quando os licitantes apresentam 

lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

8.11.2.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 

após isso, transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 

lances. 

8.11.2.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 

dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 

cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.2.3.1. O licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, 

ou por oferecer melhor lance. 
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8.11.2.3.2. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de 

classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado 

em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

8.11.2.4. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.11.2.4.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os 

demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, 

possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.2.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.11.3. Modo de Disputa Fechado-Aberto: 

8.11.3.1. Poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a 

proposta de menor preço/maior percentual de desconto e os das propostas até 

10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e 

eventuais prorrogações. 

8.11.3.2. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 

anterior, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, 

consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos. 

8.11.3.3. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado 

nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

8.11.3.4. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, 

será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 

enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 

8.11.3.5. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os 

lances conforme a ordem final de classificação. 

8.12. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 

da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.12.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

8.12.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar 

nova proposta em ato contínuo à classificação; 

8.12.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de 

cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 
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8.12.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres 

no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

8.12.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 

orientações dos órgãos de controle. 

8.12.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por: 

8.12.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão 

ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso 

de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do 

Estado em que este se localize; 

8.12.2.2. empresas brasileiras; 

8.12.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 

8.12.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, 

de 29 de dezembro de 2009. 

 

9. DOS CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DE BENEFÍCIOS ÀS ME/EPPs 

9.1. O licitante que deixar de assinalar o campo da “Declaração de ME/EPP” não terá direito a usufruir 

do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 

microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas. 

9.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 

as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor 

familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual – MEI, nos limites 

previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, e nos termos estabelecidos no preâmbulo do 

presente instrumento. 

9.3. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 

microempresa e empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de 

pequeno porte que seja igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada, 

proceder-se-á da seguinte forma: 

9.3.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no 

prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, 

apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro 

colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor 

estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste 

procedimento. 

9.3.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem 

classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, 

convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação 

descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

9.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas 

de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o 

sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a 

vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate. 
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9.3.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, 

controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar n.º 123/2006. 

9.3.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o procedimento 

licitatório prossegue com as demais licitantes. 

9.4. No preâmbulo do presente instrumento constam todos os benefícios específicos que serão 

aplicados às microempresas e empresas de pequeno porte, e conforme cada benefício seguirão 

regras específicas, conforme estabelecido nos itens subsequentes. 

9.5. Quando aplicado o benefício de itens/lotes destinados à participação exclusiva para MEI/ME/EPP, 

com valores totais até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),  proceder-se-á da seguinte forma: 

9.5.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja de até R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais), serão destinados exclusivamente à participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

9.6. Quando aplicado o benefício de Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a participação 

exclusivamente para MEI/ME/EPP,  proceder-se-á da seguinte forma: 

9.6.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, III, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja superior a R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais), serão divididos em cotas para participação exclusiva de 

microempresas e empresas de pequeno porte, conforme percentual estabelecido no 

preâmbulo deste instrumento. 

9.6.2. Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta 

comercial deverá ser apresentada separadamente, para cada item/lote, conforme itens 

relacionados no Termo de Referência. 

9.6.3. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor 

da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que 

pratiquem preço do primeiro colocado. 

9.6.4. Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação se dará 

pelo menor preço ofertado. 

9.7. Quando aplicado o benefício de prioridade de contratação para MEI/ME/EPP sediadas local ou 

regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

9.7.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada 

por microempresa ou empresa de pequeno sediada no âmbito local ou regional, e 

houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente 

ou regionalmente, que seja igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais 

bem classificada, será dada PRIORIDADE de contratação da  microempresa ou empresa 

de pequeno porte sediada localmente ou regionalmente, com a declaração de vencedor 

do item. 

9.7.2. No preâmbulo deste instrumento convocatório está definido se o presente benefício 

será aplicado somente em âmbito local ou regional. 

9.8. A participação nos itens/lotes expressamente reservados às microempresas e empresas de 

pequeno porte, por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias, 
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configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de 

licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e 

das demais cominações legais. 

 

10. DA NEGOCIAÇÃO 

10.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

10.2. O Agente de Contratação poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha 

apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a 

contratação. 

10.3. Na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao 

desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais 

vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

10.3.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 

negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço 

máximo definido pela Administração. 

10.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo 

licitatório. 

10.5. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço 

adequada ao último lance no prazo mínimo de 24 h (vinte e quatro horas), acompanhada dos 

documentos complementares, contado da convocação efetuada pelo Agente de Contratação, com 

planilha orçamentária, composição por preços unitários, composição de B.D.I, Composição de 

Encargos Sociais, e, cronograma físico-financeiro, com assinatura do responsável técnico e pelo 

representante da empresa, no que couber, com os respectivos valores adequados ao valor final da 

proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, exclusivamente para eventuais 

adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento 

posterior do contrato, conforme disposto no artigo 56, parágrafo 5º da lei 14.133/2021. 

10.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação por solicitação 

justificada do licitante, formulada antes do fim do prazo, e formalmente aceita. 

10.5.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada 

nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

10.6. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

 

11. DA FASE DE JULGAMENTO 

11.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente 

classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto 

no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e as Condições de Participação deste edital, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

11.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União; 
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11.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União; e 

11.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da 

União; 

11.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante. 

11.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 

o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

11.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

11.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação. 

11.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

11.5. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de 

participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 

11.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 

tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em 

conformidade com este Edital. 

11.7. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de 

Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e 

à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 

seus anexos. 

11.7.1. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 

poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 

especializada no objeto. 

11.7.1.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 

de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

11.8. O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, em prazo indicado no Chat, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

11.8.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de Contratação, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratação, sem prejuízo do seu 

ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta 

11.8.2. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à 

totalidade de remuneração. 
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11.8.3. Considerar-se-á inexequível a proposta que não possa ter demonstrado sua viabilidade 

por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são 

coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento de contratação. 

11.8.4. Antes de desclassificar a proposta de preços e/ou lance ofertado, será oportunizado, 

em caráter de diligência, à empresa licitante de melhor oferta que apresente 

documento(s) que comprove(m) que o(s) preço(s) ofertado(s) não é(são) 

inexequível(eis). 

11.9. Será desclassificada a proposta que: 

11.9.1. não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de Contratação; 

11.9.2. contiver vícios insanáveis; 

11.9.3. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência/Projeto 

Básico; 

11.9.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

11.9.5. com valor unitário ou global com preços manifestamente inexequíveis 

11.9.5.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não possa ter demonstrado sua 

viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos 

na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste 

procedimento de contratação. 

11.9.5.2. Antes de desclassificar a proposta de preços e/ou lance ofertado, será 

oportunizado, em caráter de diligência, à empresa licitante de melhor oferta 

que apresente documento(s) que comprove(m) que o(s) preço(s) ofertado(s) 

não é(são) inexequível(eis) 

11.9.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 

anexos, desde que insanável. 

11.10. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores 

inferiores ao percentual indicado no preâmbulo deste Edital do valor orçado pela 

Administração. 

11.10.1. inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência 

do Agente de Contratação, que comprove: 

11.10.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

11.10.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

11.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos 

custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela 

Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar 

Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, 

sob pena de não aceitação da proposta. 

11.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 

A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não 

haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os 

custos da contratação; 

11.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem 

a substância das propostas; 
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11.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não 

cabível esse regime. 

11.13. Caso o Termo de Referência/Projeto Básico exija a apresentação de amostra, o licitante 

classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de 

Referência/Projeto Básico, sob pena de não aceitação da proposta. 

11.13.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 

procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os 

interessados, incluindo os demais licitantes. 

11.13.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

11.13.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa 

aceita pelo Agente de Contratação, ou havendo entrega de amostra fora das 

especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

11.13.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o 

Agente de Contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 

segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, 

sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no 

Termo de Referência/Projeto Básico. 

 

12. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

12.1. Os documentos para habilitação, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do 

licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos 

dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021, conforme abaixo: 

 

12.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 

da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 



 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO 

EDITAL  

 

 
Prefeitura Municipal de Dom Pedro – MA | CNPJ: 06.137.293/0001-30 
Praça Teixeira de Freitas, nº 72, Centro, Dom Pedro, Maranhão, Brasil 

www.dompedro.ma.gov.br 
Página 16 de 25 

 

f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata 

o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

 

g) No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, 

ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012. 

 

h) No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove 

a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB 

n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 

 

i) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

 

j) No caso de atividade subordinada a uma legislação específica: ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente. 

 

k) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

 

12.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ); 

 

b) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, 

mediante a Certidão Conjunta Negativa de Débitos expedida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

mediante a Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa do Estado e Certidão Negativa quanto a 

Tributos Estaduais. 

  

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, 

mediante a Certidão Negativa de Divida Ativa relativa aos Tributos (ISS e TLVF) e 

apresentação do licenciamento para localização e Funcionamento empresarial; 
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f) Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social e com o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço – FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei; 

 

g) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas; 

 

g.1) As microempresas ou empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento 

diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar nº 

123/2006. 

 

g.2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da declaração de vencedor do certame, 

prorrogável por igual período, a critério da Administração, para regularização da 

documentação; 

 

g.3) A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

em Lei; 

 12.1.3.  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

 

a) A documentação para comprovação da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA será a 

exigida no ITEM 15 do projeto básico, Anexo I deste edital. 

 

12.1.4.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

a) A documentação para comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA será a exigida no ITEM 16 

do projeto básico, Anexo I deste edital. 

 

12.2. O envio dos documentos de habilitação é aquela definida no preâmbulo deste edital, podendo 

ou não anteceder as fases de apresentação de propostas e lances nos termos do art. 17, §1º, da 

Lei nº 14.133, de 2021. 

12.3. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência/Projeto 

Básico somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das 

propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

12.3.1. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase 

de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de 

julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos 

os licitantes. 

12.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 

encaminhá-los, em formato digital, via sistema, em 2 (duas) horas. 
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12.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais ou cópias autenticadas quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital. 

12.5.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados 

para a Comissão Permanente de Licitação, situada no endereço indicado no rodapé 

deste edital. 

12.6. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64) 

12.6.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 

licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do 

certame; e 

12.6.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento 

das propostas; 

12.7. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

12.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 

da matriz. 

12.9. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou 

falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 

fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

12.10. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta que atenda ao presente edital. 

12.11. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as 

exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente 

apresentados em tradução livre. 

12.11.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, 

para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão 

traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no 

Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou 

consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

12.12. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando 

exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito 

de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores 

de cada consorciado. 

12.12.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de 

pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-

financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido 

para os licitantes individuais. 
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12.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

12.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

12.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 

à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. 

12.14.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

12.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

12.15.1. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno 

porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

12.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de 

Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma  

12.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

12.18. Uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificará em coluna própria as 

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 

valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015, denominado empate ficto. 

12.19. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. Em havendo inabilitações, assim se 

procederá sucessivamente. 

12.20. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 

ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, especialmente 

quanto ao capital social ou patrimônio líquido mínimo, quando assim o edital exigir, isto é, 

somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

12.21. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

 

13. DA AMOSTRA 

13.1. Não se aplica.  
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14. DA VISITA TÉCNICA 

14.1. As regras relacionadas a visita técnica são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital. 

 

15. DOS RECURSOS 

15.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação 

de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 

14.133, de 2021. 

15.2. Declarada a vencedora, o Agente de Contratação abrirá prazo não inferior a 10 (dez) minutos, 

durante o qual qualquer licitante poderá em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção 

de recurso. 

15.2.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

15.2.2. A falta de manifestação do licitante quanto à intenção de recorrer importará a preclusão 

desse direito e autoriza o Agente de Contratação a adjudicar o objeto ao licitante 

vencedor. 

15.3. A licitante que manifestar a intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, em 

campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde 

logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará 

a correr na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. 

15.3.1. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou 

de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação 

15.3.2. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, 

de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 

intimação da ata de julgamento. 

15.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 

20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

15.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

15.6. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente 

15.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

15.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 

com endereço no preâmbulo deste instrumento. 

 

16. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

16.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

16.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame; 

16.1.2. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 

proposta em especial quando: 

16.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  
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16.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

16.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  

16.1.2.4. deixar de apresentar amostra; 

16.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  

16.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

16.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

16.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação 

16.1.5. fraudar a licitação 

16.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 

quando: 

16.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

16.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

16.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

16.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

16.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

16.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil 

e criminal:  

16.2.1. advertência;  

16.2.2. multa; 

16.2.3. impedimento de licitar e contratar e 

16.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

16.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

16.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

16.3.2. as peculiaridades do caso concreto 

16.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes 

16.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública 

16.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

16.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 

recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

16.4.1. Para as infrações previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, a multa será de 0,5% a 15% 

do valor do contrato licitado. 

16.4.2. Para as infrações previstas nos itens 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7 e 20.1.8, a multa será 

de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

16.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 
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16.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação. 

16.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência 

das infrações administrativas relacionadas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar 

no âmbito desta Administração Pública direta e indireta, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

16.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6, 

18.1.7 e 18.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 

18.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de 

licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 

14.133/2021. 

16.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 18.1.3, 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à 

imediata perda da garantia de proposta em favor desta Administração.  

16.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar 

e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo 

de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores 

estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa 

escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  

16.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 

multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido 

à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá 

proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos 

autos. 

16.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 

intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

16.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

16.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral dos danos causados a essa Administração. 

17. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

17.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, 

física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste procedimento de contratação 

mediante petição a ser enviada para o endereço eletrônico descrito no preâmbulo do presente 

edital ou através de campo próprio do sistema. 

17.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico 

oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura 

do certame. 



 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO 

EDITAL  

 

 
Prefeitura Municipal de Dom Pedro – MA | CNPJ: 06.137.293/0001-30 
Praça Teixeira de Freitas, nº 72, Centro, Dom Pedro, Maranhão, Brasil 

www.dompedro.ma.gov.br 
Página 23 de 25 

17.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas. 

17.4. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações o Agente de Contratação 

será auxiliado pelo setor técnico competente. 

17.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

17.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação. 

17.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural da plataforma utilizada 

para realização do certame através do endereço www.comprasdompedro.com.br e vincularão 

os participantes e a Administração. 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

18.2. A Autoridade Competente do Órgão Requisitante compete anular este procedimento de 

contratação por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o 

certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante 

ato escrito e fundamentado. 

18.2.1. A anulação do procedimento de contratação induz à extinção do contrato. 

18.2.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 

pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

18.3. O Agente de Contratação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 

pessoal desta Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para 

orientar sua decisão. 

18.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente desta 

Prefeitura. 

18.5. O Agente de Contratação ou à Autoridade Superior, no interesse da Administração, poderá 

relevar omissões puramente formais, desde que não comprometam a proposta, a legislação 

vigente e a lisura desta Licitação, reservando-se o direito de promover diligências destinadas a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da Sessão Pública. 

18.6. As normas que disciplinam este procedimento de contratação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

18.7. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital prevalecerá a redação deste. 

18.8. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens de natureza divisível, que possua 

cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas 

de pequeno porte: 

18.8.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada 

ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, 

desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. 
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18.8.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas 

deverá ocorrer pelo menor preço. 

18.8.3. Será priorizada a aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em 

que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do 

pedido, justificadamente. 

18.9. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 

disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 

2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários. 

18.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a Sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia 

útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação do Agente de Contratação em contrário. 

18.11. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho 

de 2007, todas as disposições relativas às MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

18.12. Os casos omissos serão decididos pelo Agente de Contratação em conformidade com as 

disposições constantes das Leis no preâmbulo deste Edital e demais normas pertinentes. 

18.13. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de 

Dom Pedro - MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

18.14. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios 

www.comprasdompedro.com.br e www.dompedro.ma.gov.br. 

18.15. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei 

Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas 

pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. 

5.º, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de 

conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades 

previstas no mencionado diploma legal. 

 

19. ANEXOS 

Anexo I Projeto básico e anexos do projeto básico 

Anexo II Modelo de Proposta de Preços 

Anexo III Minuta do Termo de Contrato 

 

Dom Pedro – MA, 27 de novembro de 2024 

 

 

Andréia Viera dos Santos Alves 
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento Básico  
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO 
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1. OBJETO 

  
1.1 Tem por objeto a Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DA UBS EWERTON LUCAS, CONFORME PROPOSTA Nº 11415.5350001/24-002 
COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE com o fornecimento de mão-de-obra, materiais, ferramentas e 
equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura de Dom Pedro – MA. 

2.  JUSTIFICATIVA 

 
2.1. Este Projeto objetiva subsidiar gestores públicos, profissionais da área de engenharia e público 
geral interessado na elaboração e apresentação de proposta para Execução dos SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DA UBS EWERTON LUCAS de Dom Pedro - MA.  
 
2.2. É condição essencial a ser cumprida na execução da obra de engenharia, todos os seus 
elementos constitutivos, todas as características técnicas necessárias à execução da obra, visando 
garantir a melhoria da qualidade de vida e da saúde da população beneficiada. 

3.  DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
3.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, com início a partir de sua assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado na forma da legislação vigente. 
 
3.2. A execução dos serviços será iniciada a partir do recebimento da ordem de serviço, cujas etapas 
observarão o Cronograma Físico-financeiro parte integrante deste Projeto Básico. 
 
3.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente 
adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade 
competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo 
administrativo. 

4.  DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO. FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 
4.1. Trata-se de um serviço de engenharia comum – construção pedial – no qual, a modalidade a ser 

licitada, será definida pela comissão permanente de licitação e será regida pela Lei 14.133/21. 

 
4.2. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e 
a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 
subordinação direta. 
 
5. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 
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Para o correto dimensionamento e elaboração de proposta, os interessados poderão realizar 
vistoria ao local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de 
segunda à sexta-feira, das 08 às 18 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo 
e-mail: licitacaodompedro@gmail.com 
 

6. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

 
6.1. Todos os materiais, equipamentos e acessórios necessários à execução dos serviços 
licitados deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, rigorosamente adequados à finalidade a que 
se destinam e deverão estar enquadrados nas normas, especificações, métodos, padronizações, 
terminologias e simbologias estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 
que lhe sejam aplicáveis. Os mesmos não poderão ser empregados sem a aprovação da 
FISCALIZAÇÃO, que poderá solicitar os dados necessários à comprovação da natureza, qualidade e 
o fornecimento de amostras. 
 
6.2. Todos os materiais rejeitados pela FISCALIZAÇÃO serão imediatamente removidos do 
canteiro de serviços. 
 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
 
7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
 
7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 
 
7.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-
financeiro; 
 
7.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada; 
 
7.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 
 
7.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação 
previr o atendimento direto; 
 
7.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 
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7.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a 
utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação 
à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 
 
7.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
objeto do contrato; 

 
7.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
 
7.9. Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do 
descumprimento das obrigações pela Contratada;  
 
7.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado 
da preferência estabelecida pelo art. 63º, inciso IV, da Lei nº 14.133 de 2021. 
 
7.11. Demais obrigações constantes na Minuta do Contrato. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
8.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a 
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade 
e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 
 
8.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
 
8.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 
os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos 
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 
 
8.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, 
em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
 
8.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos 
do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 
 
8.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas 
as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 
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8.7. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, 
Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos 
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam 
direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou 
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade; 
 
8.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
 
8.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e 
instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar 
no trabalho; 
 
8.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 
documentos relativos à execução do empreendimento. 
 
8.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 
terceiros. 
 
8.12.  Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 
 
8.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz 
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, 
no prazo determinado. 
 
8.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e 
nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 
 
8.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 
 
8.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
 
8.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
8.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de 
acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência 
estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 
 
8.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 
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8.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, 
caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 2º do art. 124 da Lei 
nº 14.133, de 2021; 
 
8.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança da Contratante; 
 
8.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 
 
8.23. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 
 
8.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 
 
8.25. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão no órgão para a execução do serviço; 
 
8.26. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico; 
 
8.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 
representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 
compromissos assumidos; 
 
8.28. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, 
se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitários, elétricas e 
de comunicação. 
 
8.29.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de Responsabilidade 
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas 
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 
 
8.30. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 
 
8.31. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 
atividades em relação ao cronograma previsto. 
 
8.32. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no 
instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados 
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com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da 
data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 
 
8.33. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, 
defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de 
terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 
 
8.34. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de 
qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 
procedimento previsto neste Projeto Básico e demais documentos anexos; 
 
8.35. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 
(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, 
estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 
regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, 
etc.); 
 
8.36. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das 
penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, 
bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente 
participarem da execução do contrato; 
 
8.37. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos 
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 
 
8.38. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da 
contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; 
 
8.39. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da 
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não 
havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que 
contratante efetue o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que 
tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato; 
 
8.40. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 
profissional;  

 
8.41. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 
30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB 
nº 1845, de 22 de novembro de 2018. 

 
8.42. Demais obrigações constantes na Minuta do Contrato. 
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9. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
9.1. Poderá ser admitida a subcontratação do objeto licitatório em até 30 %. 
 
 
10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 
10.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 115 e 117 da Lei nº 
14.133, de 2021. 

 
10.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 
 
10.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos neste Projeto Básico. 
 
10.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 
responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 
realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no Art. 125 da 
Lei nº 14.133, de 2021. 
 
10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços 
deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação 
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as 
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 
 
10.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
disposto nos §§ 1º do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação 
de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo 
culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 115 e 104 da Lei nº 14.133, de 
2021. 
 
10.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou 
único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas 
atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações 
relacionadas à Gestão do Contrato.  
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10.9. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  
 
10.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do 
objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  
 
10.11. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  
 
10.12. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor 
nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao 
controle do prestador. 
 
10.13. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em 
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis 
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à 
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório. 
 
10.14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação 
dos serviços, podendo ainda: 
10.14.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos 
comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na 
execução da obra. 
 
10.15. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120 e 121 da Lei nº 14.133, de 2021.  

 

11. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO  

 
11.1. Os serviços depois de concluídos serão recebidos nas condições seguintes: 
 
11.1.1. Provisoriamente, por Comissão de Técnicos da CONTRATANTE, em conjunto com a 
CONTRATADA, que emitirão o Termo de Recebimento Provisório, com prazo de vigência de 15 
(quinze) dias, nos termos do artigo 140, inciso I, a da lei 14.133/21.  
 
11.1.2. Decorridos o prazo do Termo de Recebimento Provisório, e após as correções das 
anormalidades, porventura verificadas, o objeto será recebido definitivamente nos temos abaixo 
definidos:  
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11.1.2.1. O Termo de Recebimento Provisório da obra será emitido pela CONTRATANTE, mediante 
termo circunstanciado assinado entre as partes, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da 
comunicação escrita da CONTRATADA.  
 
11.1.2.2. O Termo de Recebimento Definitivo da obra será emitido pela CONTRATANTE, mediante 
Termos Circunstanciado assinado pelas partes, após a comprovação do objeto aos termos 
contratuais, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data do Recebimento Provisório. 
 
11.1.2.3. O Termo de Recebimento Definitivo somente será emitido pela CONTRATANTE, após a 
conclusão da obra e desde que a mesma tenha sido aprovada sem restrições. 
 
11.1.2.4. A CONTRATADA deverá concluir os trabalhos referentes as obras objeto deste Contrato 
dentro do prazo final previsto no Cronograma, constantes do Projeto Executivo e da sua Proposta. 
 
11.1.2.5. Os prazos estabelecidos nesta Cláusula, só poderão ser objeto de prorrogação, caso o 
motivo apresentado, devidamente justificado, esteja em uma das hipóteses previstas nos incisos I e 
II, do art. 124 da Lei n.º 14.133/2021. 
 
11.1.2.6. Com a conclusão dos serviços dentro dos prazos estipulados nesta Cláusula, o Contrato 
terá automaticamente sua vigência expirada sem necessidade de qualquer notificação. 
 

12. DO PAGAMENTO 

 
12.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal.  
 
12.2. A primeira fatura dos serviços só será paga com a apresentação da cópia da Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como documentos que 
comprovem que os serviços foram inscritos no INSS. 
 
12.3. A emissão da Nota Fiscal será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme 
este Projeto Básico 
 
12.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, social e trabalhista constatada por meio de consulta on-line, mediante consulta 
aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.  

 
12.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal apresentada 
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como o prazo de validade, a data 
da emissão, os dados do contrato e do órgão contratante, o período de prestação dos serviços, o 
valor a pagar; e eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
 
12.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 
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12.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
 
12.8. Constatando-se, a situação de irregularidade fiscal da contratada, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 
critério da contratante. 
 
12.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
   
12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa.  
 
12.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto aos 
órgãos competentes 
 
12.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 
12.13. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que 
tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 
 
12.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 

 
I=(TX/100) 
365 
EM = I x N x VP, onde: 
 
I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso 
 

13. REAJUSTE 
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13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas. 

 
13.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INCC 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

 
13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 
13.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará 
à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a 
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, 
sempre que este ocorrer.  

 
13.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
 
13.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor. 
 
13.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
 
13.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
14.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes 
infrações: 
I - dar causa à inexecução parcial do contrato; 
II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
III - dar causa à inexecução total do contrato; 
IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 
VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 
IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
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XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
14.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes 
sanções: 
I - advertência; 
II - multa; 
III - impedimento de licitar e contratar; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
 
14.2.1. Na aplicação das sanções serão considerados: 
I - a natureza e a gravidade da infração cometida; 
II - as peculiaridades do caso concreto; 
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 
 
14.2.2. A sanção prevista no inciso I do caput do artigo 156 da lei 14.333/2021 será aplicada 
exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 
14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 
 
14.2.3.  A sanção prevista no inciso II do caput do artigo 156 da lei 14.33/2021, calculada na forma 
do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 
30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será 
aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da lei 
14.33/2021. 
 
14.2.4.  A sanção prevista no inciso III do caput do artigo 156 da lei 14.33/2021 será aplicada ao 
responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do 
art. 155 da lei 14.33/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e 
impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 
do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 
 
14.2.5. A sanção prevista no inciso IV do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas 
infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 
14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII 
do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção 
referida no § 4º do artigo 156 da lei 14.33/2021, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no 
âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo 
de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 
14.2.6. A sanção estabelecida no inciso IV do caput do artigo 156 da lei 14.33/2021 será precedida 
de análise jurídica e observará as seguintes regras: 
I - quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de 
Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou 
fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade; 
II - quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pela 
Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de 
autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso I deste parágrafo, na 
forma de regulamento. 
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14.2.7. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput do artigo 156 da lei 14.33/2021 poderão 
ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do caput do artigo 156 da lei 14.33/2021. 
 
14.2.8. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença 
será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 
 
14.2.9. A aplicação das sanções previstas no caput do artigo 156 da lei 14.33/2021 não exclui, em 
hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 
 
14.3. Na aplicação da sanção prevista no inciso II do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021, será 
facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua 
intimação. 
 
14.4. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021 
requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta 
de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o 
licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, 
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 
 
14.4.1.  Em órgão ou entidade da Administração Pública cujo quadro funcional não seja formado de 
servidores estatutários, a comissão a que se refere o caput do artigo 158 da lei 14.33/2021 será 
composta de 2 (dois) ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, 
preferencialmente com, no mínimo, 3 (três) anos de tempo de serviço no órgão ou entidade. 
 
14.4.2. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas 
julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações 
finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação. 
 
14.4.3. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, 
impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. 
 
14.4.4. A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela Administração, 
e será: 
I - interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput deste 
artigo; 
II - suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 
2013; 
III - suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa. 
 
14.5. Os atos previstos como infrações administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitações e 
contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 
observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei. 
 
14.6. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do 
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para 
provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 
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jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa 
jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou 
de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 
obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 
 
14.7. Os órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes 
federativos deverão, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 
sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins de 
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional 
de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo federal. 
 
14.6.1. Para fins de aplicação das sanções previstas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 156 da 
Lei 14.133/2021, o Poder Executivo regulamentará a forma de cômputo e as consequências da soma 
de diversas sanções aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos. 
 
14.7. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na 
forma prevista em edital ou em contrato. 
 
14.7.1. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em 
compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras 
sanções previstas na Lei 14.133/2021. 
 
14.8. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, exigidos, cumulativamente: 
I - reparação integral do dano causado à Administração Pública; 
II - pagamento da multa; 
III - transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento 
de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de 
inidoneidade; 
IV - cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 
V - análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos 
definidos neste artigo. 
 
14.8.1. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do caput do art. 155 da Lei 
14.133/2021 exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou 
aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável. 
 

15.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
15.1. A empresa licitante como prova de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, deverá comprovar junto à 
Comissão de Licitação os seguintes documentos: 
 
15.1.2. Certidão de Registro expedida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA) da região 
sede da empresa, contendo obrigatoriamente o registro do(s) responsável(is) Técnico (s) da 
Empresa e a atividade relacionada com o objeto. 
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15.1.3 A Qualificação Técnica da Licitante será avaliada por meio da Capacidade Técnico-
Operacional e Profissional, na forma a seguir definida: 
 
a) Capacidade Técnico – Operacional: Para atendimento à qualificação técnico-operacional 
o licitante deverá apresentar um ou mais atestado (s) que comprovem que tenha executado para o 
órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do 
Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas as parcelas de maior relevância que segue 
 
   Parcelas de maior relevância, com percentuais de 40,00% 
 
 

SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE 

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, 
enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da 
laje (enchimento+capa) = (8+4). Af_11/2020_pa 

M² 
159,89 

 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical 
de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021 

M² 
410,03 

Serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 
1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução 
de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e 
edificação pública padrão. Af_12/2014 

M² 
820,07 

 

 
 
 

b) Capacidade Técnico – Profissional: Para atendimento à qualificação técnico-profissional, 
comprovação do licitante de possuir ou que irá dispor de  profissional de nível superior 
(engenheiro ou arquiteto) reconhecido pelo CREA detentor de Atestado de Capacidade 
Técnica, devidamente registrado no respectivo Conselho da região onde os serviços foram 
executados, acompanhado da respectiva certidão de acervo técnico – CAT, expedida por este 
conselho que comprovem ter o profissional, executado para o órgão ou entidade da 
Administração Pública Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, 
ou ainda para empresas privadas as parcelas de maior relevância que segue  

 
        

SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE 

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, 
enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da 
laje (enchimento+capa) = (8+4). Af_11/2020_pa 

M² 
159,89 

 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical 
de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021 

M² 
410,03 

Serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 
1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução 
de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e 
edificação pública padrão. Af_12/2014 

M² 
820,07 
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15.1.4  A comprovação do vínculo profissional do Responsável Técnico será feita mediante cópia da 
Carteira Profissional ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstre a identificação 
do profissional, com o visto do Ministério do Trabalho ou mediante Certidão do Conselho de Classe 
devidamente atualizada ou Contrato de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços registrado 
no respectivo Conselho de Classe da região competente, em que conste o profissional como 
responsável técnico, ou ainda Declaração (com firma reconhecida) de Contratação Futura do 
profissional detentor do Atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência 
expressa do profissional. 
 
15.1.5 É vedada a indicação de um mesmo Responsável Técnico para mais de uma licitante, fato este 
que inabilitará todas as envolvidas; 
 
 
15.1.6 O profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional 
deverão ser os responsáveis pelo acompanhamento da execução dos serviços de que tratam o 
objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que previamente aprovada pela Administração; 
 
 
16. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
 
16.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, que comprove a boa situação 
financeira da empresa baseada nas condições seguintes: 
 
a) Entenda-se como “último exercício social já exigível” o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis do ano 2017, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União (Acórdão 
1999/2014 – Plenário – TCU). 
 
b) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através de 
índice financeiro utilizando-se as fórmulas abaixo, cujos resultados deverão estar de acordo com os 
valores estabelecidos: 
 

Índice de Liquidez Geral (ILG) 
Ativo Circulante + Ativo Não Circulante 
ILG = --------------------------------------------------------------- >= 1,0 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
Índice de Liquidez Corrente (ILC) 
Ativo Circulante 
ILC = ----------------------------------------- >= 1,0 
Passivo Circulante 
Solvência (SO) 
Ativo Total 
SO = ---------------------------------------------------------- > 1,0 
Passivo Circulante + exigível a Longo Prazo 

 
b.1) As empresas que apresentarem quaisquer dos índices relativos à boa situação financeira menor 
do que o exigido, quando de sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a 
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administração, Capital Social ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do 
valor máximo da contratação, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta 
através de índices oficiais. 
 
b.2) Os índices contábeis apurados na análise do balanço patrimonial deverão ser informados pela 
licitante, conforme as fórmulas acima indicadas, expressando os valores em Reais dos grupos de 
contas envolvidos. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se no direito de 
efetuar os cálculos. 
 
16.1.2 As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item 
mediante a apresentação do Balanço de Abertura, em que deverá constar elementos que 
comprovem a boa situação financeira da mesma. 
 
16.1.3 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 
 

a) Publicados em Diário Oficial ou; 
b) Publicados em jornal de grande circulação ou; 
c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou; 
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio 

da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento 
de Registro Empresarial e Integração-DREI, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de 
Abertura e de Encerramento. 
 
16.1.4 Ocorrendo alteração do Capital Social após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante 
deverá apresentar documentação que comprove essa alteração, devidamente registrada na Junta 
Comercial, incluindo, no caso de empresas estabelecidas no Estado do Maranhão, apresentação de 
Certidão atualizada da Jucema (Decreto Estadual nº 21.040/05). 
 
16.1.5 A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido, somente a que distribui 
lucro, deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da 
escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos da IN RFB 1.420/2013, 1.422/2013, IN 
RFB 1.486/2014, IN RFB 1.510/2014, IN RFB 1.594/2015 e IN RFB 1.660/2016. 
 
16.1.6 Certidão Negativa de Falência (Recuperação Judicial ou Extrajudicial), expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de 
antecedência da data de apresentação da proposta de preço e dos documentos de habilitação, 
quando não vier expresso o prazo de validade. 
 
17. ESTIMATIVA DE PREÇOS. 

 
17.1. O custo estimado da contratação do é de R$ 1.816.494,00 (Um Milhão, Oitocentos e 
Dezesseis Mil, Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais). 

 
 

18. ANEXOS 
 
Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 
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ANEXO I – PROJETOS 
ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
ANEXO III – MEMORIAL DESCRITIVO 
ANEXO IV – ART 
 
 

Dom Pedro – MA, 27 de SETEMBRO de 2024. 

 

 

 

 

 

 

Eng. Darwin Lima 
CREA/MA N° 130733250-1 
 



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 62.831,99

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 8 MESES DE OBRA R$ 107.976,96

3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 21.333,23

4 ESTRUTURAS R$ 376.614,47

5 PAREDES E PAINÉIS R$ 108.791,45

6 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 39.328,75

7 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 33.883,40

8 VIDROS R$ 2.355,39

9 COBERTURA R$ 83.954,71

10 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 65.336,44

11 TETOS E FORROS R$ 40.257,86

12 REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 180.540,19

13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 215.378,68

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 67.520,93

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 39.161,02

16 OUTRAS INSTALAÇÕES R$ 179.069,47

17 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS R$ 56.692,24

18 APARELHOS ELÉTRICOS R$ 18.631,64

19 PINTURA R$ 85.056,07

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 31.779,11

R$ 363.298,80

R$ 1.816.494,00

I - ORÇAMENTO - RESUMO

VALOR DO BDI ==>

TOTAL COM BDI ==>

Um Milhão, Oitocentos e Dezesseis Mil, Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 

- SÃO LUÍS-MA

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Página 1 de 53



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA  

BDI: 25%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT.
VALOR 

UNIT

VALOR 

UNIT COM 

BDI

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 62.831,99

 1.1  99059 SINAPI
Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. Af_03/2024
m 102,74 69,03 86,28 8.864,40

 1.2  103689 SINAPI
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e 

estrutura de madeira. Af_03/2022_ps
m² 4,50 317,85 397,31 1.787,89

 1.3  98459 SINAPI Tapume com telha metálica. Af_03/2024 m² 205,48 95,85 119,81 24.618,55

 1.4  4654 ORSE
Locação de container - almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - rev 

02_02/2022
mês 8,00 800,00 1.000,00 8.000,00

 1.5  4657 ORSE
Locação de container - escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - rev 

02_02/2022
mês 8,00 1.600,00 2.000,00 16.000,00

 1.6  11703 ORSE
Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, 

oficina, etc.) C/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado
m² 15,00 189,93 237,41 3.561,15

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 8 MESES DE OBRA 107.976,96

 2.1  90778 SINAPI Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 256,00 120,29 150,36 38.492,16

 2.2  90776 SINAPI Encarregado geral com encargos complementares h 960,00 34,66 43,32 41.587,20

 2.3  100289 SINAPI Vigia diurno com encargos complementares h 960,00 23,25 29,06 27.897,60

3 MOVIMENTO DE TERRA 21.333,23

 3.1  93358 SINAPI
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 

Af_02/2021
m³ 84,44 93,04 116,30 9.820,37

 3.2  93382 SINAPI
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 

Af_08/2023
m³ 51,44 27,70 34,62 1.780,85

 3.3  96385 SINAPI
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente 

argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019
m³ 79,00 11,81 14,76 1.166,04

 3.4  100982 SINAPI

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - 

carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e 

descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020

m³ 79,00 9,23 11,53 910,87

 3.5  95875 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020
m3xkm 2.370,00 2,59 3,23 7.655,10

4 ESTRUTURAS 376.614,47

4.1 INFRA-ESTRUTURA (CONSIDERANDO SAPATAS E PILARETES) 138.631,51

 4.1.1  96556 SINAPI
Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de jerica - lançamento, 

adensamento e acabamento. Af_01/2024
m³ 33,00 916,12 1.145,15 37.789,95

 4.1.2  96535 SINAPI
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em 

madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024
m² 41,70 147,12 183,90 7.668,63

 4.1.3 96539 SINAPI

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, 

em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações. 

Af_01/2024

m² 280,10 147,57 184,46 51.667,24

 4.1.4  92419 SINAPI

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 

similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada 

resinada, 4 utilizações. Af_09/2020

m² 35,60 95,95 119,93 4.269,50

 4.1.5  96543 SINAPI
Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. 

Af_01/2024
kg 295,30 20,96 26,20 7.736,86

 4.1.6  96544 SINAPI
Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. 

Af_01/2024
kg 22,30 18,82 23,52 524,49

 4.1.7  96545 SINAPI
Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. 

Af_01/2024
kg 519,60 16,94 21,17 10.999,93

 4.1.8  96546 SINAPI
Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. 

Af_01/2024
kg 732,80 14,78 18,47 13.534,81

 4.1.9  104920 SINAPI
Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida 

utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_01/2024
kg 48,90 11,36 14,20 694,38

 4.1.10  96616 SINAPI
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou 

sapatas. Af_01/2024
m³ 3,75 799,09 998,86 3.745,72

4.2 SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE PISO) 237.982,96

 4.2.1  94966 SINAPI
Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia 

média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021
m³ 42,00 538,31 672,88 28.260,96

 4.2.2 92448 SINAPI

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com 

pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 

utilizações. Af_09/2020

m² 248,93 180,47 225,58 56.153,62

 4.2.3  92419 SINAPI

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 

similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada 

resinada, 4 utilizações. Af_09/2020

m² 164,45 95,95 119,93 19.722,48

 4.2.4  103673 SINAPI
Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de 

concreto em estruturas. Af_02/2022
m³ 42,00 44,77 55,96 2.350,32

 4.2.5  92759 SINAPI
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022
kg 408,70 14,83 18,53 7.573,21

 4.2.6  92760 SINAPI
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022
kg 8,70 13,95 17,43 151,64

 4.2.7  92761 SINAPI
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022
kg 534,30 13,09 16,36 8.741,14

 4.2.8  92762 SINAPI
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022
kg 546,70 11,65 14,56 7.959,95

 4.2.9  92763 SINAPI
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022
kg 35,30 9,77 12,21 431,01

II - ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

LOCAL: DOM PEDRO - MA
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 4.2.10  101963 SINAPI

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em 

cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = 

(8+4). Af_11/2020_pa

m² 399,74 213,42 266,77 106.638,63

5 PAREDES E PAINÉIS 108.791,45

5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 104.816,27

 5.1.1  103324 SINAPI

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 

14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com 

preparo em betoneira. Af_12/2021

m² 1.025,10 81,80 102,25 104.816,27

5.2 VERGA/CONTRAVERGA 3.975,18

 5.2.1  93182 SINAPI Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. Af_03/2016 m 26,70 52,77 65,96 1.761,13

 5.2.2  93184 SINAPI
Verga pré-moldada com até 1,5 m de vão, espessura de *20* cm. 

Af_03/2024
m 26,30 29,59 36,98 972,57

 5.2.3  93185 SINAPI Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016 m 3,40 65,89 82,36 280,02

 5.2.4  93194 SINAPI Contraverga pré-moldada, espessura de *20* cm. Af_03/2024 m 26,70 28,81 36,01 961,46

6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 39.328,75

6.1 PORTAS 39.328,75

 6.1.1  90843 SINAPI

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão 

médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 

montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - 

fornecimento e instalação. Af_12/2019

un 8,00 1.093,64 1.367,05 10.936,40

 6.1.2  90844 SINAPI

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão 

médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 

montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - 

fornecimento e instalação. Af_12/2019

un 17,00 1.192,96 1.491,20 25.350,40

 6.1.3  13569 ORSE
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.60 X 2.10 M, 

sendo duas folhas de 0.80Cm, inclusive batente e ferragens
un 1,00 1.134,37 1.417,96 1.417,96

 6.1.4  110607 SBC Porta completa madeira 1 folha lisa m² 2,31 562,43 703,03 1.623,99

7 ESQUADRIAS METÁLICAS 33.883,40

7.1 ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) 28.174,94

 7.1.1  94569 SINAPI

Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. 

Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. 

Af_12/2019

m² 2,48 699,04 873,80 2.167,02

 7.1.2  100674 SINAPI

Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. 

Exclusive acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. 

Af_12/2019

m² 22,67 739,71 924,63 20.961,36

 7.1.3  91341 SINAPI
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com 

parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019
m² 5,88 686,61 858,26 5.046,56

7.2 OUTRAS ESQUADRIAS 5.708,46

 7.2.1  102185 SINAPI
Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2 folhas de 

90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive acessórios. Af_01/2021
un 1,00 3.706,51 4.633,13 4.633,13

 7.2.2  91338 SINAPI
Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com 

parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019
m² 0,98 877,83 1.097,28 1.075,33

8 VIDROS 2.355,39

8.1  102171 SINAPI
Instalação de vidro aramado, e = 6 mm, em esquadria de alumínio ou 

pvc, fixado com baguete. Af_01/2021_ps
m² 3,78 498,50 623,12 2.355,39

9 COBERTURA 83.954,71

9.1 ESTRUTURA PARA TELHADO 14.040,68

 9.1.1  92543 SINAPI

Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas 

para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, 

incluso transporte vertical. Af_07/2019

m² 215,15 24,87 31,08 6.686,86

 9.1.2  100383 SINAPI

Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para 

telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, 

alumínio ou plástica em edifício residencial de múltiplos pavimentos, 

incluso transporte vertical. Af_07/2019

m² 215,15 27,35 34,18 7.353,82

9.2 TELHADO 18.160,81

 9.2.1  94213 SINAPI
Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, 

incluso içamento. Af_07/2019
m² 215,15 67,53 84,41 18.160,81

9.3 RUFOS E CALHAS 7.729,33

 9.3.1  94231 SINAPI
Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso 

transporte vertical. Af_07/2019
m 96,95 50,15 62,68 6.076,82

 9.3.2  83686 SINAPI
Calha triangular 100x30 cm, com espessura de 7 cm (volume de 

concreto = 0,075m3/m)
m 24,82 53,27 66,58 1.652,51

9.4 DIVERSOS 44.023,89

 9.4.1  101966 SINAPI
Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, 

assentado com argamassa 1:6 com aditivo. Af_11/2020
m 135,60 259,73 324,66 44.023,89

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 65.336,44

 10.1  98546 SINAPI
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, 

inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. Af_09/2023 (baldrame)
m² 245,71 132,55 165,68 40.709,23

 10.2  98554 SINAPI
Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina 

acrílica, 3 demãos. Af_09/2023 (laje de cobertura)
m² 323,96 60,82 76,02 24.627,21

11 TETOS E FORROS 40.257,86

 11.1  87884 SINAPI

Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para 

textura acrílica. Argamassa industrializada com preparo manual. 

Af_10/2022

m² 314,49 12,53 15,66 4.924,91
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 11.2 96114 SINAPI
Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura 

birecional de fixação. Af_08/2023_ps
m² 314,49 89,88 112,35 35.332,95

12 REVESTIMENTO DE PAREDES 180.540,19

12.1  87878 SINAPI

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com 

colher de pedreiro.  Argamassa traço 1:3 com preparo manual. 

Af_10/2022

m² 1.221,82 5,18 6,47 7.905,18

12.2  87893 SINAPI

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de 

concreto de fachada, com colher de pedreiro.  Argamassa traço 1:3 com 

preparo manual. Af_10/2022

m² 828,37 7,76 9,70 8.035,23

12.3  89173 SINAPI

(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, 

aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes 

internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar 

(casas) e edificação pública padrão. Af_12/2014

m² 2.050,20 37,13 46,41 95.149,59

12.4 87263 SINAPI

Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de 

dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². 

Af_02/2023_pe

m² 279,71 185,38 231,72 64.814,40

12.5  110351 SBC Bate maca em pvc flexivel 20cm sobrepor m 29,40 126,15 157,68 4.635,79

13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 215.378,68

13.1 LASTRO DE CONTRAPISO 27.742,88

 13.1.1  95241 SINAPI
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou 

radiers, espessura de 5 cm. Af_01/2024
m² 395,00 36,74 45,92 18.138,40

 13.1.2  98679 SINAPI
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 

2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. Af_09/2020
m² 196,09 39,19 48,98 9.604,48

13.2 ACABAMENTOS 122.187,18

 13.2.1  87263 SINAPI

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de 

dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². 

Af_02/2023_pe

m² 315,72 185,38 231,72 73.158,63

 13.2.2  92397 SINAPI
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor 

natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_10/2022
m² 477,33 61,44 76,80 36.658,94

 13.2.3  101091 SINAPI Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes externos. Af_05/2020 m² 18,30 162,20 202,75 3.710,32

 13.2.4  94279 SINAPI

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x 

base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins, 

praças ou passeios. Af_01/2024

m 105,90 49,65 62,06 6.572,15

 13.2.5  94275 SINAPI

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x 

base inferior x base superior x altura). Af_01/2024

m 35,80 46,64 58,30 2.087,14

13.3 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 65.448,62

 13.3.1  98688 SINAPI Rodapé em poliestireno, altura 5 cm. Af_09/2020 m 277,63 65,82 82,27 22.840,62

 13.3.2  98695 SINAPI Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af_09/2020 m 31,60 145,01 181,26 5.727,81

 13.3.3  101965 SINAPI
Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, 

assentado com argamassa 1:6 com aditivo. Af_11/2020
m 32,00 195,99 244,98 7.839,36

 13.3.4  101966 SINAPI
Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, 

assentado com argamassa 1:6 com aditivo. Af_11/2020
m 89,45 259,73 324,66 29.040,83

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 67.520,93

14.1 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS 6.847,11

 14.1.1  89714 SINAPI
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
m 87,10 37,00 46,25 4.028,37

 14.1.2  89849 SINAPI
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado 

em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. Af_08/2022
m 43,10 52,32 65,40 2.818,74

14.2 CAIXAS DE PASSAGEM 12.315,61

 14.2.1  99262 SINAPI

Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de 

concreto, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem. 

Af_12/2020

un 15,00 640,57 800,71 12.010,65

 14.2.2  99258 SINAPI

Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de 

concreto, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de drenagem. 

Af_12/2020

un 1,00 243,97 304,96 304,96

14.3 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC 11.837,27

 14.3.1  89355 SINAPI
Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água 

- fornecimento e instalação. Af_06/2022
m 25,90 21,36 26,70 691,53

 14.3.2  89356 SINAPI
Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água 

- fornecimento e instalação. Af_06/2022
m 273,80 24,62 30,77 8.424,82

 14.3.3  89357 SINAPI
Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água 

- fornecimento e instalação. Af_06/2022
m 26,70 33,85 42,31 1.129,67

 14.3.4  89449 SINAPI
Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. Af_06/2022
m 67,00 19,00 23,75 1.591,25

14.4 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC 4.950,83

 14.4.1  89711 SINAPI
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
m 69,00 21,31 26,63 1.837,47

 14.4.2  89712 SINAPI
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
m 31,35 26,56 33,20 1.040,82
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 14.4.3  89713 SINAPI
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
m 16,47 32,97 41,21 678,72

 14.4.4  89714 SINAPI
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
m 18,40 37,00 46,25 851,00

 14.4.5  89849 SINAPI
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado 

em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. Af_08/2022
m 8,30 52,32 65,40 542,82

14.5 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS / DIVERSOS 7.292,05

 14.5.1  89707 SINAPI

Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e 

instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 

Af_08/2022

un 10,00 51,00 63,75 637,50

 14.5.2  104328 SINAPI

Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta 

soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de 

esgoto sanitário. Af_08/2022

un 4,00 75,06 93,82 375,28

 14.5.3  89709 SINAPI
Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
un 3,00 22,47 28,08 84,24

 14.5.4  104348 SINAPI

Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, 

junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 

ventilação. Af_08/2022

un 7,00 9,61 12,01 84,07

 14.5.5  104351 SINAPI

Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, 

junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 

ventilação. Af_08/2022

un 2,00 19,99 24,98 49,96

 14.5.6  95674 SINAPI Hidrômetro dn 1/2", 3,0 m3/h - fornecimento e instalação. Af_03/2024 un 1,00 125,83 157,28 157,28

 14.5.7  94796 SINAPI
Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e 

instalação. Af_08/2021
un 1,00 39,16 48,95 48,95

 14.5.8  94703 SINAPI

Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn  25 mm x 

3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e 

instalação. Af_04/2024

un 1,00 20,48 25,60 25,60

 14.5.9  94785 SINAPI

Adaptador com flanges livres, pvc, soldável longo, dn 32 mm x 1 , 

instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório 

de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. Af_06/2016

un 5,00 25,02 31,27 156,35

 14.5.10  94706 SINAPI

Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 

1/2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e 

instalação. Af_04/2024

un 2,00 36,63 45,78 91,56

 14.5.11  89728 SINAPI

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta 

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_08/2022

un 26,00 12,40 15,50 403,00

 14.5.12  89748 SINAPI

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário. Af_08/2022

un 2,00 39,63 49,53 99,06

 14.5.13  89726 SINAPI

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta 

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_08/2022

un 32,00 10,04 12,55 401,60

 14.5.14  89732 SINAPI

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_08/2022

un 15,00 15,35 19,18 287,70

 14.5.15  89746 SINAPI

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_08/2022

un 9,00 27,19 33,98 305,82

 14.5.16  89724 SINAPI

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta 

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_08/2022

un 24,00 9,84 12,30 295,20

 14.5.17  89744 SINAPI

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_08/2022

un 5,00 26,46 33,07 165,35

 14.5.18  89783 SINAPI

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta 

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_08/2022

un 4,00 14,21 17,76 71,04

 14.5.19  89785 SINAPI

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_08/2022

un 1,00 25,51 31,88 31,88

 14.5.20  89797 SINAPI

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário. Af_08/2022

un 2,00 48,18 60,22 120,44

 14.5.21  1636 ORSE
Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 

x 50mm
un 7,00 41,61 52,01 364,07

 14.5.22  89752 SINAPI

Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta 

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_08/2022

un 55,00 7,17 8,96 492,80

 14.5.23  89813 SINAPI

Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 

ventilação. Af_08/2022

un 30,00 5,09 6,36 190,80
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 14.5.24  89774 SINAPI

Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_08/2022

un 3,00 14,08 17,60 52,80

 14.5.25  89778 SINAPI

Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. Af_08/2022

un 32,00 16,01 20,01 640,32

 14.5.26  86884 SINAPI
Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e 

instalação. Af_01/2020
un 16,00 11,57 14,46 231,36

 14.5.27  86886 SINAPI
Engate flexível em inox, 1/2  x 30cm - fornecimento e instalação. 

Af_01/2020
un 7,00 61,04 76,30 534,10

 14.5.28  89385 SINAPI
Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em 

ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022
un 3,00 7,28 9,10 27,30

 14.5.29  89378 SINAPI
Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. Af_06/2022
un 16,00 7,03 8,78 140,48

 14.5.30  89408 SINAPI
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de 

distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022
un 43,00 8,73 10,91 469,13

 14.5.31  89358 SINAPI
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022
un 1,00 8,09 10,11 10,11

 14.5.32  89395 SINAPI
Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. Af_06/2022
un 15,00 13,17 16,46 246,90

14.6 UNIDADES DE TRATAMENTO 24.278,06

 14.6.1 98083 SINAPI

Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, 

dimensões internas: 1,2 x 2,4 x h=1,6 m, volume útil: 3456 l (para 13 

contribuintes). Af_12/2020

un 1,00 4.943,56 6.179,45 6.179,45

 14.6.2 98065 SINAPI

Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,88 

m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 31,4 m² (para 12 

contribuintes). Af_12/2020_pa

un 1,00 8.047,51 10.059,38 10.059,38

 14.6.3 98073 SINAPI

Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 

dimensões internas: 1,2 x 1,8 x h=1,67 m, volume útil: 2592 l (para 13 

contribuintes). Af_12/2020

un 1,00 6.431,39 8.039,23 8.039,23

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 39.161,02

15.1 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 1.092,76

 15.1.1  101881 SINAPI

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de 

embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - 

fornecimento e instalação. Af_10/2020

un 1,00 874,21 1.092,76 1.092,76

15.2 CAIXAS DE PASSAGEM 7.413,82

 15.2.1  91939 SINAPI
Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - 

fornecimento e instalação. Af_03/2023
un 14,00 33,50 41,87 586,18

 15.2.2  91940 SINAPI
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em 

parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023
un 78,00 19,44 24,30 1.895,40

 15.2.3  91941 SINAPI
Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede 

- fornecimento e instalação. Af_03/2023
un 9,00 12,54 15,67 141,03

 15.2.4  91943 SINAPI
Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em 

parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023
un 1,00 23,17 28,96 28,96

 15.2.5  91936 SINAPI
Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e 

instalação. Af_03/2023
un 172,00 19,85 24,81 4.267,32

 15.2.6  97892 SINAPI

Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de 

concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. 

Af_12/2020

un 1,00 395,95 494,93 494,93

15.3 ELETRODUTOS, PERFILADOS E CONEXÕES 8.502,93

 15.3.1  91863 SINAPI
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, 

instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023
m 591,31 11,17 13,96 8.254,68

 15.3.2  91860 SINAPI
Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos 

terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023
m 3,50 13,89 17,36 60,76

 15.3.3  97667 SINAPI

Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada 

de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 

Af_12/2021

m 15,47 9,70 12,12 187,49

15.4 CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES 2.965,50

 15.4.1  93653 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e 

instalação. Af_10/2020
un 21,00 11,47 14,33 300,93

 15.4.2  93654 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e 

instalação. Af_10/2020
un 6,00 12,13 15,16 90,96

 15.4.3  93655 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e 

instalação. Af_10/2020
un 4,00 13,47 16,83 67,32

 15.4.4  93673 SINAPI
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e 

instalação. Af_10/2020
un 2,00 96,92 121,15 242,30

 15.4.5  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4,00 87,22 109,02 436,08

 15.4.6  9969 ORSE
Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, 

ref.:Siemens 5SM3-3450 ou similar
un 1,00 1.462,33 1.827,91 1.827,91

15.5 FIOS E CABOS 15.808,94

 15.5.1  91924 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023
m 1.152,04 3,19 3,98 4.585,11

 15.5.2  91926 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023
m 1.255,16 4,66 5,82 7.305,03
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 15.5.3  91928 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023
m 204,54 7,23 9,03 1.846,99

 15.5.4  91932 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023
m 91,35 18,15 22,68 2.071,81

15.6 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA 3.377,07

 15.6.1  101512 SINAPI

Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo 

de 35 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). 

Af_07/2020

un 1,00 2.512,57 3.140,71 3.140,71

 15.6.2  101946 SINAPI
Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor - 

fornecimento e instalação. Af_10/2020
un 1,00 189,09 236,36 236,36

16 OUTRAS INSTALAÇÕES 179.069,47

16.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO 23.938,56

 16.1.1  98305 SINAPI Rack fechado para servidor - fornecimento e instalação. Af_11/2019 un 1,00 2.238,67 2.798,33 2.798,33

 16.1.2  100561 SINAPI

Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa 

metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e 

instalação. Af_11/2019

un 1,00 188,73 235,91 235,91

 16.1.3  91940 SINAPI
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em 

parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023
un 17,00 19,44 24,30 413,10

 16.1.4  91943 SINAPI
Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em 

parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023
un 2,00 23,17 28,96 57,92

 16.1.5  95818 SINAPI
Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 32 mm (1''), 

aparente - fornecimento e instalação. Af_10/2022
un 5,00 57,46 71,82 359,10

 16.1.6  100556 SINAPI
Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento 

e instalacao. Af_11/2019
un 2,00 39,73 49,66 99,32

 16.1.7  101795 SINAPI

Caixa enterrada para instalações telefônicas tipo r1, em alvenaria com 

blocos de concreto, dimensões internas: 0,35x0,60x0,60 m, excluindo 

tampão. Af_12/2020

un 1,00 598,65 748,31 748,31

 16.1.8  101798 SINAPI
Tampa para caixa tipo r1, em ferro fundido, dimensões internas: 0,40 x 

0,60 m - fornecimento e instalação. Af_12/2020
un 1,00 377,10 471,37 471,37

 16.1.9  91863 SINAPI
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, 

instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023
m 258,00 11,17 13,96 3.601,68

 16.1.10  91864 SINAPI
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, 

instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023
m 95,00 14,93 18,66 1.772,70

 16.1.11  97668 SINAPI
Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de 

distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021
m 22,00 13,83 17,28 380,16

 16.1.12  104764 SINAPI

Suporte para 2 eletrodutos, espaçado a cada 80 cm, em perfilado com 

comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de eletroduto fixado. 

Af_09/2023

m 43,00 22,56 28,20 1.212,60

 16.1.13  98295 SINAPI
Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação institucional - 

fornecimento e instalação. Af_11/2019
m 897,00 6,17 7,71 6.915,87

 16.1.14  98293 SINAPI
Cabo telefônico ci-50 10 pares instalado em distribuição de edificação 

institucional - fornecimento e instalação. Af_11/2019
m 12,00 9,28 11,60 139,20

 16.1.15  98400 SINAPI
Cabo telefônico ctp-apl-50 10 pares instalado em entrada de edificação - 

fornecimento e instalação. Af_11/2019
m 10,00 14,32 17,90 179,00

 16.1.16  98307 SINAPI Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. Af_11/2019 un 34,00 53,78 67,22 2.285,48

 16.1.17  98301 SINAPI
Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e instalação. 

Af_11/2019
un 3,00 604,94 756,17 2.268,51

16.2 ALARME E CFTV 12.177,15

 16.2.1  91939 SINAPI
Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - 

fornecimento e instalação. Af_03/2023
un 22,00 33,50 41,87 921,14

 16.2.2  95818 SINAPI
Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 32 mm (1''), 

aparente - fornecimento e instalação. Af_10/2022
un 18,00 57,46 71,82 1.292,76

 16.2.3  91872 SINAPI
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, 

instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023
m 122,00 18,09 22,61 2.758,42

 16.2.4  98295 SINAPI
Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação institucional - 

fornecimento e instalação. Af_11/2019
m 381,00 6,17 7,71 2.937,51

 16.2.5  104764 SINAPI

Suporte para 2 eletrodutos, espaçado a cada 80 cm, em perfilado com 

comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de eletroduto fixado. 

Af_09/2023

m 64,00 22,56 28,20 1.804,80

 16.2.6  98307 SINAPI Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. Af_11/2019 un 5,00 53,78 67,22 336,10

 16.2.7  98301 SINAPI
Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e instalação. 

Af_11/2019
un 1,00 604,94 756,17 756,17

 16.2.8  97596 SINAPI
Sensor de presença sem fotocélula, fixação em parede - fornecimento e 

instalação. Af_02/2020
un 15,00 73,08 91,35 1.370,25

16.3 CLIMATIZAÇÃO (INFRA-ESTRUTURA) 43.741,86

 16.3.1  89356 SINAPI
Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água 

- fornecimento e instalação. Af_06/2022
m 63,00 24,62 30,77 1.938,51

 16.3.2  89711 SINAPI
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
m 77,20 21,31 26,63 2.055,83

 16.3.3  103289 SINAPI
Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em forro, para 

ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. Af_11/2021_pa
m 204,00 34,14 42,67 8.704,68
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 16.3.4  103290 SINAPI
Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em forro, para 

ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. Af_11/2021_pa
m 48,00 56,40 70,50 3.384,00

 16.3.5  103291 SINAPI
Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em forro, para 

ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. Af_11/2021_pa
m 177,00 69,33 86,66 15.338,82

 16.3.6  103292 SINAPI
Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em forro, para 

ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. Af_11/2021_pa
m 75,00 83,58 104,47 7.835,25

 16.3.7  96559 SINAPI

Suporte para duto em chapa galvanizada bitola 26, em perfilado com 

comprimento de 35 cm fixado em laje, por metro de duto fixado. 

Af_09/2023

m² 37,80 40,12 50,15 1.895,67

 16.3.8 

 

COMPOSIÇÃ

O 03 

Próprio
Duto flexivel aluminizado com isolamento termico em la de vi dro,secao 

circular de 10cm (4").Fornecimento e colocacao
m 85,00 24,37 30,46 2.589,10

16.4 SISTEMA DE ENERGIA SOLAR 99.211,90

16.4.1
COTAÇÃO - 

01
MERCADO

Sistema completo de energia solar fotovoltaica, 50 módulos,  conforme 

projeto, instalado
kit 1,00 79.369,52 99.211,90 99.211,90

17 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 56.692,24

17.1 LOUÇAS 16.366,89

 17.1.1  86904 SINAPI
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão 

popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020
un 13,00 162,46 203,07 2.639,91

 17.1.2  86938 SINAPI

Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, 

incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e 

instalação. Af_01/2020

un 3,00 501,03 626,28 1.878,84

 17.1.3  86920 SINAPI

Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão 

flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão 

popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020

un 1,00 910,17 1.137,71 1.137,71

 17.1.4  95472 SINAPI

Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com 

louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia 

sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_01/2020

un 7,00 886,72 1.108,40 7.758,80

 17.1.5  95547 SINAPI
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com 

reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af_01/2020
un 18,00 116,22 145,27 2.614,86

 17.1.6  100849 SINAPI Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. Af_01/2020 un 7,00 38,49 48,11 336,77

17.2 BANCADAS 7.506,52

 17.2.1  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 10,72 560,43 700,53 7.506,52

17.3 TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS 12.830,26

 17.3.1  86914 SINAPI
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento 

e instalação. Af_01/2020
un 1,00 140,94 176,17 176,17

 17.3.2  100853 SINAPI
Torneira cromada de mesa para lavatorio, tipo monocomando. 

Af_01/2020
un 14,00 493,58 616,97 8.637,58

 17.3.3  86909 SINAPI
Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de 

cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. Af_01/2020
un 5,00 186,66 233,32 1.166,60

 17.3.4  89353 SINAPI
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e 

instalação. Af_08/2021
un 1,00 29,84 37,30 37,30

 17.3.5  94495 SINAPI
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. 

Af_08/2021
un 3,00 45,74 57,17 171,51

 17.3.6  94497 SINAPI
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e 

instalação. Af_08/2021
un 2,00 79,05 98,81 197,62

 17.3.7  89987 SINAPI
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e 

canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021
un 24,00 70,11 87,63 2.103,12

 17.3.8  90371 SINAPI
Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 3/4" - fornecimento e 

instalação. Af_08/2021
un 2,00 35,97 44,96 89,92

 17.3.9  89985 SINAPI
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e 

canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021
un 3,00 66,79 83,48 250,44

17.4 OUTROS APARELHOS 19.988,57

 17.4.1  86936 SINAPI

Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana 

e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. 

Af_01/2020

un 4,00 563,69 704,61 2.818,44

 17.4.2  86900 SINAPI
Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - 

fornecimento e instalação. Af_01/2020
un 1,00 222,63 278,28 278,28

 17.4.3  86881 SINAPI
Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - Fornecimento e 

instalação. Af_01/2020
un 2,00 251,99 314,98 629,96

 17.4.4  100866 SINAPI
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na 

parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020
un 18,00 331,00 413,75 7.447,50

 17.4.5  100868 SINAPI
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  fixada na 

parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020
un 6,00 367,40 459,25 2.755,50

 17.4.6  100865 SINAPI
Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox polido, fixada 

na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020
un 3,00 646,36 807,95 2.423,85

 17.4.7  102609 SINAPI
Caixa d´água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. 

Af_06/2021
un 2,00 1.291,18 1.613,97 3.227,94

 17.4.8  100860 SINAPI
Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e 

instalação. Af_01/2020
un 3,00 108,56 135,70 407,10

18 APARELHOS ELÉTRICOS 18.631,64

18.1 LUMINÁRIAS 11.780,87
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA  

BDI: 25%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT.
VALOR 

UNIT

VALOR 

UNIT COM 

BDI

TOTAL

II - ORÇAMENTO ANALÍTICO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

LOCAL: DOM PEDRO - MA

 18.1.1  97585 SINAPI

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares 

fluorescentes de 18 w, com reator de partida rápida - fornecimento e 

instalação. Af_02/2020

un 65,00 117,08 146,35 9.512,75

 18.1.2  C4834 SEINFRA

Arandela com soquete e-27, corpo e grade frontal de proteção em 

alumínio, difusor em vidro transparente com uma lâmpada eletrônica 

fluorescente compacta de 15w, completa

un 3,00 114,85 143,56 430,68

 18.1.3  8246 ORSE

Luminária externa tipo arandela, ref:cwa-224,tecnolux ou similar, 

p/fixação em parede, fabricada em aluminio com difusor em vidro 

alcalino prensado, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26w - rev 01

un 8,00 183,75 229,68 1.837,44

18.2 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS 6.850,77

 18.2.1  91997 SINAPI
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e 

placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023
un 3,00 41,34 51,67 155,01

 18.2.2  92004 SINAPI
Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e 

placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023
un 56,00 61,90 77,37 4.332,72

 18.2.3  91992 SINAPI
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. Af_03/2023
un 12,00 49,27 61,58 738,96

 18.2.4  91953 SINAPI
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. Af_03/2023
un 19,00 32,98 41,22 783,18

 18.2.5  91959 SINAPI
Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. Af_03/2023
un 12,00 50,41 63,01 756,12

 18.2.6  91967 SINAPI
Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. Af_03/2023
un 1,00 67,83 84,78 84,78

19 PINTURA 85.056,07

19.1 SOBRE PAREDES E FORROS 72.145,14

 19.1.1  88497 SINAPI
Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, 

lixamento manual. Af_04/2023
m² 942,11 17,89 22,36 21.065,61

 19.1.2  88496 SINAPI
Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, 

lixamento manual. Af_04/2023
m² 314,49 32,76 40,95 12.878,36

 19.1.3  88488 SINAPI
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 

Af_04/2023
m² 314,49 16,79 20,98 6.598,00

 19.1.4  88489 SINAPI
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas 

demãos. Af_04/2023
m² 1.770,49 14,28 17,85 31.603,17

19.2 SOBRE MADEIRA 12.910,93

 19.2.1  102201 SINAPI
Aplicação massa acrílica para madeira, para pintura com tinta de 

acabamento (pigmentada). Af_01/2021
m² 286,02 18,79 23,48 6.715,74

 19.2.2  102219 SINAPI
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado 

em madeira, 2 demãos. Af_01/2021
m² 286,02 17,33 21,66 6.195,19

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 31.779,11

20.1 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 2.953,76

 20.1.1  99804 SINAPI
Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato utilizando detergente neutro e 

escovação manual. Af_04/2019
m² 315,72 5,91 7,38 2.330,01

 20.1.2  99807 SINAPI
Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente 

neutro e escovação manual. Af_04/2019
m² 279,71 1,79 2,23 623,75

20.2 SERVIÇOS DIVERSOS 28.825,35

 20.2.1  00039621 SINAPI Barra antipanico dupla, cega em lado oposto, cor cinza par 1,00 1.258,57 1.573,21 1.573,21

 20.2.2  11617 ORSE

Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, 

protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as 

faces, antes doassentamento

m² 12,60 495,97 619,96 7.811,49

 20.2.3  100875 SINAPI
Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento 

e instalação. Af_01/2020
un 3,00 1.191,38 1.489,22 4.467,66

 20.2.4  103946 SINAPI
Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. 

Af_07/2024
m² 42,51 21,92 27,40 1.164,77

 20.2.5  98510 SINAPI
Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 

m . Af_07/2024
un 18,00 157,63 197,03 3.546,54

 20.2.6  023312 SBC Fornecimento e colocacao de telas protecao em esquadrias m² 5,13 95,58 119,47 612,88

 20.2.7  9713 ORSE

Escada marinheiro com guarda corpo, l=45cm, executada em barras 

chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata 

galv.D=1"x1/8", sendo degraus em barra red. D=5/8", espaçados de 

30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst

m 3,64 2.120,62 2.650,77 9.648,80

R$ 363.298,80

R$ 1.816.494,00

VALOR DO BDI ==>

VALOR TOTAL ==>

Um Milhão, Oitocentos e Dezesseis Mil, Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 1,0000000 69,03 69,03

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 28,83 20,89

Composição 

Auxiliar
 91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0280000 29,56 0,82

Composição 

Auxiliar
 91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0070000 30,93 0,21

Composição 

Auxiliar
 94974 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
m³ 0,0040000 463,84 1,85

Composição 

Auxiliar
 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 24,21 17,54

Insumo  00004433 SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,4125000 27,77 11,45

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 34,71 0,88

Insumo  00004417 SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,7445000 7,72 5,74

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 20,32 2,25

Insumo  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,5500000 13,46 7,40

MO sem LS => 27,18 LS => 0,00 MO com LS => 27,18

Valor do BDI => 17,25 86,28

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 1,0000000 317,85 317,85

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 28,83 10,75

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 23,52 26,30

Composição 

Auxiliar
 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 21,46 10,73

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 20,71 0,27

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,2083000 6,04 19,37

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 38,66 0,43

Insumo  00004813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M² 1,0000000 250,00 250,00

MO sem LS => 29,01 LS => 0,00 MO com LS => 29,01

Valor do BDI => 79,46 397,31

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 1,0000000 95,85 95,85

Composição 

Auxiliar
 91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0264000 29,56 0,78

Composição 

Auxiliar
 94974 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
m³ 0,0061000 463,84 2,82

Composição 

Auxiliar
 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4920000 24,21 11,91

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7350000 28,83 21,19

Composição 

Auxiliar
 91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0066000 30,93 0,20

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0680000 19,98 1,35

Insumo  00007243 SINAPI
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
M² 0,5853000 44,41 25,99

Insumo  00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,0000000 8,50 17,00

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,2273000 11,91 14,61

MO sem LS => 23,89 LS => 0,00 MO com LS => 23,89

Valor do BDI => 23,96 119,81

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4654 ORSE Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 mês 1,0000000 800,00 800,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 4299 ORSE Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m mês 1,0000000 800,00 800,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 4299 ORSE Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m mês 1,0000000 800,00 800,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 200,00 1.000,00

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4657 ORSE Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 mês 1,0000000 1.600,00 1.600,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 4298 ORSE
Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar 

condicionado
mês 1,0000000 1.600,00 1.600,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 4298 ORSE
Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar 

condicionado
mês 1,0000000 1.600,00 1.600,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 400,00 2.000,00

 1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11703 ORSE
Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ 

tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado
m² 1,0000000 189,93 189,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 199 ORSE
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm 

tipo Vogatex da Eternit ou similar
m² 1,0000000 48,12 48,12

Composição 11702 ORSE
Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para 

juntas de concretagem
m² 1,0000000 47,53 47,53

Composição 5103 ORSE Regularização Manual m² 1,0000000 5,17 5,17

Composição 234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m² 1,0000000 39,31 39,31

Composição 211 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de  8m a 10 m un 0,0300000 1.652,38 49,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0022835 6,35 0,01

Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002180 26,89 0,00

Insumo 634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m³ 0,0700000 431,84 30,22

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular un 0,0134577 4,90 0,06

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0053831 18,00 0,09

Pisos : Cimentados, em 

Concreto Simples, tipo Tech-

Execução de Cortes e  

Tipo
SERT - SERVIÇOS 

TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Mobilização / Instalações 

Tipo

Serviços

Tipo

Serviços

Tipo

Mobilização / Instalações 

Tipo

Serviços

Tipo

Serviços

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

CANT - CANTEIRO DE 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

PINT - PINTURAS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Detalhamento de Cálculo ORSE

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Madeiramento

Valor com BDI =>

Tipo
Mobilização / Instalações 

Provisórias / Desmobilização

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Telhamento

Madeiramento

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0003886 10,22 0,01

Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0003886 11,60 0,01

Insumo
00012894/

SINAPI
ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0005981 17,55 0,01

Insumo 2378 ORSE Vale transporte un 0,2341982 4,50 1,05

Insumo 10492 ORSE Cesta Básica un 0,0134577 190,00 2,55

Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001090 518,00 0,08

Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0001090 29,90 0,00

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0011962 300,00 0,35

Insumo 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001110 40,80 0,01

Insumo 11244 ORSE Martelo com unha un 0,0002180 48,95 0,01

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0044859 190,35 0,85

Insumo
00004299/

SINAPI
ORSE

Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha 

em madeira
un 1,4200000 1,75 2,48

Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002221 18,80 0,01

Insumo 1567 ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) m 0,9500000 30,00 28,50

Insumo 10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002691 36,90 0,01

Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001090 246,00 0,03

Insumo 10578 ORSE Formão grande un 0,0002180 15,15 0,00

Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001345 31,50 0,00

Insumo
00004750/

SINAPI
ORSE Pedreiro (horista) h 0,5552000 19,11 10,60

Insumo
00012892/

SINAPI
ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0068784 12,15 0,08

Insumo 2064 ORSE
Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com 

parafuso e porca 5/8"
un 0,0300000 197,44 5,92

Insumo
00006111/

SINAPI
ORSE Servente de obras (horista) h 1,3454000 13,65 18,36

Insumo
00044535/

SINAPI
ORSE

Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de 

bomba), sem o lancamento
m³ 0,0700000 46,26 3,23

Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002221 18,75 0,01

Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001110 13,52 0,00

Insumo
00001213/

SINAPI
ORSE Carpinteiro de formas ou oficial (horista) h 1,0900000 19,13 20,85

Insumo 11247 ORSE Serra mármore un 0,0000555 327,80 0,06

Insumo 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,3044431 5,00 1,52

Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0004036 18,58 0,01

Insumo 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,3044431 14,00 4,26

Insumo
00012895/

SINAPI
ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0017944 13,50 0,02

Insumo
00012893/

SINAPI
ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0022835 64,80 0,14

Insumo
00001607/

SINAPI
ORSE

Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma 

arruela pvc - conicas)
cj 1,4200000 0,33 0,46

Insumo 8877 ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m) m 0,7800000 39,06 30,46

Insumo 10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001110 15,40 0,00

Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0002776 10,80 0,01

Insumo
00002711/

SINAPI
ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0002691 180,00 0,07

Insumo 10790 ORSE Prumo de face un 0,0000555 25,95 0,00

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0134577 12,54 0,16

Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000555 28,00 0,00

Insumo 2193 ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios m² 1,1700000 23,57 27,57

MO sem LS => 49,81 LS => 0,00 MO com LS => 49,81

Valor do BDI => 47,48 237,41

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 120,29 120,29

Composição 

Auxiliar
 95403 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 1,97 1,97

Insumo  00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 1,0000000 116,22 116,22

Insumo  00043486 SINAPI
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00043462 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

MO sem LS => 118,19 LS => 0,00 MO com LS => 118,19

Valor do BDI => 30,07 150,36

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 34,66 34,66

Composição 

Auxiliar
 95401 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043463 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00043487 SINAPI
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 1,25 1,25

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 31,20 31,20

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

MO sem LS => 31,96 LS => 0,00 MO com LS => 31,96

Valor do BDI => 8,66 43,32

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,25 23,25

Composição 

Auxiliar
 100288 SINAPI

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA
H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00043467 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00034345 SINAPI VIGIA DIURNO (HORISTA) H 1,0000000 14,61 14,61

Insumo  00043491 SINAPI
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)
H 1,0000000 1,33 1,33

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,63 0,63

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 4,64 4,64

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

MO sem LS => 14,69 LS => 0,00 MO com LS => 14,69

Valor do BDI => 5,81 29,06

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Taxas

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Serviços

Material

Taxas

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Equipamento

Mão de Obra

Taxas

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Equipamento

Equipamento

Tipo
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Composição  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
m³ 1,0000000 93,04 93,04

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 23,52 93,04

MO sem LS => 59,18 LS => 0,00 MO com LS => 59,18

Valor do BDI => 23,26 116,30

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023
m³ 1,0000000 27,70 27,70

Composição 

Auxiliar
 91533 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,1962000 37,72 7,40

Composição 

Auxiliar
 5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 326,35 1,76

Composição 

Auxiliar
 5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 81,94 0,04

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 23,52 18,50

MO sem LS => 16,21 LS => 0,00 MO com LS => 16,21

Valor do BDI => 6,92 34,62

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
m³ 1,0000000 11,81 11,81

Composição 

Auxiliar
 5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0040000 326,35 1,30

Composição 

Auxiliar
 93244 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 

1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0230000 67,41 1,55

Composição 

Auxiliar
 5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0300000 81,94 2,45

Composição 

Auxiliar
 73436 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 

1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0100000 165,01 1,65

Composição 

Auxiliar
 5932 SINAPI

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0060000 249,74 1,49

Composição 

Auxiliar
 5934 SINAPI

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO 

BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0270000 96,47 2,60

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0330000 23,52 0,77

MO sem LS => 2,94 LS => 0,00 MO com LS => 2,94

Valor do BDI => 2,95 14,76

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 9,23 9,23

Composição 

Auxiliar
 5632 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0105000 85,12 0,89

Composição 

Auxiliar
 91386 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0198000 278,24 5,50

Composição 

Auxiliar
 91387 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0138000 82,94 1,14

Composição 

Auxiliar
 5631 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0083000 205,36 1,70

MO sem LS => 1,30 LS => 0,00 MO com LS => 1,30

Valor do BDI => 2,30 11,53

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1,0000000 2,59 2,59

Composição 

Auxiliar
 91387 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0036000 82,94 0,29

Composição 

Auxiliar
 91386 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0083000 278,24 2,30

MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO com LS => 0,33

Valor do BDI => 0,64 3,23

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96556 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
m³ 1,0000000 916,12 916,12

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0710000 23,52 119,26

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5980000 29,19 163,40

Composição 

Auxiliar
 90586 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,5980000 1,22 0,72

Composição 

Auxiliar
 90587 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 1,9380000 0,45 0,87

Composição 

Auxiliar
 94972 SINAPI

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 1,1900000 530,99 631,87

MO sem LS => 249,30 LS => 0,00 MO com LS => 249,30

Valor do BDI => 229,03 1.145,15

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m² 1,0000000 147,12 147,12

Composição 

Auxiliar
 91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,2820000 29,56 8,33

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3920000 28,83 68,96

Composição 

Auxiliar
 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0810000 24,21 26,17

Composição 

Auxiliar
 91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0700000 30,93 2,16

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN - TRANSPORTES, 

CARGAS E DESCARGAS

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, 

CARGAS E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0167000 10,20 0,17

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0470000 25,08 1,17

Insumo  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0050000 22,77 0,11

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0380000 20,71 0,78

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,6090000 4,17 15,04

Insumo  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,2270000 19,75 24,23

MO sem LS => 73,17 LS => 0,00 MO com LS => 73,17

Valor do BDI => 36,78 183,90

 4.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96539 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 1,0000000 147,57 147,57

Composição 

Auxiliar
 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7730000 24,21 18,71

Composição 

Auxiliar
 91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0260000 30,93 0,80

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9090000 28,83 55,03

Composição 

Auxiliar
 91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,1060000 29,56 3,13

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0150000 20,71 0,31

Insumo  00001358 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO 

ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
M² 0,5930000 60,33 35,77

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0150000 25,08 0,37

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,3590000 4,17 5,66

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,2940000 11,91 27,32

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0170000 22,50 0,38

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0095500 10,20 0,09

MO sem LS => 53,73 LS => 0,00 MO com LS => 53,73

Valor do BDI => 36,89 184,46

 4.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 95,95 95,95

Composição 

Auxiliar
 92263 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
m² 0,2630000 200,34 52,68

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8660000 28,83 24,96

Composição 

Auxiliar
 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1590000 24,21 3,84

Insumo  00040271 SINAPI
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 

REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
MES 0,1960000 15,31 3,00

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0190000 25,08 0,47

Insumo  00040287 SINAPI
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM 

ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
MES 0,7850000 5,89 4,62

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0100000 10,20 0,10

Insumo  00040275 SINAPI
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE 

PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
MES 0,3930000 16,00 6,28

MO sem LS => 29,21 LS => 0,00 MO com LS => 29,21

Valor do BDI => 23,98 119,93

 4.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1,0000000 20,96 20,96

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2520000 28,97 7,30

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970000 24,29 2,35

Composição 

Auxiliar
 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,63 10,63

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)
KG 0,0250000 17,56 0,43

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 1,1430000 0,22 0,25

MO sem LS => 7,93 LS => 0,00 MO com LS => 7,93

Valor do BDI => 5,24 26,20

 4.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1,0000000 18,82 18,82

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0750000 24,29 1,82

Composição 

Auxiliar
 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,72 10,72

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1960000 28,97 5,67

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,8560000 0,22 0,18

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)
KG 0,0250000 17,56 0,43

MO sem LS => 5,83 LS => 0,00 MO com LS => 5,83

Valor do BDI => 4,70 23,52

 4.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1,0000000 16,94 16,94

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0570000 24,29 1,38

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 28,97 4,34

Composição 

Auxiliar
 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,66 10,66

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)
KG 0,0250000 17,56 0,43

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,6350000 0,22 0,13

MO sem LS => 4,28 LS => 0,00 MO com LS => 4,28

Valor do BDI => 4,23 21,17

 4.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Equipamento

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Equipamento

Tipo

Valor com BDI =>

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

Material

Material

Material

Tipo

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Composição  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1,0000000 14,78 14,78

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0440000 24,29 1,06

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1160000 28,97 3,36

Composição 

Auxiliar
 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,83 9,83

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,4800000 0,22 0,10

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)
KG 0,0250000 17,56 0,43

MO sem LS => 3,22 LS => 0,00 MO com LS => 3,22

Valor do BDI => 3,69 18,47

 4.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104920 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 1,0000000 11,36 11,36

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640000 28,97 1,85

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250000 24,29 0,60

Composição 

Auxiliar
 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,42 8,42

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)
KG 0,0250000 17,56 0,43

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,3170000 0,22 0,06

MO sem LS => 1,78 LS => 0,00 MO com LS => 1,78

Valor do BDI => 2,84 14,20

 4.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96616 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS. AF_01/2024
m³ 1,0000000 799,09 799,09

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,7810000 29,19 197,93

Composição 

Auxiliar
 94968 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 1,3800000 393,82 543,47

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4530000 23,52 57,69

MO sem LS => 248,72 LS => 0,00 MO com LS => 248,72

Valor do BDI => 199,77 998,86

 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94966 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 1,0000000 538,31 538,31

Composição 

Auxiliar
 88830 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7458000 1,96 1,46

Composição 

Auxiliar
 88377 SINAPI

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,4490000 23,54 34,10

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2958000 23,52 53,99

Composição 

Auxiliar
 88831 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7032000 0,39 0,27

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M³ 0,5892000 86,68 51,07

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 388,8826000 0,86 334,43

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M³ 0,7078000 89,00 62,99

MO sem LS => 57,59 LS => 0,00 MO com LS => 57,59

Valor do BDI => 134,57 672,88

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92448 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 180,47 180,47

Composição 

Auxiliar
 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3090000 24,21 7,48

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6860000 28,83 48,60

Composição 

Auxiliar
 92270 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020
m² 0,4190000 185,97 77,92

Composição 

Auxiliar
 92273 SINAPI

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO 

SIMPLES. AF_09/2020
M 1,8790000 20,27 38,08

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0170000 10,20 0,17

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0660000 25,08 1,65

Insumo  00006193 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,3280000 20,06 6,57

MO sem LS => 55,07 LS => 0,00 MO com LS => 55,07

Valor do BDI => 45,11 225,58

 4.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103673 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 1,0000000 44,77 44,77

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240000 28,83 6,45

Composição 

Auxiliar
 90586 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,0940000 1,22 0,11

Composição 

Auxiliar
 90587 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 0,1300000 0,45 0,05

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3450000 23,52 31,63

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240000 29,19 6,53

MO sem LS => 29,25 LS => 0,00 MO com LS => 29,25

Valor do BDI => 11,19 55,96

 4.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1,0000000 14,83 14,83

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 24,29 0,42

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 28,97 3,09

Composição 

Auxiliar
 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,63 10,63

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)
KG 0,0250000 17,56 0,43

MO sem LS => 3,74 LS => 0,00 MO com LS => 3,74

Valor do BDI => 3,70 18,53

 4.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1,0000000 13,95 13,95

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0129000 24,29 0,31

Composição 

Auxiliar
 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,72 10,72

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0790000 28,97 2,28

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,9700000 0,22 0,21

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)
KG 0,0250000 17,56 0,43

MO sem LS => 2,49 LS => 0,00 MO com LS => 2,49

Valor do BDI => 3,48 17,43

 4.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1,0000000 13,09 13,09

Composição 

Auxiliar
 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,66 10,66

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092000 24,29 0,22

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561000 28,97 1,62

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)
KG 0,0250000 17,56 0,43

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,7430000 0,22 0,16

MO sem LS => 1,63 LS => 0,00 MO com LS => 1,63

Valor do BDI => 3,27 16,36

 4.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1,0000000 11,65 11,65

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 28,97 1,13

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 24,29 0,15

Composição 

Auxiliar
 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,83 9,83

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,5430000 0,22 0,11

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)
KG 0,0250000 17,56 0,43

MO sem LS => 1,07 LS => 0,00 MO com LS => 1,07

Valor do BDI => 2,91 14,56

 4.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1,0000000 9,77 9,77

Composição 

Auxiliar
 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,42 8,42

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257000 28,97 0,74

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042000 24,29 0,10

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,3670000 0,22 0,08

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)
KG 0,0250000 17,56 0,43

MO sem LS => 0,68 LS => 0,00 MO com LS => 0,68

Valor do BDI => 2,44 12,21

 4.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101963 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

m² 1,0000000 213,42 213,42

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010000 28,83 14,44

Composição 

Auxiliar
 92767 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1,2110000 16,28 19,71

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3540000 23,52 8,32

Composição 

Auxiliar
 103674 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022_PS

m³ 0,0540000 742,09 40,07

Composição 

Auxiliar
 92273 SINAPI

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO 

SIMPLES. AF_09/2020
M 0,9700000 20,27 19,66

Insumo  00006193 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 1,8700000 20,06 37,51

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0400000 25,08 1,00

Insumo  00003743 SINAPI
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)
M² 1,0000000 72,71 72,71

MO sem LS => 26,19 LS => 0,00 MO com LS => 26,19

Valor do BDI => 53,35 266,77

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103324 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 81,80 81,80

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8600000 29,19 25,10

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4300000 23,52 10,11

Composição 

Auxiliar
 87292 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0118000 581,20 6,85

Insumo  00034547 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 

1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
M 0,4200000 3,28 1,37

Insumo  00037593 SINAPI
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA 

VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)
UN 13,6000000 2,79 37,94

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0100000 43,65 0,43

MO sem LS => 24,91 LS => 0,00 MO com LS => 24,91

Valor do BDI => 20,45 102,25

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,0000000 52,77 52,77

Composição 

Auxiliar
 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 0,4900000 10,72 5,25

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0840000 29,19 2,45

Composição 

Auxiliar
 92270 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020
m² 0,1700000 185,97 31,61

Composição 

Auxiliar
 87294 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 552,17 1,04

Composição 

Auxiliar
 94970 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 0,0180000 480,96 8,65

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 23,52 2,39

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 6,0000000 0,22 1,32

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0060000 10,20 0,06

MO sem LS => 8,85 LS => 0,00 MO com LS => 8,85

Valor do BDI => 13,19 65,96

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93184 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024
M 1,0000000 29,59 29,59

Composição 

Auxiliar
 94964 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 0,0210000 495,17 10,39

Composição 

Auxiliar
 87294 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 552,17 1,04

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0560000 29,19 1,63

Composição 

Auxiliar
 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 0,4900000 10,72 5,25

Composição 

Auxiliar
 92270 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020
m² 0,0420000 185,97 7,81

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 23,52 2,09

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 6,0000000 0,22 1,32

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0060000 10,20 0,06

MO sem LS => 5,30 LS => 0,00 MO com LS => 5,30

Valor do BDI => 7,39 36,98

 5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93185 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,0000000 65,89 65,89

Composição 

Auxiliar
 87294 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 552,17 1,04

Composição 

Auxiliar
 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,7900000 10,66 8,42

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0580000 29,19 1,69

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860000 23,52 2,02

Composição 

Auxiliar
 94970 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 0,0240000 480,96 11,54

Composição 

Auxiliar
 92270 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020
m² 0,2140000 185,97 39,79

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0070000 10,20 0,07

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 6,0000000 0,22 1,32

MO sem LS => 9,42 LS => 0,00 MO com LS => 9,42

Valor do BDI => 16,47 82,36

 5.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 1,0000000 28,81 28,81

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 29,19 1,48

Composição 

Auxiliar
 94964 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 0,0210000 495,17 10,39

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860000 23,52 2,02

Composição 

Auxiliar
 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 0,4900000 10,72 5,25

Composição 

Auxiliar
 87294 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 552,17 1,04

Composição 

Auxiliar
 92270 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020
m² 0,0390000 185,97 7,25

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 6,0000000 0,22 1,32

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0060000 10,20 0,06

MO sem LS => 5,08 LS => 0,00 MO com LS => 5,08

Valor do BDI => 7,20 36,01

 6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Composição  90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 1.093,64 1.093,64

Composição 

Auxiliar
 100659 SINAPI

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M 10,0000000 11,05 110,50

Composição 

Auxiliar
 90822 SINAPI

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 1,0000000 396,63 396,63

Composição 

Auxiliar
 90806 SINAPI

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,0000000 403,41 403,41

Composição 

Auxiliar
 90830 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 1,0000000 183,10 183,10

MO sem LS => 215,77 LS => 0,00 MO com LS => 215,77

Valor do BDI => 273,41 1.367,05

 6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90844 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 1.192,96 1.192,96

Composição 

Auxiliar
 90823 SINAPI

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 1,0000000 493,74 493,74

Composição 

Auxiliar
 90830 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 1,0000000 183,10 183,10

Composição 

Auxiliar
 100659 SINAPI

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M 10,2000000 11,05 112,71

Composição 

Auxiliar
 90806 SINAPI

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,0000000 403,41 403,41

MO sem LS => 219,68 LS => 0,00 MO com LS => 219,68

Valor do BDI => 298,24 1.491,20

 6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13569 ORSE
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.60 x 2.10 m, sendo duas folhas 

de 0.80cm, inclusive batente e ferragens
un 1,0000000 1.134,37 1.134,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 1903 ORSE
Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 

0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte
m³ 0,0200000 541,55 10,83

Insumo
00003080/

SINAPI
ORSE

Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina,testa e contra-testa) e em 

zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquinade 40 mm, 

incluindo chave tipo cilindro

cj 1,0000000 60,00 60,00

Insumo 848 ORSE Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 6,0000000 3,60 21,60

Insumo
00005075/

SINAPI
ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,0040000 15,82 0,06

Composição 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 7,5000000 3,79 28,42

Composição 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 7,5000000 3,69 27,67

Insumo
00006111/

SINAPI
ORSE Servente de obras (horista) h 7,5000000 13,65 102,37

Insumo 487 ORSE Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar m 5,8000000 53,67 311,28

Insumo
00001213/

SINAPI
ORSE Carpinteiro de formas ou oficial (horista) h 7,5000000 19,13 143,47

Insumo 1807 ORSE Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca -  80 x (160 a 210) x 3,5cm un 2,0000000 213,69 427,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0113140 6,35 0,01

Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0015000 26,89 0,00

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular un 0,0678600 4,90 0,06

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0271440 18,00 0,09

Insumo
00003080/

SINAPI
ORSE

Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina,testa e contra-testa) e em 

zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquinade 40 mm, 

incluindo chave tipo cilindro

cj 1,0000000 60,00 60,00

Insumo 487 ORSE Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar m 5,8000000 53,67 311,28

Insumo
00012894/

SINAPI
ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0030160 17,55 0,01

Insumo 2378 ORSE Vale transporte un 1,2037780 4,50 1,05

Insumo 10492 ORSE Cesta Básica un 0,0678600 190,00 2,55

Insumo 848 ORSE Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 6,0000000 3,60 21,60

Insumo
00005075/

SINAPI
ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,0040000 15,82 0,06

Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0007500 518,00 0,08

Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0007500 29,90 0,00

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0060320 300,00 0,35

Insumo 11244 ORSE Martelo com unha un 0,0015000 48,95 0,01

Insumo 1807 ORSE Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca -  80 x (160 a 210) x 3,5cm un 2,0000000 213,69 427,38

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0226200 190,35 0,85

Insumo 10788 ORSE Pá quadrada un 0,0015160 36,90 0,01

Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0007500 246,00 0,03

Insumo 10578 ORSE Formão grande un 0,0015000 15,15 0,00

Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0007580 31,50 0,00

Insumo
00012892/

SINAPI
ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0346840 12,15 0,08

Insumo
00000370/

SINAPI
ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0216000 110,00 0,83

Insumo
00006111/

SINAPI
ORSE Servente de obras (horista) h 7,5800000 13,65 103,46

Insumo
00001379/

SINAPI
ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 9,0440000 0,78 2,46

Insumo
00001213/

SINAPI
ORSE Carpinteiro de formas ou oficial (horista) h 7,5000000 19,13 143,47

Insumo 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 1,5351440 5,00 1,52

Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0022740 18,58 0,01

Insumo 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 1,5351440 14,00 4,26

Insumo
00012895/

SINAPI
ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0090480 13,50 0,02

Insumo
00012893/

SINAPI
ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0113140 64,80 0,14

Insumo
00002711/

SINAPI
ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0015160 180,00 0,07

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0678600 12,54 0,16

MO sem LS => 246,93 LS => 0,00 MO com LS => 246,93

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/

VIDROS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/

VIDROS
ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/

VIDROS
ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/

VIDROS

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/

VIDROS
ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/

VIDROS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Material

Tipo

Material

Material

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

Argamassas

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Conversão InfoWOrca

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Valor do BDI => 283,59 1.417,96

 6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110607 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FOLHA LISA m² 1,0000000 562,43 562,43

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 3,0840000 0,88 2,71

Insumo  001349 SBC ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA M 6,3100000 10,15 64,04

Insumo  002203 SBC TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS UN 3,5700000 1,45 5,17

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0070000 90,16 0,63

Insumo  008624 SBC ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA M 3,1550000 45,49 143,52

Insumo  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,7340000 13,72 37,51

Insumo  004776 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg) KG 0,0920000 31,99 2,94

Insumo  014213 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg) KG 0,0280000 17,32 0,48

Insumo  001313 SBC PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA (60/70/80/90cm) UN 1,0000000 235,90 235,90

Insumo  099360 SBC CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 3,5150000 19,78 69,53

MO sem LS => 107,04 LS => 0,00 MO com LS => 107,04

Valor do BDI => 140,60 703,03

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 699,04 699,04

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7070000 29,19 49,82

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8530000 23,52 20,06

Insumo  00034381 SINAPI

JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO 

BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,0833000 279,76 582,82

Insumo  00004377 SINAPI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 24,4000000 0,18 4,39

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467000 33,65 41,95

MO sem LS => 47,77 LS => 0,00 MO com LS => 47,77

Valor do BDI => 174,76 873,80

 7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100674 SINAPI

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 739,71 739,71

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200000 29,19 21,01

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 23,52 8,46

Insumo  00004377 SINAPI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 17,4130000 0,18 3,13

Insumo  00000599 SINAPI

JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 

3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM 

BRANCO OU BRILHANTE

M² 1,0000000 692,85 692,85

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,4240000 33,65 14,26

MO sem LS => 20,14 LS => 0,00 MO com LS => 20,14

Valor do BDI => 184,92 924,63

 7.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 1,0000000 686,61 686,61

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1910000 23,52 4,49

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826000 29,19 11,16

Insumo  00036888 SINAPI

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM 

ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 

FACE

M 6,8504000 27,85 190,78

Insumo  00007568 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 4,8166000 0,61 2,93

Insumo  00000142 SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 

JUNTAS DIVERSAS
310ML 0,8829000 50,93 44,96

Insumo  00039025 SINAPI
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO 

NATURAL, 90 MM X 210 MM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
UN 0,5473000 789,86 432,29

MO sem LS => 10,69 LS => 0,00 MO com LS => 10,69

Valor do BDI => 171,65 858,26

 7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102185 SINAPI
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 

90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
UN 1,0000000 3.706,51 3.706,51

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,5700000 23,52 154,52

Composição 

Auxiliar
 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,7600000 24,15 163,25

Insumo  00003104 SINAPI

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC 

CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA 

DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. 

CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

CJ 2,0000000 166,98 333,96

Insumo  00005031 SINAPI
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM 

FERRAGENS E SEM COLOCACAO)
M² 3,7800000 332,00 1.254,96

Insumo  00011499 SINAPI
MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 

KG, COM CORPO EM ACO INOX
UN 2,0000000 899,91 1.799,82

MO sem LS => 202,85 LS => 0,00 MO com LS => 202,85

Valor do BDI => 926,62 4.633,13

 7.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91338 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 1,0000000 877,83 877,83

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3563000 29,19 10,40

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1779000 23,52 4,18

Insumo  00000142 SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 

JUNTAS DIVERSAS
310ML 0,8829000 50,93 44,96

Insumo  00007568 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 4,8166000 0,61 2,93

Insumo  00004914 SINAPI
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, 

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
M² 1,0000000 624,58 624,58

Tipo

Material

Material

Material

Mão de Obra

Tipo

ESQUADRIAS DE MADEIRA

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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VIDROS
SEDI - SERVIÇOS 
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SEDI - SERVIÇOS 
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SEDI - SERVIÇOS 
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ESQV - 
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ESQV - 
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Material

Valor com BDI =>
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ESQV - 
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SEDI - SERVIÇOS 
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DIVERSOS

Material

Material
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Página 18 de 53



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Insumo  00036888 SINAPI

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM 

ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 

FACE

M 6,8504000 27,85 190,78

MO sem LS => 9,96 LS => 0,00 MO com LS => 9,96

Valor do BDI => 219,45 1.097,28

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102171 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU 

PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
m² 1,0000000 498,50 498,50

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6090000 23,52 14,32

Composição 

Auxiliar
 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6270000 24,15 15,14

Insumo  00034384 SINAPI VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO M² 1,0000000 375,00 375,00

Insumo  00020259 SINAPI PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 5,9500000 12,90 76,75

Insumo  00039432 SINAPI
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
M 5,2100000 3,32 17,29

MO sem LS => 18,80 LS => 0,00 MO com LS => 18,80

Valor do BDI => 124,62 623,12

 9.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92543 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 24,87 24,87

Composição 

Auxiliar
 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0650000 24,21 1,57

Composição 

Auxiliar
 93281 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,0046000 25,11 0,11

Composição 

Auxiliar
 93282 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0064000 24,07 0,15

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1180000 28,83 3,40

Insumo  00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,0300000 20,48 0,61

Insumo  00004425 SINAPI
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,6340000 30,03 19,03

MO sem LS => 3,57 LS => 0,00 MO com LS => 3,57

Valor do BDI => 6,21 31,08

 9.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100383 SINAPI

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA 

PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 27,35 27,35

Composição 

Auxiliar
 93272 SINAPI

GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 

39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023
CHP 0,0030000 110,51 0,33

Composição 

Auxiliar
 93274 SINAPI

GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 

39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023
CHI 0,0043000 71,68 0,30

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 28,83 4,61

Composição 

Auxiliar
 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0590000 24,21 1,42

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1200000 20,32 2,43

Insumo  00004430 SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,5560000 14,20 7,89

Insumo  00004425 SINAPI
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,2220000 30,03 6,66

Insumo  00004472 SINAPI
VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,0990000 37,52 3,71

MO sem LS => 4,33 LS => 0,00 MO com LS => 4,33

Valor do BDI => 6,83 34,18

 9.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 1,0000000 67,53 67,53

Composição 

Auxiliar
 93281 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,0009000 25,11 0,02

Composição 

Auxiliar
 93282 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0013000 24,07 0,03

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970000 23,52 2,28

Composição 

Auxiliar
 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 28,57 2,59

Insumo  00007243 SINAPI
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
M² 1,1660000 44,41 51,78

Insumo  00011029 SINAPI
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM 

PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
CJ 4,1500000 2,61 10,83

MO sem LS => 3,30 LS => 0,00 MO com LS => 3,30

Valor do BDI => 16,88 84,41

 9.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 1,0000000 50,15 50,15

Composição 

Auxiliar
 93281 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,0132000 25,11 0,33

Composição 

Auxiliar
 93282 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0183000 24,07 0,44

Composição 

Auxiliar
 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120000 28,57 3,19

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070000 23,52 4,86

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0060000 19,98 0,11

Insumo  00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM M 1,0500000 25,00 26,25

Insumo  00000142 SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 

JUNTAS DIVERSAS
310ML 0,1980000 50,93 10,08

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0450000 107,06 4,81

Insumo  00005104 SINAPI
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 

COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
KG 0,0012000 67,78 0,08

MO sem LS => 5,83 LS => 0,00 MO com LS => 5,83

Valor do BDI => 12,53 62,68

 9.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  83686 SINAPI
CALHA TRIANGULAR 100X30 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME DE 

CONCRETO = 0,075M3/M)
M 1,0000000 53,27 53,27

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

Tipo

COBE - COBERTURA

Tipo
ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - DRENAGEM/OBRAS 

DE CONTENÇÃO / POÇOS 

Tipo

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0215974 23,52 0,50

Composição 

Auxiliar
 73481 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M m³ 0,2200000 59,97 13,19

Insumo  00001523 SINAPI
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE 

RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)
M³ 0,0750000 527,80 39,58

MO sem LS => 8,71 LS => 0,00 MO com LS => 8,71

Valor do BDI => 13,31 66,58

 9.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101966 SINAPI
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 1,0000000 259,73 259,73

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940000 23,52 2,21

Composição 

Auxiliar
 91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0090000 30,93 0,27

Composição 

Auxiliar
 87283 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0060000 464,72 2,78

Composição 

Auxiliar
 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1890000 29,05 5,49

Composição 

Auxiliar
 91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,1790000 29,56 5,29

Insumo  00004825 SINAPI
PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* 

CM, CORTE RETO
M 1,0400000 234,32 243,69

MO sem LS => 9,76 LS => 0,00 MO com LS => 9,76

Valor do BDI => 64,93 324,66

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
m² 1,0000000 132,55 132,55

Composição 

Auxiliar
 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2102000 24,39 5,12

Composição 

Auxiliar
 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9324000 29,19 27,21

Insumo  00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 0,2600000 7,80 2,02

Insumo  00004015 SINAPI
MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, 

ACABAMENTO PP (NBR 9952)
M² 1,1319000 75,57 85,53

Insumo  00000511 SINAPI
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM 

SOLVENTE, APLICACAO A FRIO
L 0,5872000 21,59 12,67

MO sem LS => 22,44 LS => 0,00 MO com LS => 22,44

Valor do BDI => 33,13 165,68

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98554 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
m² 1,0000000 60,82 60,82

Composição 

Auxiliar
 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1286000 24,39 3,13

Composição 

Auxiliar
 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5703000 29,19 16,64

Insumo  00043147 SINAPI MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE KG 1,2000000 34,21 41,05

MO sem LS => 13,72 LS => 0,00 MO com LS => 13,72

Valor do BDI => 15,20 76,02

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87884 SINAPI

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO 

PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO 

MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 12,53 12,53

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0389000 29,19 1,13

Composição 

Auxiliar
 87401 SINAPI

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019
m³ 0,0015000 7.373,59 11,06

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0146000 23,52 0,34

MO sem LS => 1,35 LS => 0,00 MO com LS => 1,35

Valor do BDI => 3,13 15,66

 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
m² 1,0000000 89,88 89,88

Composição 

Auxiliar
 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4786000 23,97 11,47

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4786000 23,52 11,25

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0123000 27,14 0,33

Insumo  00039443 SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA 

(LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
UN 1,2267000 0,24 0,29

Insumo  00039427 SINAPI
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO 

DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
M 3,5470000 7,78 27,59

Insumo  00039435 SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA 

AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
UN 9,6469000 0,10 0,96

Insumo  00039413 SINAPI
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 

MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
m² 1,0838000 24,03 26,04

Insumo  00039434 SINAPI

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 

RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA 

ADICAO DE AGUA)

KG 0,6926000 4,16 2,88

Insumo  00039432 SINAPI
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
M 1,4276000 3,32 4,73

Insumo  00039430 SINAPI

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, 

MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS 

DRYWALL

UN 1,2267000 2,93 3,59

Insumo  00043131 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM 

(0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
KG 0,0370000 20,40 0,75

MO sem LS => 15,03 LS => 0,00 MO com LS => 15,03

Valor do BDI => 22,47 112,35

 12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

m² 1,0000000 5,18 5,18

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 29,19 1,98

Valor com BDI =>

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

Tipo

Tipo
IMPE - 

IMPERMEABILIZAÇÕES E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
IMPE - 

IMPERMEABILIZAÇÕES E 

Valor com BDI =>

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

Material

Valor com BDI =>

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

Material
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 23,52 0,59

Composição 

Auxiliar
 87377 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 0,0037000 707,40 2,61

MO sem LS => 2,37 LS => 0,00 MO com LS => 2,37

Valor do BDI => 1,29 6,47

 12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87893 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 7,76 7,76

Composição 

Auxiliar
 87377 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 0,0037000 707,40 2,61

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 29,19 4,06

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 23,52 1,09

MO sem LS => 4,14 LS => 0,00 MO com LS => 4,14

Valor do BDI => 1,94 9,70

 12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89173 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

m² 1,0000000 37,13 37,13

Composição 

Auxiliar
 87527 SINAPI

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 

5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 0,1121000 40,23 4,50

Composição 

Auxiliar
 87531 SINAPI

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 

10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 0,1540000 35,67 5,49

Composição 

Auxiliar
 87529 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 

10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 0,7339000 36,99 27,14

MO sem LS => 15,50 LS => 0,00 MO com LS => 15,50

Valor do BDI => 9,28 46,41

 12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87263 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 185,38 185,38

Composição 

Auxiliar
 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5203000 29,05 15,11

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1674000 23,52 3,93

Insumo  00038195 SINAPI
PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO 

OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
M² 1,0690000 126,69 135,43

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 6,28 0,88

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 9,1300000 3,29 30,03

MO sem LS => 13,09 LS => 0,00 MO com LS => 13,09

Valor do BDI => 46,34 231,72

 12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110351 SBC BATE MACA EM PVC FLEXIVEL 20CM SOBREPOR M 1,0000000 126,15 126,15

Insumo  099360 SBC CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 0,5680000 19,78 11,23

Insumo  071070 SBC
PROTETOR DE PAREDE BATE MACA PVC FLEXIVEL 20cm SOBREPOR 

200x3,5x4000mm
M 1,0000000 106,20 106,20

Insumo  025824 SBC COLA DE CONTATO EXTRA 2,8 KG CASCOLA UN 0,0050000 186,52 0,93

Insumo  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,5680000 13,72 7,79

MO sem LS => 19,02 LS => 0,00 MO com LS => 19,02

Valor do BDI => 31,53 157,68

 13.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m² 1,0000000 36,74 36,74

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0919000 23,52 2,16

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2541500 29,19 7,41

Composição 

Auxiliar
 94968 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0690000 393,82 27,17

MO sem LS => 10,22 LS => 0,00 MO com LS => 10,22

Valor do BDI => 9,18 45,92

 13.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98679 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 1,0000000 39,19 39,19

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1770000 23,52 4,16

Composição 

Auxiliar
 87298 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
m³ 0,0310000 713,70 22,12

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3540000 29,19 10,33

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 0,86 0,43

Insumo  00003671 SINAPI
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X 

ESPESSURA)
M 1,6700000 1,29 2,15

MO sem LS => 12,09 LS => 0,00 MO com LS => 12,09

Valor do BDI => 9,79 48,98

 13.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92397 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
m² 1,0000000 61,44 61,44

Composição 

Auxiliar
 91277 SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0041000 10,09 0,04

Composição 

Auxiliar
 91278 SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0967000 0,71 0,06

Composição 

Auxiliar
 91285 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, 

COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO 

DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0970000 1,10 0,10

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015000 23,52 4,73

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES
REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

Tipo

ESQUADRIAS DE MADEIRA

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

Material

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 

SUPERFÍCIES

Material

Mão de Obra

Tipo

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Composição 

Auxiliar
 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015000 28,97 5,83

Composição 

Auxiliar
 91283 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, 

COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO 

DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0038000 10,97 0,04

Insumo  00036155 SINAPI

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* 

CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

m² 1,0041000 44,61 44,79

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M³ 0,0098000 81,88 0,80

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M³ 0,0568000 89,00 5,05

MO sem LS => 7,09 LS => 0,00 MO com LS => 7,09

Valor do BDI => 15,36 76,80

 13.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101091 SINAPI
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. 

AF_05/2020
m² 1,0000000 162,20 162,20

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6180000 23,52 14,53

Composição 

Auxiliar
 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2360000 29,05 35,90

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,2400000 0,86 0,20

Insumo  00003733 SINAPI
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES 

(PRETO E BRANCO)
M² 1,0300000 80,80 83,22

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,6200000 3,29 28,35

MO sem LS => 34,41 LS => 0,00 MO com LS => 34,41

Valor do BDI => 40,55 202,75

 13.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94279 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, 

PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

M 1,0000000 49,65 49,65

Composição 

Auxiliar
 88629 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 0,0014000 712,13 0,99

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1914000 23,52 4,50

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1914000 29,19 5,58

Insumo  00041680 SINAPI
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM 

(H X L1/L2)
UN 2,5769000 14,75 38,00

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M³ 0,0066000 89,00 0,58

MO sem LS => 6,95 LS => 0,00 MO com LS => 6,95

Valor do BDI => 12,41 62,06

 13.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94275 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 1,0000000 46,64 46,64

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2151000 29,19 6,27

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2151000 23,52 5,05

Composição 

Auxiliar
 88629 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 0,0012000 712,13 0,85

Insumo  00041679 SINAPI
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X 

L1/L2)
UN 1,0050000 33,73 33,89

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M³ 0,0066000 89,00 0,58

MO sem LS => 7,77 LS => 0,00 MO com LS => 7,77

Valor do BDI => 11,66 58,30

 13.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98688 SINAPI RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 1,0000000 65,82 65,82

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520000 23,52 1,22

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1030000 29,19 3,00

Insumo  00004791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,3300000 43,08 14,21

Insumo  00039829 SINAPI RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM M 1,3400000 35,37 47,39

MO sem LS => 2,88 LS => 0,00 MO com LS => 2,88

Valor do BDI => 16,45 82,27

 13.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,0000000 145,01 145,01

Composição 

Auxiliar
 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5470000 29,05 15,89

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2730000 23,52 6,42

Insumo  00004828 SINAPI
SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* 

CM, CORTE RETO
M 1,0000000 118,46 118,46

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,2900000 3,29 4,24

MO sem LS => 15,22 LS => 0,00 MO com LS => 15,22

Valor do BDI => 36,25 181,26

 13.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 

2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 1,0000000 195,99 195,99

Composição 

Auxiliar
 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4190000 29,05 12,17

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090000 23,52 4,91

Composição 

Auxiliar
 91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0210000 30,93 0,64

Composição 

Auxiliar
 91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,3980000 29,56 11,76

Composição 

Auxiliar
 87283 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0060000 464,72 2,78

Insumo  00034747 SINAPI
PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM 

PINGADEIRA
M 1,0400000 157,44 163,73

MO sem LS => 21,25 LS => 0,00 MO com LS => 21,25

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS 

DE CONTENÇÃO / POÇOS 

DE VISITA E CAIXAS

Material

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

Tipo

Tipo
DROP - DRENAGEM/OBRAS 

DE CONTENÇÃO / POÇOS 

DE VISITA E CAIXAS
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE 
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Valor do BDI => 48,99 244,98

 14.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 1,0000000 37,00 37,00

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,4444000 23,71 10,53

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4444000 28,43 12,63

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 13,08 13,79

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0247000 2,20 0,05

MO sem LS => 16,06 LS => 0,00 MO com LS => 16,06

Valor do BDI => 9,25 46,25

 14.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89849 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 1,0000000 52,32 52,32

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3114000 28,43 8,85

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3114000 23,71 7,38

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0173000 2,20 0,03

Insumo  00020065 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 34,19 36,06

MO sem LS => 11,25 LS => 0,00 MO com LS => 11,25

Valor do BDI => 13,08 65,40

 14.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99262 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 

AF_12/2020

UN 1,0000000 640,57 640,57

Composição 

Auxiliar
 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 

0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0136000 137,56 1,87

Composição 

Auxiliar
 101616 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020
m² 1,2100000 6,80 8,22

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8665000 29,19 142,05

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8237000 23,52 89,93

Composição 

Auxiliar
 94970 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 0,1163000 480,96 55,93

Composição 

Auxiliar
 87316 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0196000 500,09 9,80

Composição 

Auxiliar
 97735 SINAPI

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, 

TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
m³ 0,0700000 2.552,46 178,67

Composição 

Auxiliar
 88628 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
m³ 0,1039000 594,29 61,74

Composição 

Auxiliar
 5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 

0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 

4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0276000 57,68 1,59

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1480000 11,91 1,76

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1760000 4,17 0,73

Insumo  00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 26,4945000 2,90 76,83

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0156000 20,71 0,32

Insumo  00006193 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,5520000 20,06 11,07

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0068000 10,20 0,06

MO sem LS => 252,43 LS => 0,00 MO com LS => 252,43

Valor do BDI => 160,14 800,71

 14.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99258 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. 

AF_12/2020

UN 1,0000000 243,97 243,97

Composição 

Auxiliar
 87316 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0071000 500,09 3,55

Composição 

Auxiliar
 88628 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
m³ 0,0327000 594,29 19,43

Composição 

Auxiliar
 101616 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020
m² 0,4900000 6,80 3,33

Composição 

Auxiliar
 97734 SINAPI

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, 

TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
m³ 0,0252000 3.118,29 78,58

Composição 

Auxiliar
 94970 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 0,0419000 480,96 20,15

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7093000 29,19 49,89

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3430000 23,52 31,58

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1056000 4,17 0,44

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,0888000 11,91 1,05

Insumo  00006193 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,3312000 20,06 6,64

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0094000 20,71 0,19

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0041000 10,20 0,04

Insumo  00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 10,0361000 2,90 29,10

MO sem LS => 98,52 LS => 0,00 MO com LS => 98,52

Valor do BDI => 60,99 304,96

 14.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89355 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000000 21,36 21,36

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3279000 28,43 9,32

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3279000 23,71 7,77

Insumo  00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 3,92 4,11

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0765000 2,20 0,16

MO sem LS => 11,85 LS => 0,00 MO com LS => 11,85

Valor do BDI => 5,34 26,70

 14.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000000 24,62 24,62

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3800000 23,71 9,00

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3800000 28,43 10,80

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0886000 2,20 0,19

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 4,42 4,63

MO sem LS => 13,73 LS => 0,00 MO com LS => 13,73

Valor do BDI => 6,15 30,77

 14.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000000 33,85 33,85

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4530000 28,43 12,87

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,4530000 23,71 10,74

Insumo  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 9,54 10,01

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1056000 2,20 0,23

MO sem LS => 16,37 LS => 0,00 MO com LS => 16,37

Valor do BDI => 8,46 42,31

 14.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000000 19,00 19,00

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0341000 28,43 0,96

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0341000 23,71 0,80

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0080000 2,20 0,01

Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 16,43 17,23

MO sem LS => 1,22 LS => 0,00 MO com LS => 1,22

Valor do BDI => 4,75 23,75

 14.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 1,0000000 21,31 21,31

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2930000 28,43 8,32

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2930000 23,71 6,94

Insumo  00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 5,71 6,02

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0163000 2,20 0,03

MO sem LS => 10,58 LS => 0,00 MO com LS => 10,58

Valor do BDI => 5,32 26,63

 14.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 1,0000000 26,56 26,56

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3182000 23,71 7,54

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3182000 28,43 9,04

Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 9,44 9,95

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0177000 2,20 0,03

MO sem LS => 11,50 LS => 0,00 MO com LS => 11,50

Valor do BDI => 6,64 33,20

 14.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89713 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 1,0000000 32,97 32,97

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3813000 23,71 9,04

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3813000 28,43 10,84

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0212000 2,20 0,04

Insumo  00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 12,38 13,05

MO sem LS => 13,78 LS => 0,00 MO com LS => 13,78

Valor do BDI => 8,24 41,21

 14.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89707 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1,0000000 51,00 51,00

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3987000 28,43 11,33

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3987000 23,71 9,45

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0154000 2,20 0,03

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0292000 51,16 1,49

Insumo  00005103 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA UN 1,0000000 26,15 26,15

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0440000 57,97 2,55

MO sem LS => 14,40 LS => 0,00 MO com LS => 14,40

Valor do BDI => 12,75 63,75

 14.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104328 SINAPI

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 75,06 75,06

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,4231000 23,71 10,03

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

Tipo

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4231000 28,43 12,02

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0154000 2,20 0,03

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0440000 57,97 2,55

Insumo  00011712 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA 

(NBR 5688)
UN 1,0000000 48,94 48,94

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0292000 51,16 1,49

MO sem LS => 15,29 LS => 0,00 MO com LS => 15,29

Valor do BDI => 18,76 93,82

 14.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89709 SINAPI

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1,0000000 22,47 22,47

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1652000 23,71 3,91

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1652000 28,43 4,69

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0075000 57,97 0,43

Insumo  00011741 SINAPI RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA UN 1,0000000 13,12 13,12

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0049000 51,16 0,25

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0360000 2,20 0,07

MO sem LS => 5,96 LS => 0,00 MO com LS => 5,96

Valor do BDI => 5,61 28,08

 14.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104348 SINAPI

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,61 9,61

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0114000 23,71 0,27

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0114000 28,43 0,32

Insumo  00039319 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 8,01 8,01

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110000 57,97 0,63

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0080000 2,20 0,01

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0073000 51,16 0,37

MO sem LS => 0,40 LS => 0,00 MO com LS => 0,40

Valor do BDI => 2,40 12,01

 14.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104351 SINAPI

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 19,99 19,99

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0419000 28,43 1,19

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0419000 23,71 0,99

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0260000 57,97 1,50

Insumo  00039320 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 15,40 15,40

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0310000 2,20 0,06

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0167000 51,16 0,85

MO sem LS => 1,50 LS => 0,00 MO com LS => 1,50

Valor do BDI => 4,99 24,98

 14.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95674 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1,0000000 125,83 125,83

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,4315000 23,71 10,23

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4315000 28,43 12,26

Insumo  00012773 SINAPI

HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, 

PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM 

CONEXOES)

UN 1,0000000 103,20 103,20

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 13,83 0,14

MO sem LS => 15,59 LS => 0,00 MO com LS => 15,59

Valor do BDI => 31,45 157,28

 14.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94796 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 39,16 39,16

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1904000 23,71 4,51

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1904000 28,43 5,41

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0053000 13,83 0,07

Insumo  00011830 SINAPI
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM 

HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
UN 1,0000000 29,17 29,17

MO sem LS => 6,88 LS => 0,00 MO com LS => 6,88

Valor do BDI => 9,79 48,95

 14.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94703 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 

3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 20,48 20,48

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1338000 23,71 3,17

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1338000 28,43 3,80

Insumo  00000096 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", 

PARA CAIXA D'AGUA
UN 1,0000000 13,11 13,11

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0035000 51,16 0,17

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0040000 57,97 0,23

MO sem LS => 4,83 LS => 0,00 MO com LS => 4,83

Valor do BDI => 5,12 25,60

 14.5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94785 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 1,0000000 25,02 25,02

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Tipo

Material

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Tipo

Página 25 de 53



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2310000 23,71 5,47

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2310000 28,43 6,56

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0460000 16,70 0,76

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0230000 2,20 0,05

Insumo  00000088 SINAPI
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA 

CAIXA D'AGUA
UN 1,0000000 11,55 11,55

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110000 57,97 0,63

MO sem LS => 8,35 LS => 0,00 MO com LS => 8,35

Valor do BDI => 6,25 31,27

 14.5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94706 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 

1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 36,63 36,63

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1472000 28,43 4,18

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1472000 23,71 3,49

Insumo  00000099 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", 

PARA CAIXA D'AGUA
UN 1,0000000 27,91 27,91

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0078000 2,20 0,01

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110000 57,97 0,63

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0082000 51,16 0,41

MO sem LS => 5,31 LS => 0,00 MO com LS => 5,31

Valor do BDI => 9,15 45,78

 14.5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89728 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 12,40 12,40

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1270000 23,71 3,01

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1270000 28,43 3,61

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150000 57,97 0,86

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,20 0,01

Insumo  00001933 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 4,41 4,41

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 51,16 0,50

MO sem LS => 4,58 LS => 0,00 MO com LS => 4,58

Valor do BDI => 3,10 15,50

 14.5.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89748 SINAPI

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 39,63 39,63

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926000 28,43 5,47

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1926000 23,71 4,56

Insumo  00001966 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 20,46 20,46

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,36 6,72

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,1150000 21,11 2,42

MO sem LS => 6,95 LS => 0,00 MO com LS => 6,95

Valor do BDI => 9,90 49,53

 14.5.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 10,04 10,04

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1270000 23,71 3,01

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1270000 28,43 3,61

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,20 0,01

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150000 57,97 0,86

Insumo  00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 2,05 2,05

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 51,16 0,50

MO sem LS => 4,58 LS => 0,00 MO com LS => 4,58

Valor do BDI => 2,51 12,55

 14.5.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89732 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 15,35 15,35

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1379000 28,43 3,92

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1379000 23,71 3,26

Insumo  00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 3,32 3,32

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,0500000 21,11 1,05

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 1,90 3,80

MO sem LS => 4,97 LS => 0,00 MO com LS => 4,97

Valor do BDI => 3,83 19,18

 14.5.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89746 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 27,19 27,19

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926000 28,43 5,47

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1926000 23,71 4,56

Insumo  00003528 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 8,02 8,02

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,36 6,72

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,1150000 21,11 2,42

MO sem LS => 6,95 LS => 0,00 MO com LS => 6,95

Valor do BDI => 6,79 33,98

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

 14.5.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,84 9,84

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1270000 28,43 3,61

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1270000 23,71 3,01

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150000 57,97 0,86

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,20 0,01

Insumo  00003517 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL SECUNDARIO
UN 1,0000000 1,85 1,85

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 51,16 0,50

MO sem LS => 4,58 LS => 0,00 MO com LS => 4,58

Valor do BDI => 2,46 12,30

 14.5.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 26,46 26,46

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1926000 23,71 4,56

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926000 28,43 5,47

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,36 6,72

Insumo  00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 7,29 7,29

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,1150000 21,11 2,42

MO sem LS => 6,95 LS => 0,00 MO com LS => 6,95

Valor do BDI => 6,61 33,07

 14.5.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89783 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 14,21 14,21

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1693000 23,71 4,01

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1693000 28,43 4,81

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225000 57,97 1,30

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0148000 51,16 0,75

Insumo  00003666 SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN 1,0000000 3,32 3,32

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0107000 2,20 0,02

MO sem LS => 6,12 LS => 0,00 MO com LS => 6,12

Valor do BDI => 3,55 17,76

 14.5.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89785 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 25,51 25,51

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1839000 23,71 4,36

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1839000 28,43 5,22

Insumo  00003662 SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN 1,0000000 8,65 8,65

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 3,0000000 1,90 5,70

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,0750000 21,11 1,58

MO sem LS => 6,64 LS => 0,00 MO com LS => 6,64

Valor do BDI => 6,37 31,88

 14.5.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89797 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 48,18 48,18

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2568000 23,71 6,08

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2568000 28,43 7,30

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,1725000 21,11 3,64

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 3,0000000 3,36 10,08

Insumo  00003670 SINAPI
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL
UN 1,0000000 21,08 21,08

MO sem LS => 9,27 LS => 0,00 MO com LS => 9,27

Valor do BDI => 12,04 60,22

 14.5.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1636 ORSE Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm un 1,0000000 41,61 41,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo
00000301/

SINAPI
ORSE Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) un 1,0000000 3,41 3,41

Insumo 1270 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x  50mm un 1,0000000 14,61 14,61

Composição 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4600000 3,79 1,74

Insumo
00000296/

SINAPI
ORSE Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) un 1,0000000 1,92 1,92

Composição 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,4600000 3,72 1,71

Insumo
00002696/

SINAPI
ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,4600000 19,11 8,79

Insumo
00006111/

SINAPI
ORSE Servente de obras (horista) h 0,4600000 13,65 6,27

Insumo 1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,0560000 56,75 3,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0007360 6,35 0,01

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular un 0,0041400 4,90 0,06

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0016560 18,00 0,09

Insumo
00000296/

SINAPI
ORSE Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) un 1,0000000 1,92 1,92

Valor com BDI =>

Material

Material

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tubos e Conexões de PVC 

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Tipo

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Insumo 1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,0560000 56,75 3,17

Insumo 1270 ORSE Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x  50mm un 1,0000000 14,61 14,61

Insumo
00012894/

SINAPI
ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0001840 17,55 0,01

Insumo 2378 ORSE Vale transporte un 0,0733700 4,50 1,05

Insumo 10492 ORSE Cesta Básica un 0,0041400 190,00 2,55

Insumo
00002696/

SINAPI
ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,4600000 19,11 8,79

Insumo
00000301/

SINAPI
ORSE Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) un 1,0000000 3,41 3,41

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003680 300,00 0,35

Insumo 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0001840 32,30 0,00

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0013800 190,35 0,85

Insumo 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0002760 63,00 0,01

Insumo 10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000460 37,29 0,00

Insumo 10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000920 36,90 0,01

Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000460 31,50 0,00

Insumo
00012892/

SINAPI
ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0021160 12,15 0,08

Insumo
00006111/

SINAPI
ORSE Servente de obras (horista) h 0,4600000 13,65 6,27

Insumo 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0936560 5,00 1,52

Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001380 18,58 0,01

Insumo 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0001840 60,00 0,01

Insumo 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0936560 14,00 4,26

Insumo 10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000460 19,57 0,00

Insumo
00012895/

SINAPI
ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0005520 13,50 0,02

Insumo
00012893/

SINAPI
ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007360 64,80 0,14

Insumo 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0003220 22,80 0,00

Insumo
00002711/

SINAPI
ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000920 180,00 0,07

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0041400 12,54 0,16

Insumo 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0005060 25,50 0,01

MO sem LS => 15,06 LS => 0,00 MO com LS => 15,06

Valor do BDI => 10,40 52,01

 14.5.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89752 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 7,17 7,17

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0846000 28,43 2,40

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0846000 23,71 2,00

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150000 57,97 0,86

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,20 0,01

Insumo  00003897 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN 1,0000000 1,40 1,40

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 51,16 0,50

MO sem LS => 3,04 LS => 0,00 MO com LS => 3,04

Valor do BDI => 1,79 8,96

 14.5.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89813 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 5,09 5,09

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0228000 28,43 0,64

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0228000 23,71 0,54

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110000 57,97 0,63

Insumo  00003875 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN 1,0000000 2,90 2,90

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0073000 51,16 0,37

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0080000 2,20 0,01

MO sem LS => 0,81 LS => 0,00 MO com LS => 0,81

Valor do BDI => 1,27 6,36

 14.5.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89774 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 14,08 14,08

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1102000 23,71 2,61

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1102000 28,43 3,13

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0260000 57,97 1,50

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0460000 2,20 0,10

Insumo  00003898 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN 1,0000000 5,89 5,89

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0167000 51,16 0,85

MO sem LS => 3,98 LS => 0,00 MO com LS => 3,98

Valor do BDI => 3,52 17,60

 14.5.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89778 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 16,01 16,01

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1284000 23,71 3,04

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1284000 28,43 3,65

Insumo  00003899 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL
UN 1,0000000 5,75 5,75

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0054000 2,20 0,01

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0245000 51,16 1,25

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0400000 57,97 2,31

MO sem LS => 4,63 LS => 0,00 MO com LS => 4,63

Valor do BDI => 4,00 20,01

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Tipo

Tipo

Serviços

Material

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Serviços

Material

Material

Tipo

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

 14.5.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 11,57 11,57

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 23,52 1,13

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1525000 28,43 4,33

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 3,75 0,07

Insumo  00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM UN 1,0000000 6,04 6,04

MO sem LS => 3,82 LS => 0,00 MO com LS => 3,82

Valor do BDI => 2,89 14,46

 14.5.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86886 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,0000000 61,04 61,04

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1525000 28,43 4,33

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 23,52 1,13

Insumo  00011683 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM UN 1,0000000 55,51 55,51

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 3,75 0,07

MO sem LS => 3,82 LS => 0,00 MO com LS => 3,82

Valor do BDI => 15,26 76,30

 14.5.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89385 SINAPI
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 7,28 7,28

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0944000 23,71 2,23

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0944000 28,43 2,68

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0315000 2,20 0,06

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059000 51,16 0,30

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0070000 57,97 0,40

Insumo  00003906 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 1,61 1,61

MO sem LS => 3,40 LS => 0,00 MO com LS => 3,40

Valor do BDI => 1,82 9,10

 14.5.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89378 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 7,03 7,03

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1013000 23,71 2,40

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1013000 28,43 2,87

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080000 57,97 0,46

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0338000 2,20 0,07

Insumo  00003904 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 0,87 0,87

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 51,16 0,36

MO sem LS => 3,66 LS => 0,00 MO com LS => 3,66

Valor do BDI => 1,75 8,78

 14.5.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 8,73 8,73

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1359000 23,71 3,22

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1359000 28,43 3,86

Insumo  00003529 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
UN 1,0000000 0,77 0,77

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080000 57,97 0,46

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 51,16 0,36

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0302000 2,20 0,06

MO sem LS => 4,90 LS => 0,00 MO com LS => 4,90

Valor do BDI => 2,18 10,91

 14.5.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89358 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 8,09 8,09

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1311000 23,71 3,10

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1311000 28,43 3,72

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0291000 2,20 0,06

Insumo  00003542 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
UN 1,0000000 0,63 0,63

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0047000 51,16 0,24

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0060000 57,97 0,34

MO sem LS => 4,73 LS => 0,00 MO com LS => 4,73

Valor do BDI => 2,02 10,11

 14.5.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 13,17 13,17

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2026000 23,71 4,80

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2026000 28,43 5,75

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0507000 2,20 0,11

Insumo  00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,0000000 1,28 1,28

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0120000 57,97 0,69

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106000 51,16 0,54

MO sem LS => 7,32 LS => 0,00 MO com LS => 7,32

Valor do BDI => 3,29 16,46

 14.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98083 SINAPI

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,0000000 4.943,56 4.943,56

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Tipo

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Composição 

Auxiliar
 88628 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
m³ 0,6498000 594,29 386,16

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,3912000 23,52 550,16

Composição 

Auxiliar
 89995 SINAPI

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021
m³ 0,1231000 1.047,90 128,99

Composição 

Auxiliar
 5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 

0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 

4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1882000 57,68 10,85

Composição 

Auxiliar
 92767 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 25,6804000 16,28 418,07

Composição 

Auxiliar
 101624 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 

QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
m³ 0,4050000 182,90 74,07

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 29,7706000 29,19 869,00

Composição 

Auxiliar
 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 

0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0923000 137,56 12,69

Composição 

Auxiliar
 89996 SINAPI

ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_09/2021
KG 3,9488000 11,38 44,93

Composição 

Auxiliar
 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,1196000 1.087,50 130,06

Composição 

Auxiliar
 87316 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,1195000 500,09 59,76

Composição 

Auxiliar
 89998 SINAPI

ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_09/2021
KG 4,9360000 10,80 53,30

Composição 

Auxiliar
 94970 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 0,9674000 480,96 465,28

Composição 

Auxiliar
 97735 SINAPI

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, 

TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
m³ 0,3136000 2.552,46 800,45

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,4884000 11,91 5,81

Insumo  00006193 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 1,8216000 20,06 36,54

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0224000 10,20 0,22

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0515000 20,71 1,06

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 42,0000000 3,21 134,82

Insumo  00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 146,7938000 5,17 758,92

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,5808000 4,17 2,42

MO sem LS => 1.622,69 LS => 0,00 MO com LS => 1.622,69

Valor do BDI => 1.235,89 6.179,45

 14.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98065 SINAPI

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 

2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1,0000000 8.047,51 8.047,51

Composição 

Auxiliar
 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 

0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,8376000 137,56 115,22

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5960000 23,52 37,53

Composição 

Auxiliar
 5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 

0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 

4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,7069000 57,68 98,45

Composição 

Auxiliar
 97740 SINAPI

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, 

TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
m³ 0,5480000 2.205,35 1.208,53

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0313000 29,19 59,29

Composição 

Auxiliar
 101624 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 

QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
m³ 0,7942000 182,90 145,25

Composição 

Auxiliar
 100475 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0223000 811,62 18,09

Composição 

Auxiliar
 97738 SINAPI

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA 

DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS
m³ 0,0154000 4.230,99 65,15

Insumo  00043448 SINAPI
ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E 

SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M
UN 6,0000000 1.050,00 6.300,00

MO sem LS => 468,13 LS => 0,00 MO com LS => 468,13

Valor do BDI => 2.011,87 10.059,38

 14.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98073 SINAPI

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L 

(PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,0000000 6.431,39 6.431,39

Composição 

Auxiliar
 97735 SINAPI

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, 

TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
m³ 0,4874000 2.552,46 1.244,06

Composição 

Auxiliar
 101624 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 

QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
m³ 0,3150000 182,90 57,61

Composição 

Auxiliar
 92767 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 20,7100000 16,28 337,15

Composição 

Auxiliar
 94970 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 0,7802000 480,96 375,24

Composição 

Auxiliar
 89998 SINAPI

ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_09/2021
KG 8,3912000 10,80 90,62

Composição 

Auxiliar
 87316 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,1003000 500,09 50,15

Composição 

Auxiliar
 88628 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
m³ 1,2733000 594,29 756,70

Composição 

Auxiliar
 89995 SINAPI

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021
m³ 0,2720000 1.047,90 285,02

Composição 

Auxiliar
 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m² 2,7200000 78,75 214,20

Composição 

Auxiliar
 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 

0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,4915000 137,56 67,61

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 33,9148000 29,19 989,97

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Composição 

Auxiliar
 5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 

0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 

4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0017000 57,68 57,77

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,6473000 23,52 626,74

Insumo  00004720 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M³ 1,3490000 100,07 134,99

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,4218000 11,91 5,02

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN ########## 0,73 1.103,79

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0445000 20,71 0,92

Insumo  00006193 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 1,5732000 20,06 31,55

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0194000 10,20 0,19

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,5016000 4,17 2,09

MO sem LS => 2.055,19 LS => 0,00 MO com LS => 2.055,19

Valor do BDI => 1.607,84 8.039,23

 15.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101881 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 874,21 874,21

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6384000 24,74 15,79

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6384000 29,56 18,87

Composição 

Auxiliar
 87367 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0189000 726,44 13,72

Insumo  00012042 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A
UN 1,0000000 825,83 825,83

MO sem LS => 26,75 LS => 0,00 MO com LS => 26,75

Valor do BDI => 218,55 1.092,76

 15.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 33,50 33,50

Composição 

Auxiliar
 88629 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 0,0009000 712,13 0,64

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500000 29,56 16,25

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5500000 24,74 13,60

Insumo  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO
UN 1,0000000 3,01 3,01

MO sem LS => 20,42 LS => 0,00 MO com LS => 20,42

Valor do BDI => 8,37 41,87

 15.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 19,44 19,44

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 29,56 8,60

Composição 

Auxiliar
 88629 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 0,0009000 712,13 0,64

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 24,74 7,19

Insumo  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO
UN 1,0000000 3,01 3,01

MO sem LS => 10,85 LS => 0,00 MO com LS => 10,85

Valor do BDI => 4,86 24,30

 15.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 12,54 12,54

Composição 

Auxiliar
 88629 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 0,0009000 712,13 0,64

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1640000 24,74 4,05

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1640000 29,56 4,84

Insumo  00001872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO
UN 1,0000000 3,01 3,01

MO sem LS => 6,16 LS => 0,00 MO com LS => 6,16

Valor do BDI => 3,13 15,67

 15.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91943 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 23,17 23,17

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3010000 24,74 7,44

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3010000 29,56 8,89

Composição 

Auxiliar
 88629 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 0,0012000 712,13 0,85

Insumo  00001873 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO
UN 1,0000000 5,99 5,99

MO sem LS => 11,26 LS => 0,00 MO com LS => 11,26

Valor do BDI => 5,79 28,96

 15.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91936 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 19,85 19,85

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 29,56 6,56

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 24,74 5,49

Insumo  00012001 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO 

FLEXIVEL CORRUGADO
UN 1,0000000 7,80 7,80

MO sem LS => 8,19 LS => 0,00 MO com LS => 8,19

Valor do BDI => 4,96 24,81

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Material

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

 15.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97892 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020
UN 1,0000000 395,95 395,95

Composição 

Auxiliar
 100475 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0575000 811,62 46,66

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3416000 23,52 55,07

Composição 

Auxiliar
 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 

0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0087000 137,56 1,19

Composição 

Auxiliar
 5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 

0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 

4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0178000 57,68 1,02

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9802000 29,19 86,99

Composição 

Auxiliar
 97735 SINAPI

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, 

TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
m³ 0,0448000 2.552,46 114,35

Composição 

Auxiliar
 101619 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA 

DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
m³ 0,0810000 275,56 22,32

Composição 

Auxiliar
 87316 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0136000 500,09 6,80

Insumo  00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 21,2253000 2,90 61,55

MO sem LS => 158,76 LS => 0,00 MO com LS => 158,76

Valor do BDI => 98,98 494,93

 15.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1,0000000 11,17 11,17

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1190000 29,56 3,51

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1190000 24,74 2,94

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 4,65 4,72

MO sem LS => 4,39 LS => 0,00 MO com LS => 4,39

Valor do BDI => 2,79 13,96

 15.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91860 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1,0000000 13,89 13,89

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1660000 29,56 4,90

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1660000 24,74 4,10

Insumo  00039247 SINAPI

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO 

SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,0170000 4,81 4,89

MO sem LS => 6,12 LS => 0,00 MO com LS => 6,12

Valor do BDI => 3,47 17,36

 15.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97667 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 9,70 9,70

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672000 24,74 1,66

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672000 29,56 1,98

Insumo  00039246 SINAPI

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO 

SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1000000 5,51 6,06

MO sem LS => 2,47 LS => 0,00 MO com LS => 2,47

Valor do BDI => 2,42 12,12

 15.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,0000000 11,47 11,47

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 24,74 0,87

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 29,56 1,04

Insumo  00001570 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO 

E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
UN 1,0000000 1,04 1,04

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A UN 1,0000000 8,52 8,52

MO sem LS => 1,29 LS => 0,00 MO com LS => 1,29

Valor do BDI => 2,86 14,33

 15.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,0000000 12,13 12,13

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 29,56 1,40

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 24,74 1,17

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A UN 1,0000000 8,52 8,52

Insumo  00001570 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO 

E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
UN 1,0000000 1,04 1,04

MO sem LS => 1,75 LS => 0,00 MO com LS => 1,75

Valor do BDI => 3,03 15,16

 15.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,0000000 13,47 13,47

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 24,74 1,64

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 29,56 1,95

Insumo  00001571 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 

1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
UN 1,0000000 1,36 1,36

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A UN 1,0000000 8,52 8,52

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

MO sem LS => 2,44 LS => 0,00 MO com LS => 2,44

Valor do BDI => 3,36 16,83

 15.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,0000000 96,92 96,92

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677000 29,56 16,78

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5677000 24,74 14,04

Insumo  00001575 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 

1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
UN 3,0000000 2,08 6,24

Insumo  00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A UN 1,0000000 59,86 59,86

MO sem LS => 20,97 LS => 0,00 MO com LS => 20,97

Valor do BDI => 24,23 121,15

 15.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 1,0000000 87,22 87,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,3000000 3,65 1,09

Insumo
00006111/

SINAPI
ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo
00002436/

SINAPI
ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo 9225 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio) un 1,0000000 75,20 75,20

Composição 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,79 1,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800 6,35 0,00

Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,02

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,03

Insumo
00012894/

SINAPI
ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0001200 17,55 0,00

Insumo 2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,43

Insumo 10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 1,02

Insumo 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0000600 163,00 0,01

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,14

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 190,35 0,34

Insumo
00002436/

SINAPI
ORSE Eletricista (horista) h 0,3000000 19,13 5,73

Insumo 10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,01

Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 31,50 0,00

Insumo 9225 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio) un 1,0000000 75,20 75,20

Insumo
00012892/

SINAPI
ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 12,15 0,03

Insumo
00006111/

SINAPI
ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 13,65 4,09

Insumo 11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000300 34,00 0,00

Insumo 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,61

Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,01

Insumo 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 1,71

Insumo
00012895/

SINAPI
ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0003600 13,50 0,00

Insumo
00012893/

SINAPI
ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 64,80 0,05

Insumo
00002711/

SINAPI
ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000600 180,00 0,07

Insumo 11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000600 47,69 0,00

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,06

MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82

Valor do BDI => 21,80 109,02

 15.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9969 ORSE
Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.:Siemens 

5SM3-3450 ou similar
un 1,0000000 1.462,33 1.462,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo
00006111/

SINAPI
ORSE Servente de obras (horista) h 0,6000000 13,65 8,19

Insumo 10385 ORSE
Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.:Siemens 

5SM3-3450 ou similar
un 1,0000000 1.438,20 1.438,20

Composição 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,6000000 3,65 2,19

Composição 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,79 2,27

Insumo
00002436/

SINAPI
ORSE Eletricista (horista) h 0,6000000 19,13 11,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0009600 6,35 0,00

Insumo 10385 ORSE
Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.:Siemens 

5SM3-3450 ou similar
un 1,0000000 1.438,20 1.438,20

Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001200 26,89 0,00

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular un 0,0054000 4,90 0,02

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0021600 18,00 0,03

Insumo
00012894/

SINAPI
ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002400 17,55 0,00

Insumo 2378 ORSE Vale transporte un 0,0957000 4,50 0,43

Insumo 10492 ORSE Cesta Básica un 0,0054000 190,00 1,02

Insumo 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0001200 163,00 0,01

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004800 300,00 0,14

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0018000 190,35 0,34

Insumo
00002436/

SINAPI
ORSE Eletricista (horista) h 0,6000000 19,13 11,47

Insumo 10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001200 36,90 0,01

Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000600 31,50 0,00

Insumo
00012892/

SINAPI
ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0027600 12,15 0,03

Insumo
00006111/

SINAPI
ORSE Servente de obras (horista) h 0,6000000 13,65 8,19

Insumo 11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000600 34,00 0,00

Insumo 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1221600 5,00 0,61

Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001800 18,58 0,01

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Material

Material

Material

Material

Material

Provisórios

Mão de Obra

Tipo

Tipo
Fusíveis, Disjuntores e 

Chaves

Tipo

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Mão de Obra

Material

Serviços

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Fusíveis, Disjuntores e 

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

Tipo

Provisórios

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Serviços

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Insumo 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1221600 14,00 1,71

Insumo
00012895/

SINAPI
ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0007200 13,50 0,00

Insumo
00012893/

SINAPI
ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0009000 64,80 0,05

Insumo
00002711/

SINAPI
ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0001200 180,00 0,07

Insumo 11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0001200 47,69 0,00

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0054000 12,54 0,06

MO sem LS => 19,66 LS => 0,00 MO com LS => 19,66

Valor do BDI => 365,58 1.827,91

 15.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1,0000000 3,19 3,19

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 29,56 0,67

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 24,74 0,56

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094000 4,15 0,03

Insumo  00001013 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
M 1,2434000 1,56 1,93

MO sem LS => 0,84 LS => 0,00 MO com LS => 0,84

Valor do BDI => 0,79 3,98

 15.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1,0000000 4,66 4,66

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 24,74 0,71

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 29,56 0,85

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094000 4,15 0,03

Insumo  00001014 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 1,2434000 2,47 3,07

MO sem LS => 1,06 LS => 0,00 MO com LS => 1,06

Valor do BDI => 1,16 5,82

 15.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1,0000000 7,23 7,23

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 24,74 0,96

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 29,56 1,15

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094000 4,15 0,03

Insumo  00000981 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
M 1,2434000 4,10 5,09

MO sem LS => 1,43 LS => 0,00 MO com LS => 1,43

Valor do BDI => 1,80 9,03

 15.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1,0000000 18,15 18,15

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 29,56 2,24

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 24,74 1,88

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094000 4,15 0,03

Insumo  00000980 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2
M 1,2434000 11,26 14,00

MO sem LS => 2,80 LS => 0,00 MO com LS => 2,80

Valor do BDI => 4,53 22,68

 15.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101512 SINAPI

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 

CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 

AF_07/2020

UN 1,0000000 2.512,57 2.512,57

Composição 

Auxiliar
 96977 SINAPI

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
M 1,9500000 62,95 122,75

Composição 

Auxiliar
 93673 SINAPI

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,0000000 96,92 96,92

Composição 

Auxiliar
 96986 SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1,0000000 123,21 123,21

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9102000 29,56 86,02

Composição 

Auxiliar
 100578 SINAPI

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, 

CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 

1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,0000000 539,10 539,10

Composição 

Auxiliar
 91873 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 6,0500000 21,73 131,46

Composição 

Auxiliar
 87367 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0194000 726,44 14,09

Composição 

Auxiliar
 92986 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 22,2000000 41,84 928,84

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3233000 24,74 7,99

Composição 

Auxiliar
 91922 SINAPI

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 28,50 28,50

Composição 

Auxiliar
 91886 SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 16,53 16,53

Composição 

Auxiliar
 91920 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 25,78 25,78

Composição 

Auxiliar
 104749 SINAPI

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 

ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 20,66 20,66

Insumo  00034643 SINAPI
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, 

DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
UN 1,0000000 47,58 47,58

Insumo  00001094 SINAPI
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
UN 1,0000000 27,92 27,92

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Material

Material

Material

Serviços

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

Material

Material

Material
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Insumo  00001062 SINAPI
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, 

EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
UN 1,0000000 249,35 249,35

Insumo  00004346 SINAPI
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 

5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
UN 3,0000000 10,07 30,21

Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,1664000 4,94 0,82

Insumo  00003398 SINAPI
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA 

USO EM BAIXA TENSAO
UN 1,0000000 7,78 7,78

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,0000000 0,30 0,60

Insumo  00014153 SINAPI
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 

*30* KGF
UN 0,0600000 60,05 3,60

Insumo  00011267 SINAPI
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 

EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
UN 2,0000000 1,43 2,86

MO sem LS => 361,57 LS => 0,00 MO com LS => 361,57

Valor do BDI => 628,14 3.140,71

 15.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101946 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,0000000 189,09 189,09

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233000 24,74 37,68

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233000 29,56 45,02

Insumo  00011950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 4,0000000 0,20 0,80

Insumo  00039808 SINAPI
CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, 

PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
UN 1,0000000 105,59 105,59

MO sem LS => 56,29 LS => 0,00 MO com LS => 56,29

Valor do BDI => 47,27 236,36

 16.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98305 SINAPI RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,0000000 2.238,67 2.238,67

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0259000 29,56 30,32

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0259000 24,74 25,38

Insumo  00043836 SINAPI RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM UN 1,0000000 2.182,97 2.182,97

MO sem LS => 37,91 LS => 0,00 MO com LS => 37,91

Valor do BDI => 559,66 2.798,33

 16.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100561 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA 

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,0000000 188,73 188,73

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9650000 24,74 23,87

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9650000 29,56 28,52

Composição 

Auxiliar
 87367 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0140000 726,44 10,17

Insumo  00011251 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
UN 1,0000000 126,17 126,17

MO sem LS => 38,00 LS => 0,00 MO com LS => 38,00

Valor do BDI => 47,18 235,91

 16.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95818 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM 

(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 1,0000000 57,46 57,46

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6234000 29,56 18,42

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6234000 24,74 15,42

Insumo  00039345 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" UN 1,0000000 23,22 23,22

Insumo  00011950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 2,0000000 0,20 0,40

MO sem LS => 23,03 LS => 0,00 MO com LS => 23,03

Valor do BDI => 14,36 71,82

 16.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100556 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 1,0000000 39,73 39,73

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3460000 29,56 10,22

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3460000 24,74 8,56

Insumo  00020254 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, 

DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM
UN 1,0000000 20,95 20,95

MO sem LS => 12,78 LS => 0,00 MO com LS => 12,78

Valor do BDI => 9,93 49,66

 16.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101795 SINAPI

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1,0000000 598,65 598,65

Composição 

Auxiliar
 101616 SINAPI

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020
m² 0,5850000 6,80 3,97

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7478000 23,52 64,62

Composição 

Auxiliar
 94970 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
m³ 0,0872000 480,96 41,93

Composição 

Auxiliar
 89998 SINAPI

ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_09/2021
KG 1,6659000 10,80 17,99

Composição 

Auxiliar
 88628 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
m³ 0,0798000 594,29 47,42

Composição 

Auxiliar
 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 

0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 

4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0369000 137,56 5,07

Composição 

Auxiliar
 89995 SINAPI

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021
m³ 0,0415000 1.047,90 43,48

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4972000 29,19 102,08

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA

INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Composição 

Auxiliar
 87316 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0144000 500,09 7,20

Composição 

Auxiliar
 5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 

0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 

4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0753000 57,68 4,34

Composição 

Auxiliar
 97735 SINAPI

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, 

TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
m³ 0,0510000 2.552,46 130,17

Insumo  00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 14,0590000 5,17 72,68

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0060000 10,20 0,06

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1540000 4,17 0,64

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1295000 11,91 1,54

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 14,1750000 3,21 45,50

Insumo  00006193 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,4830000 20,06 9,68

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0137000 20,71 0,28

MO sem LS => 198,06 LS => 0,00 MO com LS => 198,06

Valor do BDI => 149,66 748,31

 16.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101798 SINAPI
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 

0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1,0000000 377,10 377,10

Composição 

Auxiliar
 88628 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
m³ 0,0044000 594,29 2,61

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7927000 23,52 18,64

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0089000 29,19 29,44

Insumo  00014112 SINAPI
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 

400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)
UN 1,0000000 326,41 326,41

MO sem LS => 32,78 LS => 0,00 MO com LS => 32,78

Valor do BDI => 94,27 471,37

 16.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1,0000000 14,93 14,93

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1390000 24,74 3,43

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1390000 29,56 4,10

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 7,28 7,40

MO sem LS => 5,13 LS => 0,00 MO com LS => 5,13

Valor do BDI => 3,73 18,66

 16.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97668 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 1,0000000 13,83 13,83

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0945000 29,56 2,79

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0945000 24,74 2,33

Insumo  00002446 SINAPI

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO 

SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1000000 7,92 8,71

MO sem LS => 3,48 LS => 0,00 MO com LS => 3,48

Valor do BDI => 3,45 17,28

 16.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104764 SINAPI

SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM 

COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. 

AF_09/2023

M 1,0000000 22,56 22,56

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2613000 29,56 7,72

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0594000 24,74 1,46

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 3,9375000 0,30 1,18

Insumo  00011976 SINAPI CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 1,2500000 1,19 1,48

Insumo  00039028 SINAPI PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M 0,1563000 12,86 2,01

Insumo  00011267 SINAPI
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 

EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
UN 3,9375000 1,43 5,63

Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,6250000 4,94 3,08

MO sem LS => 6,40 LS => 0,00 MO com LS => 6,40

Valor do BDI => 5,64 28,20

 16.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98295 SINAPI
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 1,0000000 6,17 6,17

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0028000 24,74 0,06

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0028000 29,56 0,08

Insumo  00039598 SINAPI
CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), 

ISOLAMENTO PVC (LSZH)
M 1,0500000 5,75 6,03

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 1,54 7,71

 16.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98293 SINAPI
CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 1,0000000 9,28 9,28

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0454000 24,74 1,12

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0454000 29,56 1,34

Insumo  00011919 SINAPI CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO M 1,0500000 6,50 6,82

MO sem LS => 1,66 LS => 0,00 MO com LS => 1,66

Valor do BDI => 2,32 11,60

 16.1.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo
INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo
INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

Tipo

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Composição  98400 SINAPI
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE 

EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 1,0000000 14,32 14,32

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0919000 29,56 2,71

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0919000 24,74 2,27

Insumo  00011916 SINAPI CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO M 1,0500000 8,90 9,34

MO sem LS => 3,38 LS => 0,00 MO com LS => 3,38

Valor do BDI => 3,58 17,90

 16.1.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,0000000 53,78 53,78

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 24,74 5,10

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 29,56 6,09

Insumo  00038083 SINAPI
TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULO)
UN 1,0000000 42,59 42,59

MO sem LS => 7,61 LS => 0,00 MO com LS => 7,61

Valor do BDI => 13,44 67,22

 16.1.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98301 SINAPI
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019
UN 1,0000000 604,94 604,94

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2007000 29,56 183,29

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2007000 24,74 153,40

Insumo  00039594 SINAPI
PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U 

DE ALTURA
UN 1,0000000 268,25 268,25

MO sem LS => 229,17 LS => 0,00 MO com LS => 229,17

Valor do BDI => 151,23 756,17

 16.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1,0000000 18,09 18,09

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970000 29,56 5,82

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970000 24,74 4,87

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 7,28 7,40

MO sem LS => 7,27 LS => 0,00 MO com LS => 7,27

Valor do BDI => 4,52 22,61

 16.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97596 SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 1,0000000 73,08 73,08

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2352000 24,74 5,81

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5644000 29,56 16,68

Insumo  00039393 SINAPI
SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER 

TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO
UN 1,0000000 50,59 50,59

MO sem LS => 15,56 LS => 0,00 MO com LS => 15,56

Valor do BDI => 18,27 91,35

 16.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103289 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, 

PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 

AF_11/2021_PA

M 1,0000000 34,14 34,14

Composição 

Auxiliar
 91166 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS 

IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. 

AF_09/2023_PE

M 1,0000000 3,97 3,97

Composição 

Auxiliar
 97331 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 30,17 30,17

MO sem LS => 3,48 LS => 0,00 MO com LS => 3,48

Valor do BDI => 8,53 42,67

 16.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103290 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, 

PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 

AF_11/2021_PA

M 1,0000000 56,40 56,40

Composição 

Auxiliar
 91166 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS 

IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. 

AF_09/2023_PE

M 1,0000000 3,97 3,97

Composição 

Auxiliar
 97332 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 52,43 52,43

MO sem LS => 3,70 LS => 0,00 MO com LS => 3,70

Valor do BDI => 14,10 70,50

 16.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103291 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, 

PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 

AF_11/2021_PA

M 1,0000000 69,33 69,33

Composição 

Auxiliar
 97333 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 65,36 65,36

Composição 

Auxiliar
 91166 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS 

IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. 

AF_09/2023_PE

M 1,0000000 3,97 3,97

MO sem LS => 3,92 LS => 0,00 MO com LS => 3,92

Valor do BDI => 17,33 86,66

 16.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103292 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, 

PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 

AF_11/2021_PA

M 1,0000000 83,58 83,58

Composição 

Auxiliar
 97334 SINAPI

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 79,61 79,61

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Tipo

Tipo
INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

Tipo

INES - INSTALAÇÕES 

INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

Tipo

INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Tipo

INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Tipo

Tipo

INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Composição 

Auxiliar
 91166 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS 

IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. 

AF_09/2023_PE

M 1,0000000 3,97 3,97

MO sem LS => 4,06 LS => 0,00 MO com LS => 4,06

Valor do BDI => 20,89 104,47

 16.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96559 SINAPI

SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM 

COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. 

AF_09/2023

m² 1,0000000 40,12 40,12

Composição 

Auxiliar
 100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3252000 29,22 9,50

Composição 

Auxiliar
 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0739000 24,39 1,80

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 7,0000000 0,30 2,10

Insumo  00039029 SINAPI PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 M 0,3889000 22,09 8,59

Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 1,1111000 4,94 5,48

Insumo  00011976 SINAPI CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 2,2222000 1,19 2,64

Insumo  00011267 SINAPI
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 

EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
UN 7,0000000 1,43 10,01

MO sem LS => 7,84 LS => 0,00 MO com LS => 7,84

Valor do BDI => 10,03 50,15

 16.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição

 

COMPOSI

ÇÃO 03 

Próprio
DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO COM ISOLAMENTO TERMICO EM LA DE VI 

DRO,SECAO CIRCULAR DE 10CM (4").FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 1,0000000 24,37 24,37

Insumo  40055 EMOP
DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO COM ISOLAMENTO  TERMICO EM LA DE VIDRO, 

SECAO CIRCULAR DE 10CM (4"), ROLO COM 6 METROS
UN 0,1667000 73,87 12,31

Insumo  01975 EMOP
MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE E STRUTURAS METALICAS), 

INCLUSIVE ENCARGOS  SOCIAIS
H 0,2000000 30,07 6,01

Insumo  01999 EMOP
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
H 0,3000000 20,19 6,05

MO sem LS => 12,06 LS => 0,00 MO com LS => 12,06

Valor do BDI => 6,09 30,46

 17.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 162,46 162,46

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3870000 28,43 11,00

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1886000 23,52 4,43

Insumo  00004351 SINAPI
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
UN 2,0000000 16,56 33,12

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0304000 132,33 4,02

Insumo  00010425 SINAPI
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* 

CM
UN 1,0000000 109,89 109,89

MO sem LS => 10,73 LS => 0,00 MO com LS => 10,73

Valor do BDI => 40,61 203,07

 17.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86938 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 501,03 501,03

Composição 

Auxiliar
 86901 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 166,49 166,49

Composição 

Auxiliar
 86881 SINAPI

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 251,99 251,99

Composição 

Auxiliar
 86877 SINAPI

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM 

OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 82,55 82,55

MO sem LS => 32,42 LS => 0,00 MO com LS => 32,42

Valor do BDI => 125,25 626,28

 17.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86920 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 910,17 910,17

Composição 

Auxiliar
 86879 SINAPI

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 10,40 10,40

Composição 

Auxiliar
 86872 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 808,80 808,80

Composição 

Auxiliar
 86913 SINAPI

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 77,85 77,85

Composição 

Auxiliar
 86883 SINAPI

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,0000000 13,12 13,12

MO sem LS => 55,80 LS => 0,00 MO com LS => 55,80

Valor do BDI => 227,54 1.137,71

 17.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 

SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 886,72 886,72

Composição 

Auxiliar
 95471 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 878,40 878,40

Insumo  00006142 SINAPI
CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM 

PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE
UN 1,0000000 8,32 8,32

MO sem LS => 31,90 LS => 0,00 MO com LS => 31,90

Valor do BDI => 221,68 1.108,40

 17.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 116,22 116,22

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3162000 28,43 8,98

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996000 23,52 2,34

Insumo  00011758 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML
UN 1,0000000 104,90 104,90

MO sem LS => 7,95 LS => 0,00 MO com LS => 7,95

Valor do BDI => 29,05 145,27

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

INES - INSTALAÇÕES 

ESPECIAIS

Material

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

 17.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 1,0000000 38,49 38,49

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0484000 23,52 1,13

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1536000 28,43 4,36

Insumo  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000000 33,00 33,00

MO sem LS => 3,85 LS => 0,00 MO com LS => 3,85

Valor do BDI => 9,62 48,11

 17.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 1,0000000 560,43 560,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 3116 ORSE Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x  1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m m 0,6000000 14,51 8,70

Composição 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6500000 3,66 2,37

Insumo
00006111/

SINAPI
ORSE Servente de obras (horista) h 1,1400000 13,65 15,56

Composição 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,1400000 3,79 4,32

Insumo
00004750/

SINAPI
ORSE Pedreiro (horista) h 0,6500000 19,11 12,42

Insumo 2585 ORSE Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm m² 1,0000000 516,98 516,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0014320 6,35 0,02

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular un 0,0080550 4,90 0,08

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0032220 18,00 0,13

Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0004550 10,22 0,01

Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0004550 11,60 0,01

Insumo
00012894/

SINAPI
ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0003580 17,55 0,01

Insumo 3116 ORSE Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x  1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m m 0,6000000 14,51 8,70

Insumo 2378 ORSE Vale transporte un 0,1497840 4,50 1,44

Insumo 10492 ORSE Cesta Básica un 0,0080550 190,00 3,44

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0007160 300,00 0,48

Insumo 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001300 40,80 0,01

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0026850 190,35 1,15

Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002600 18,80 0,01

Insumo 2585 ORSE Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm m² 1,0000000 516,98 516,98

Insumo 10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002280 36,90 0,01

Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001140 31,50 0,00

Insumo
00004750/

SINAPI
ORSE Pedreiro (horista) h 0,6500000 19,11 12,42

Insumo
00012892/

SINAPI
ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0041170 12,15 0,11

Insumo
00006111/

SINAPI
ORSE Servente de obras (horista) h 1,1400000 13,65 15,56

Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002600 18,75 0,01

Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001300 13,52 0,00

Insumo 11247 ORSE Serra mármore un 0,0000650 327,80 0,06

Insumo 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1822220 5,00 2,05

Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003420 18,58 0,01

Insumo 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1822220 14,00 5,74

Insumo
00012895/

SINAPI
ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0010740 13,50 0,03

Insumo
00012893/

SINAPI
ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0014320 64,80 0,20

Insumo 10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001300 15,40 0,00

Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003250 10,80 0,01

Insumo
00002711/

SINAPI
ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0002280 180,00 0,07

Insumo 10790 ORSE Prumo de face un 0,0000650 25,95 0,00

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0080550 12,54 0,22

Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000650 28,00 0,00

MO sem LS => 27,98 LS => 0,00 MO com LS => 27,98

Valor do BDI => 140,10 700,53

 17.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86914 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 140,94 140,94

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1525000 28,43 4,33

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 23,52 1,13

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 3,75 0,07

Insumo  00013417 SINAPI
TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE 

PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1143)
UN 1,0000000 135,41 135,41

MO sem LS => 3,82 LS => 0,00 MO com LS => 3,82

Valor do BDI => 35,23 176,17

 17.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100853 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. 

AF_01/2020
UN 1,0000000 493,58 493,58

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4630000 28,43 13,16

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1459000 23,52 3,43

Insumo  00044045 SINAPI
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR 

MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)
UN 1,0000000 476,84 476,84

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0420000 3,75 0,15

MO sem LS => 11,64 LS => 0,00 MO com LS => 11,64

Valor do BDI => 123,39 616,97

 17.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 186,66 186,66

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667000 28,43 4,73

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0525000 23,52 1,23

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 3,75 0,07

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Provisórios

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Provisórios

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

Conversão InfoWOrca

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Insumo  00011772 SINAPI
TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA 

MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)
UN 1,0000000 180,63 180,63

MO sem LS => 4,18 LS => 0,00 MO com LS => 4,18

Valor do BDI => 46,66 233,32

 17.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89353 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 29,84 29,84

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1102000 28,43 3,13

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1102000 23,71 2,61

Insumo  00006016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509) UN 1,0000000 23,96 23,96

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 13,83 0,14

MO sem LS => 3,98 LS => 0,00 MO com LS => 3,98

Valor do BDI => 7,46 37,30

 17.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94495 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 45,74 45,74

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1485000 28,43 4,22

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1485000 23,71 3,52

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132000 13,83 0,18

Insumo  00006019 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) UN 1,0000000 37,82 37,82

MO sem LS => 5,36 LS => 0,00 MO com LS => 5,36

Valor do BDI => 11,43 57,17

 17.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94497 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 79,05 79,05

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2633000 28,43 7,48

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2633000 23,71 6,24

Insumo  00006010 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509) UN 1,0000000 65,07 65,07

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0192000 13,83 0,26

MO sem LS => 9,51 LS => 0,00 MO com LS => 9,51

Valor do BDI => 19,76 98,81

 17.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 70,11 70,11

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2212000 28,43 6,28

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2212000 23,71 5,24

Insumo  00006005 SINAPI
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 

3/4" (REF 1509)
UN 1,0000000 58,45 58,45

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 13,83 0,14

MO sem LS => 7,99 LS => 0,00 MO com LS => 7,99

Valor do BDI => 17,52 87,63

 17.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90371 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 35,97 35,97

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1102000 28,43 3,13

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1102000 23,71 2,61

Insumo  00006032 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO 

DIVIDIDO
UN 1,0000000 30,09 30,09

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 13,83 0,14

MO sem LS => 3,98 LS => 0,00 MO com LS => 3,98

Valor do BDI => 8,99 44,96

 17.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 66,79 66,79

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2212000 23,71 5,24

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2212000 28,43 6,28

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 13,83 0,14

Insumo  00006024 SINAPI
REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 

3/4" (REF 1416)
UN 1,0000000 55,13 55,13

MO sem LS => 7,99 LS => 0,00 MO com LS => 7,99

Valor do BDI => 16,69 83,48

 17.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86936 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 563,69 563,69

Composição 

Auxiliar
 86878 SINAPI

VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 89,07 89,07

Composição 

Auxiliar
 86900 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 222,63 222,63

Composição 

Auxiliar
 86881 SINAPI

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 251,99 251,99

MO sem LS => 23,18 LS => 0,00 MO com LS => 23,18

Valor do BDI => 140,92 704,61

 17.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86900 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 222,63 222,63

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1504000 23,52 3,53

Composição 

Auxiliar
 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4774000 29,05 13,86

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,2974000 40,74 12,11

Insumo  00001743 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM UN 1,0000000 193,13 193,13

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Tipo

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

MO sem LS => 11,96 LS => 0,00 MO com LS => 11,96

Valor do BDI => 55,65 278,28

 17.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86881 SINAPI
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 251,99 251,99

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0862000 23,52 2,02

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2734000 28,43 7,77

Insumo  00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" UN 1,0000000 242,08 242,08

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0332000 3,75 0,12

MO sem LS => 6,86 LS => 0,00 MO com LS => 6,86

Valor do BDI => 62,99 314,98

 17.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 331,00 331,00

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 23,52 7,02

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485000 28,43 26,96

Insumo  00004351 SINAPI
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
UN 6,0000000 16,56 99,36

Insumo  00036204 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM
UN 1,0000000 197,66 197,66

MO sem LS => 23,85 LS => 0,00 MO com LS => 23,85

Valor do BDI => 82,75 413,75

 17.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 367,40 367,40

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485000 28,43 26,96

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 23,52 7,02

Insumo  00036081 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM
UN 1,0000000 234,06 234,06

Insumo  00004351 SINAPI
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
UN 6,0000000 16,56 99,36

MO sem LS => 23,85 LS => 0,00 MO com LS => 23,85

Valor do BDI => 91,85 459,25

 17.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100865 SINAPI
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 646,36 646,36

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6323000 28,43 17,97

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1992000 23,52 4,68

Insumo  00036210 SINAPI
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 

CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
UN 1,0000000 557,47 557,47

Insumo  00004351 SINAPI
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
UN 4,0000000 16,56 66,24

MO sem LS => 15,90 LS => 0,00 MO com LS => 15,90

Valor do BDI => 161,59 807,95

 17.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102609 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021
UN 1,0000000 1.291,18 1.291,18

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2686000 28,43 7,63

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2686000 23,71 6,36

Insumo  00034640 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA UN 1,0000000 1.277,19 1.277,19

MO sem LS => 9,71 LS => 0,00 MO com LS => 9,71

Valor do BDI => 322,79 1.613,97

 17.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 108,56 108,56

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4467000 28,43 12,69

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1407000 23,52 3,30

Insumo  00001368 SINAPI
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W 

(110/220 V)
UN 1,0000000 92,50 92,50

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 3,75 0,07

MO sem LS => 11,23 LS => 0,00 MO com LS => 11,23

Valor do BDI => 27,14 135,70

 18.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97585 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 117,08 117,08

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1727000 24,74 4,27

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4144000 29,56 12,24

Insumo  00003811 SINAPI

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS 

FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR 

INCLUSOS)

UN 1,0000000 100,57 100,57

MO sem LS => 11,42 LS => 0,00 MO com LS => 11,42

Valor do BDI => 29,27 146,35

 18.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4834 SEINFRA

ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM 

ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA 

FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA

UN 1,0000000 114,85 114,85

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 1,2000000 26,85 32,22

Insumo  I9452 SEINFRA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W UN 1,0000000 11,38 11,38

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

E ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

LUMINÁRIAS INTERNAS / 

EXTERNAS / ACESSÓRIOS

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Insumo  I9451 SEINFRA

ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM 

ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE PARA UMA LÂMPADA ELETRÔNICA 

FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W

UN 1,0000000 45,93 45,93

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,2000000 21,10 25,32

MO sem LS => 57,54 LS => 0,00 MO com LS => 57,54

Valor do BDI => 28,71 143,56

 18.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8246 ORSE

Luminária externa tipo arandela, ref:CWA-224,Tecnolux ou similar, p/fixação em parede, 

fabricada em aluminio com difusor em vidro alcalino prensado, inclusive lâmpada 

fluorescente compacta 26w - Rev 01

un 1,0000000 183,75 183,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo
00002436/

SINAPI
ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,13

Composição 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000000 3,65 3,65

Composição 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,79 3,79

Insumo 8377 ORSE
Luminária externa tipo arandela, ref.CWA-224, fabricada em aluminio, com difusor dioptico 

em vidro alcalino prensado, Tecnolux ou similar
un 1,0000000 136,05 136,05

Insumo 7060 ORSE Lampada fluorescente eletronica PL  26W / 127V (compacta integrada) Un 1,0000000 7,40 7,40

Insumo
00006111/

SINAPI
ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0016000 6,35 0,00

Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,89 0,00

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular un 0,0090000 4,90 0,02

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036000 18,00 0,03

Insumo
00012894/

SINAPI
ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0004000 17,55 0,00

Insumo 2378 ORSE Vale transporte un 0,1595000 4,50 0,43

Insumo 10492 ORSE Cesta Básica un 0,0090000 190,00 1,02

Insumo 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0002000 163,00 0,01

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008000 300,00 0,14

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030000 190,35 0,34

Insumo
00002436/

SINAPI
ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,13

Insumo 10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,01

Insumo 7060 ORSE Lampada fluorescente eletronica PL  26W / 127V (compacta integrada) Un 1,0000000 7,40 7,40

Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 31,50 0,00

Insumo
00012892/

SINAPI
ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046000 12,15 0,03

Insumo
00006111/

SINAPI
ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,65

Insumo 11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 34,00 0,00

Insumo 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2036000 5,00 0,61

Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,01

Insumo 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2036000 14,00 1,71

Insumo 8377 ORSE
Luminária externa tipo arandela, ref.CWA-224, fabricada em aluminio, com difusor dioptico 

em vidro alcalino prensado, Tecnolux ou similar
un 1,0000000 136,05 136,05

Insumo
00012895/

SINAPI
ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0012000 13,50 0,00

Insumo
00012893/

SINAPI
ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0015000 64,80 0,05

Insumo
00002711/

SINAPI
ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0002000 180,00 0,07

Insumo 11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 47,69 0,00

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090000 12,54 0,06

MO sem LS => 32,78 LS => 0,00 MO com LS => 32,78

Valor do BDI => 45,93 229,68

 18.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 41,34 41,34

Composição 

Auxiliar
 91995 SINAPI

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 29,13 29,13

Composição 

Auxiliar
 91946 SINAPI

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 12,21 12,21

MO sem LS => 16,43 LS => 0,00 MO com LS => 16,43

Valor do BDI => 10,33 51,67

 18.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 61,90 61,90

Composição 

Auxiliar
 91946 SINAPI

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 12,21 12,21

Composição 

Auxiliar
 92002 SINAPI

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 49,69 49,69

MO sem LS => 25,85 LS => 0,00 MO com LS => 25,85

Valor do BDI => 15,47 77,37

 18.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 49,27 49,27

Composição 

Auxiliar
 91990 SINAPI

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 37,06 37,06

Composição 

Auxiliar
 91946 SINAPI

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 12,21 12,21

MO sem LS => 23,60 LS => 0,00 MO com LS => 23,60

Valor do BDI => 12,31 61,58

 18.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 32,98 32,98

Composição 

Auxiliar
 91946 SINAPI

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 12,21 12,21

Composição 

Auxiliar
 91952 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 20,77 20,77

MO sem LS => 13,28 LS => 0,00 MO com LS => 13,28

Valor do BDI => 8,24 41,22

 18.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Provisórios

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Material

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Tipo

Tipo

Luminárias Externas

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

Material

Material

Material

Serviços

Material

Mão de Obra

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

Valor com BDI =>

Tipo
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Composição  91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 50,41 50,41

Composição 

Auxiliar
 91958 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 38,20 38,20

Composição 

Auxiliar
 91946 SINAPI

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 12,21 12,21

MO sem LS => 19,57 LS => 0,00 MO com LS => 19,57

Valor do BDI => 12,60 63,01

 18.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 67,83 67,83

Composição 

Auxiliar
 91966 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 55,62 55,62

Composição 

Auxiliar
 91946 SINAPI

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 12,21 12,21

MO sem LS => 25,85 LS => 0,00 MO com LS => 25,85

Valor do BDI => 16,95 84,78

 19.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 1,0000000 17,89 17,89

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1203000 23,52 2,82

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3610000 31,20 11,26

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,3389000 2,80 3,74

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0802000 0,94 0,07

MO sem LS => 9,32 LS => 0,00 MO com LS => 9,32

Valor do BDI => 4,47 22,36

 19.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 1,0000000 32,76 32,76

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7419000 31,20 23,14

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2473000 23,52 5,81

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0802000 0,94 0,07

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,3389000 2,80 3,74

MO sem LS => 19,18 LS => 0,00 MO com LS => 19,18

Valor do BDI => 8,19 40,95

 19.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
m² 1,0000000 16,79 16,79

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757000 23,52 1,78

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2270000 31,20 7,08

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 34,71 7,93

MO sem LS => 5,86 LS => 0,00 MO com LS => 5,86

Valor do BDI => 4,19 20,98

 19.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
m² 1,0000000 14,28 14,28

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 31,20 5,08

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 23,52 1,27

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 34,71 7,93

MO sem LS => 4,21 LS => 0,00 MO com LS => 4,21

Valor do BDI => 3,57 17,85

 19.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102201 SINAPI
APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE 

ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021
m² 1,0000000 18,79 18,79

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4519000 31,20 14,09

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,5000000 0,94 0,47

Insumo  00043652 SINAPI MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR KG 0,3758000 11,28 4,23

MO sem LS => 9,43 LS => 0,00 MO com LS => 9,43

Valor do BDI => 4,69 23,48

 19.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 1,0000000 17,33 17,33

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805000 31,20 11,87

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,1403000 36,71 5,15

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0140000 22,60 0,31

MO sem LS => 7,94 LS => 0,00 MO com LS => 7,94

Valor do BDI => 4,33 21,66

 20.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99804 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE 

NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
m² 1,0000000 5,91 5,91

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2480000 23,52 5,83

Insumo  00044329 SINAPI DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L 0,0060000 13,98 0,08

MO sem LS => 3,71 LS => 0,00 MO com LS => 3,71

Valor do BDI => 1,47 7,38

 20.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99807 SINAPI
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE 

NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
m² 1,0000000 1,79 1,79

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0730000 23,52 1,71

Insumo  00044329 SINAPI DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L 0,0060000 13,98 0,08

MO sem LS => 1,09 LS => 0,00 MO com LS => 1,09

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Página 43 de 53



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Valor do BDI => 0,44 2,23

 20.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11617 ORSE
Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas 

demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes doassentamento
m² 1,0000000 495,97 495,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo
00006111/

SINAPI
ORSE Servente de obras (horista) h 1,6000000 13,65 21,84

Insumo 8876 ORSE Ripão massaranduba serrada  5,5cm x 3,5cm m 1,1000000 22,50 24,75

Insumo 12512 ORSE Deck em madeira - régua de pau d' arco 10 x 2 cm, cantos abaulados m 11,0000000 28,50 313,50

Composição 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,6000000 3,69 5,90

Insumo 12513 ORSE Parafuso de metal, 1/4" x 10cm, cabeça chata e fenda un 10,0000000 2,16 21,60

Insumo
00001213/

SINAPI
ORSE Carpinteiro de formas ou oficial (horista) h 1,6000000 19,13 30,60

Composição 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,6000000 3,79 6,06

Insumo 3071 ORSE
Verniz SPARLACK CETOL DECK antiderrapante, p/proteção de superfícies externasde 

madeira, inclusive decks de piscinas e similar
l 0,5760000 116,57 67,14

Insumo 1691 ORSE Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un 5,0000000 0,88 4,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0024000 6,35 0,01

Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0003200 26,89 0,00

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular un 0,0144000 4,90 0,07

Insumo 12512 ORSE Deck em madeira - régua de pau d' arco 10 x 2 cm, cantos abaulados m 11,0000000 28,50 313,50

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0057600 18,00 0,10

Insumo 1691 ORSE Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un 5,0000000 0,88 4,40

Insumo
00012894/

SINAPI
ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0006400 17,55 0,01

Insumo 2378 ORSE Vale transporte un 0,2552000 4,50 1,14

Insumo 10492 ORSE Cesta Básica un 0,0144000 190,00 2,73

Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001600 518,00 0,08

Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0001600 29,90 0,00

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0012800 300,00 0,38

Insumo 3071 ORSE
Verniz SPARLACK CETOL DECK antiderrapante, p/proteção de superfícies externasde 

madeira, inclusive decks de piscinas e similar
l 0,5760000 116,57 67,14

Insumo 11244 ORSE Martelo com unha un 0,0003200 48,95 0,01

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0048000 190,35 0,91

Insumo 12513 ORSE Parafuso de metal, 1/4" x 10cm, cabeça chata e fenda un 10,0000000 2,16 21,60

Insumo 10788 ORSE Pá quadrada un 0,0003200 36,90 0,01

Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001600 246,00 0,03

Insumo 8876 ORSE Ripão massaranduba serrada  5,5cm x 3,5cm m 1,1000000 22,50 24,75

Insumo 10578 ORSE Formão grande un 0,0003200 15,15 0,00

Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001600 31,50 0,00

Insumo
00012892/

SINAPI
ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0073600 12,15 0,08

Insumo
00006111/

SINAPI
ORSE Servente de obras (horista) h 1,6000000 13,65 21,84

Insumo
00001213/

SINAPI
ORSE Carpinteiro de formas ou oficial (horista) h 1,6000000 19,13 30,60

Insumo 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,3257600 5,00 1,62

Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0004800 18,58 0,01

Insumo 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,3257600 14,00 4,56

Insumo
00012895/

SINAPI
ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0019200 13,50 0,02

Insumo
00012893/

SINAPI
ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0024000 64,80 0,15

Insumo
00002711/

SINAPI
ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0003200 180,00 0,07

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0144000 12,54 0,18

MO sem LS => 52,44 LS => 0,00 MO com LS => 52,44

Valor do BDI => 123,99 619,96

 20.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100875 SINAPI
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 1.191,38 1.191,38

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3985000 23,52 9,37

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2647000 28,43 35,95

Insumo  00036215 SINAPI BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM UN 1,0000000 1.013,58 1.013,58

Insumo  00004351 SINAPI
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
UN 8,0000000 16,56 132,48

MO sem LS => 31,81 LS => 0,00 MO com LS => 31,81

Valor do BDI => 297,84 1.489,22

 20.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103946 SINAPI
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 

AF_07/2024
m² 1,0000000 21,92 21,92

Composição 

Auxiliar
 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0277000 24,42 0,67

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1386000 23,52 3,25

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO M² 1,0000000 18,00 18,00

MO sem LS => 2,50 LS => 0,00 MO com LS => 2,50

Valor do BDI => 5,48 27,40

 20.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98510 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 

2,00 M . AF_07/2024
UN 1,0000000 157,63 157,63

Composição 

Auxiliar
 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2117000 24,42 5,16

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0584000 23,52 24,89

Insumo  00000358 SINAPI
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M
UN 1,0000000 127,58 127,58

MO sem LS => 19,16 LS => 0,00 MO com LS => 19,16

Valor do BDI => 39,40 197,03

 20.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  023312 SBC FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELAS PROTECAO EM ESQUADRIAS m² 1,0000000 95,58 95,58

Insumo  099662 SBC AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 1,1710000 13,72 16,06

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Provisórios

Material

Mão de Obra

Provisórios

Material

Tipo

Pisos de Madeira

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Serviços

Material

Material

Material

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES 

HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Serviços

Mão de Obra

Mão de Obra

Serviços

Material

Material

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Tipo

REFORMA E 

Mão de Obra
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

III - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Insumo  062637 SBC
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4mm (10 

BWG), MALHA 5x5cm H = 2m
m² 1,0500000 61,03 64,08

Insumo  099230 SBC SERRALHEIRO H 0,7810000 19,78 15,44

MO sem LS => 31,50 LS => 0,00 MO com LS => 31,50

Valor do BDI => 23,89 119,47

 20.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9713 ORSE

Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 

1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em 

barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst

m 1,0000000 2.120,62 2.120,62

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo
00004750/

SINAPI
ORSE Pedreiro (horista) h 2,0000000 19,11 38,22

Composição 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 2,0000000 3,66 7,32

Insumo 6561 ORSE Chumbador parabolt 1/2" x 5 1/2" un 4,0000000 3,62 14,48

Insumo
00006111/

SINAPI
ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000 13,65 27,68

Composição 1903 ORSE
Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 

0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte
m³ 0,0070000 541,55 3,79

Composição 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,79 7,58

Insumo 10084 ORSE

Escada marinheiro com guarda-corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 

1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em 

barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, conf.projeto

m 1,0000000 2.021,64 2.021,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0032224 6,35 0,02

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular un 0,0181260 4,90 0,08

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0072504 18,00 0,13

Insumo 10084 ORSE

Escada marinheiro com guarda-corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 

1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em 

barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, conf.projeto

m 1,0000000 2.021,64 2.021,64

Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0014000 10,22 0,01

Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0014000 11,60 0,01

Insumo
00012894/

SINAPI
ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0008056 17,55 0,01

Insumo 2378 ORSE Vale transporte un 0,3216348 4,50 1,44

Insumo 10492 ORSE Cesta Básica un 0,0181260 190,00 3,44

Insumo 6561 ORSE Chumbador parabolt 1/2" x 5 1/2" un 4,0000000 3,62 14,48

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0016112 300,00 0,48

Insumo 10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0004000 40,80 0,01

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0060420 190,35 1,15

Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0008000 18,80 0,01

Insumo 10788 ORSE Pá quadrada un 0,0004056 36,90 0,01

Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0002028 31,50 0,00

Insumo
00004750/

SINAPI
ORSE Pedreiro (horista) h 2,0000000 19,11 38,22

Insumo
00012892/

SINAPI
ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0092644 12,15 0,11

Insumo
00000370/

SINAPI
ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0075600 110,00 0,83

Insumo
00006111/

SINAPI
ORSE Servente de obras (horista) h 2,0280000 13,65 27,68

Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0008000 18,75 0,01

Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0004000 13,52 0,00

Insumo
00001379/

SINAPI
ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 3,1654000 0,78 2,46

Insumo 11247 ORSE Serra mármore un 0,0002000 327,80 0,06

Insumo 10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,4100504 5,00 2,05

Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0006084 18,58 0,01

Insumo 158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,4100504 14,00 5,74

Insumo
00012895/

SINAPI
ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) un 0,0024168 13,50 0,03

Insumo
00012893/

SINAPI
ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0032224 64,80 0,20

Insumo 10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0004000 15,40 0,00

Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0010000 10,80 0,01

Insumo
00002711/

SINAPI
ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0004056 180,00 0,07

Insumo 10790 ORSE Prumo de face un 0,0002000 25,95 0,00

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0181260 12,54 0,22

Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0002000 28,00 0,00

MO sem LS => 65,90 LS => 0,00 MO com LS => 65,90

Valor do BDI => 530,15 2.650,77Valor com BDI =>
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

DESCRIÇÃO Soma de TOTAL
Soma de 

PERCENTUAL
ACUMULADO CLASSIFICAÇÃO

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota 

convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). Af_11/2020_pa
106.638,63           5,87% 5,87% A

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) 

e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021
104.816,27           5,77% 11,64% A

Sistema completo de energia solar fotovoltaica, 50 módulos,  conforme projeto, instalado 99.211,90             5,46% 17,10% A

(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 

1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional 

unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. Af_12/2014

95.149,59             5,24% 22,34% A

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada 

em ambientes de área maior que 10 m². Af_02/2023_pe
73.158,63             4,03% 26,37% A

Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 

com aditivo. Af_11/2020
73.064,72             4,02% 30,39% A

Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm 

aplicada em ambientes de área maior que 10 m². Af_02/2023_pe
64.814,40             3,57% 33,96% A

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito 

simples, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_09/2020
56.153,62             3,09% 37,05% A

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira 

compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações. Af_01/2024
51.667,24             2,84% 39,89% A

Encarregado geral com encargos complementares 41.587,20             2,29% 42,18% A

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer 

asfáltico, e=4mm. Af_09/2023 (baldrame)
40.709,23             2,24% 44,42% A

Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares 38.492,16             2,12% 46,54% A

Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de jerica - lançamento, adensamento e 

acabamento. Af_01/2024
37.789,95             2,08% 48,62% A

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, 

espessura 6 cm. Af_10/2022
36.658,94             2,02% 50,64% A

Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. 

Af_08/2023_ps
35.332,95             1,95% 52,59% A

Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023 31.603,17             1,74% 54,33% A

Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021
28.260,96             1,56% 55,88% A

Vigia diurno com encargos complementares 27.897,60             1,54% 57,42% A

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, 

espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura 

com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019

25.350,40             1,40% 58,81% A

Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica, 3 demãos. Af_09/2023 

(laje de cobertura)
24.627,21             1,36% 60,17% A

Tapume com telha metálica. Af_03/2024 24.618,55             1,36% 61,53% A

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito 

simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. Af_09/2020
23.991,98             1,32% 62,85% A

Rodapé em poliestireno, altura 5 cm. Af_09/2020 22.840,62             1,26% 64,10% A

Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. 

Af_04/2023
21.065,61             1,16% 65,26% A

Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. Exclusive acabamento, alizar e 

contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019
20.961,36             1,15% 66,42% A

Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. 

Af_07/2019
18.160,81             1,00% 67,42% A

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. 

Af_01/2024
18.138,40             1,00% 68,42% A

Locação de container - escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - rev 02_02/2022 16.000,00             0,88% 69,30% A

Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação 

de ar condicionado, incluso fixador. Af_11/2021_pa
15.338,82             0,84% 70,14% A

Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_01/2024 13.534,81             0,75% 70,89% A

Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023 12.878,36             0,71% 71,59% A

Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 

0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem. Af_12/2020
12.010,65             0,66% 72,26% A

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - 

fornecimento e instalação. Af_03/2023
11.856,36             0,65% 72,91% A

Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_01/2024 10.999,93             0,61% 73,51% A

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, 

espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura 

com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019

10.936,40             0,60% 74,12% A

Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação. Af_06/2022
10.363,33             0,57% 74,69% A

Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,88 m, altura interna = 3,0 m, 

área de infiltração: 31,4 m² (para 12 contribuintes). Af_12/2020_pa
10.059,38             0,55% 75,24% A

Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. 

Af_11/2019
9.853,38               0,54% 75,78% A

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021 9.820,37               0,54% 76,32% A

Escada marinheiro com guarda corpo, l=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 

5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.D=1"x1/8", sendo degraus em barra red. 

D=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst

9.648,80               0,53% 76,85% A

Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo 

mecânico da argamassa. Af_09/2020
9.604,48               0,53% 77,38% A

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 18 w, com reator 

de partida rápida - fornecimento e instalação. Af_02/2020
9.512,75               0,52% 77,91% A

Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m -  

2 utilizações. Af_03/2024
8.864,40               0,49% 78,40% A

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 

8,0 mm - montagem. Af_06/2022
8.741,14               0,48% 78,88% A

Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação 

de ar condicionado, incluso fixador. Af_11/2021_pa
8.704,68               0,48% 79,36% A

Torneira cromada de mesa para lavatorio, tipo monocomando. Af_01/2020 8.637,58               0,48% 79,83% A

Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,2 

x 1,8 x h=1,67 m, volume útil: 2592 l (para 13 contribuintes). Af_12/2020
8.039,23               0,44% 80,27% B

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

IV - CURVA ABC DE SERVIÇOS

LOCAL: DOM PEDRO - MA



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

DESCRIÇÃO Soma de TOTAL
Soma de 

PERCENTUAL
ACUMULADO CLASSIFICAÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

IV - CURVA ABC DE SERVIÇOS

LOCAL: DOM PEDRO - MA

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, 

com colher de pedreiro.  Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_10/2022
8.035,23               0,44% 80,72% B

Locação de container - almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - rev 02_02/2022 8.000,00               0,44% 81,16% B

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 

10,0 mm - montagem. Af_06/2022
7.959,95               0,44% 81,59% B

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  

Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_10/2022
7.905,18               0,44% 82,03% B

Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com 

argamassa 1:6 com aditivo. Af_11/2020
7.839,36               0,43% 82,46% B

Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação 

de ar condicionado, incluso fixador. Af_11/2021_pa
7.835,25               0,43% 82,89% B

Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos 

de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes doassentamento
7.811,49               0,43% 83,32% B

Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, 

incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_01/2020
7.758,80               0,43% 83,75% B

Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_01/2024 7.736,86               0,43% 84,18% B

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 

utilizações. Af_01/2024
7.668,63               0,42% 84,60% B

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km 

(unidade: m3xkm). Af_07/2020
7.655,10               0,42% 85,02% B

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 

5,0 mm - montagem. Af_06/2022
7.573,21               0,42% 85,44% B

Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm 7.506,52               0,41% 85,85% B

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e 

instalação. Af_01/2020
7.447,50               0,41% 86,26% B

Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas 

e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício residencial de múltiplos 

pavimentos, incluso transporte vertical. Af_07/2019

7.353,82               0,40% 86,66% B

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. Af_03/2023
7.305,03               0,40% 87,07% B

Aplicação massa acrílica para madeira, para pintura com tinta de acabamento (pigmentada). 

Af_01/2021
6.715,74               0,37% 87,44% B

Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de 

fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019
6.686,86               0,37% 87,80% B

Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023 6.598,00               0,36% 88,17% B

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 

dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para 

delimitação de jardins, praças ou passeios. Af_01/2024

6.572,15               0,36% 88,53% B

Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. 

Af_01/2021
6.195,19               0,34% 88,87% B

Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,2 x 2,4 x 

h=1,6 m, volume útil: 3456 l (para 13 contribuintes). Af_12/2020
6.179,45               0,34% 89,21% B

Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. 

Af_07/2019
6.076,82               0,33% 89,55% B

Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af_09/2020 5.727,81               0,32% 89,86% B

Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e 

instalação. Af_12/2019
5.046,56               0,28% 90,14% B

Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. Argamassa 

industrializada com preparo manual. Af_10/2022
4.924,91               0,27% 90,41% B

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga 

ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
4.879,37               0,27% 90,68% B

Bate maca em pvc flexivel 20cm sobrepor 4.635,79               0,26% 90,93% B

Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 

10mm, inclusive acessórios. Af_01/2021
4.633,13               0,26% 91,19% B

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. Af_03/2023
4.585,11               0,25% 91,44% B

Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. 

Af_01/2020
4.467,66               0,25% 91,69% B

Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação. Af_03/2023
4.332,72               0,24% 91,93% B

Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023 4.267,32               0,23% 92,16% B

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 

ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
3.893,30               0,21% 92,37% B

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. Af_01/2024 3.745,72               0,21% 92,58% B

Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes externos. Af_05/2020 3.710,32               0,20% 92,78% B

Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) C/ tesouras, 

telha 4mm, piso em concreto desempolado
3.561,15               0,20% 92,98% B

Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m . Af_07/2024 3.546,54               0,20% 93,18% B

Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação 

de ar condicionado, incluso fixador. Af_11/2021_pa
3.384,00               0,19% 93,36% B

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de 

esgoto sanitário. Af_08/2022
3.361,56               0,19% 93,55% B

Caixa d´água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. Af_06/2021 3.227,94               0,18% 93,73% B

Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 35 mm2 e disjuntor 

din 50a (não incluso o poste de concreto). Af_07/2020
3.140,71               0,17% 93,90% B

Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e instalação. Af_11/2019 3.024,68               0,17% 94,06% B

Suporte para 2 eletrodutos, espaçado a cada 80 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm 

fixado em laje, por metro de eletroduto fixado. Af_09/2023
3.017,40               0,17% 94,23% B

Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em 

metal cromado - fornecimento e instalação. Af_01/2020
2.818,44               0,16% 94,39% B

Rack fechado para servidor - fornecimento e instalação. Af_11/2019 2.798,33               0,15% 94,54% B

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - 

fornecimento e instalação. Af_03/2023
2.758,42               0,15% 94,69% B

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  fixada na parede - fornecimento e 

instalação. Af_01/2020
2.755,50               0,15% 94,84% B
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Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e 

instalação. Af_01/2020
2.639,91               0,15% 94,99% B

Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. Af_11/2019 2.621,58               0,14% 95,13% C

Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso 

fixação. Af_01/2020
2.614,86               0,14% 95,28% C

Duto flexivel aluminizado com isolamento termico em la de vi dro,secao circular de 10cm 

(4").Fornecimento e colocacao
2.589,10               0,14% 95,42% C

Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox polido, fixada na parede - fornecimento e 

instalação. Af_01/2020
2.423,85               0,13% 95,55% C

Instalação de vidro aramado, e = 6 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. 

Af_01/2021_ps
2.355,39               0,13% 95,68% C

Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. 

Af_02/2022
2.350,32               0,13% 95,81% C

Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato utilizando detergente neutro e escovação manual. 

Af_04/2019
2.330,01               0,13% 95,94% C

Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e 

instalação. Af_03/2023
2.308,50               0,13% 96,07% C

Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive alizar, acabamento 

e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019
2.167,02               0,12% 96,19% C

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - 

fornecimento e instalação. Af_08/2021
2.103,12               0,12% 96,30% C

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 

dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). Af_01/2024
2.087,14               0,11% 96,42% C

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. Af_03/2023
2.071,81               0,11% 96,53% C

Suporte para duto em chapa galvanizada bitola 26, em perfilado com comprimento de 35 cm 

fixado em laje, por metro de duto fixado. Af_09/2023
1.895,67               0,10% 96,64% C

Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo 

garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. Af_01/2020
1.878,84               0,10% 96,74% C

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - 

fornecimento e instalação. Af_03/2023
1.846,99               0,10% 96,84% C

Luminária externa tipo arandela, ref:cwa-224,tecnolux ou similar, p/fixação em parede, fabricada 

em aluminio com difusor em vidro alcalino prensado, inclusive lâmpada fluorescente compacta 

26w - rev 01

1.837,44               0,10% 96,94% C

Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.:Siemens 5SM3-3450 

ou similar
1.827,91               0,10% 97,04% C

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. 

Af_03/2022_ps
1.787,89               0,10% 97,14% C

Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023 1.780,85               0,10% 97,24% C

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - 

fornecimento e instalação. Af_03/2023
1.772,70               0,10% 97,34% C

Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. Af_03/2016 1.761,13               0,10% 97,43% C

Calha triangular 100x30 cm, com espessura de 7 cm (volume de concreto = 0,075m3/m) 1.652,51               0,09% 97,52% C

Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 32 mm (1''), aparente - fornecimento 

e instalação. Af_10/2022
1.651,86               0,09% 97,62% C

Porta completa madeira 1 folha lisa 1.623,99               0,09% 97,71% C

Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 

Af_06/2022
1.591,25               0,09% 97,79% C

Barra antipanico dupla, cega em lado oposto, cor cinza 1.573,21               0,09% 97,88% C

Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e 

instalação. Af_03/2023
1.507,32               0,08% 97,96% C

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.60 X 2.10 M, sendo duas folhas de 

0.80Cm, inclusive batente e ferragens
1.417,96               0,08% 98,04% C

Sensor de presença sem fotocélula, fixação em parede - fornecimento e instalação. Af_02/2020 1.370,25               0,08% 98,12% C

Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - 

fornecimento e instalação. Af_01/2020
1.166,60               0,06% 98,18% C

Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, 

escavação, carga e transporte. Af_11/2019
1.166,04               0,06% 98,24% C

Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_07/2024 1.164,77               0,06% 98,31% C

Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula 

plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020
1.137,71               0,06% 98,37% C

Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação. Af_06/2022
1.129,67               0,06% 98,43% C

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento 

trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020
1.092,76               0,06% 98,49% C

Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e 

instalação. Af_12/2019
1.075,33               0,06% 98,55% C

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 

ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
1.040,82               0,06% 98,61% C

Verga pré-moldada com até 1,5 m de vão, espessura de *20* cm. Af_03/2024 972,57                  0,05% 98,66% C

Contraverga pré-moldada, espessura de *20* cm. Af_03/2024 961,46                  0,05% 98,72% C

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira 

hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020
910,87                  0,05% 98,77% C

Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 

Af_03/2023
783,18                  0,04% 98,81% C

Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 

Af_03/2023
756,12                  0,04% 98,85% C

Caixa enterrada para instalações telefônicas tipo r1, em alvenaria com blocos de concreto, 

dimensões internas: 0,35x0,60x0,60 m, excluindo tampão. Af_12/2020
748,31                  0,04% 98,89% C

Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação. Af_03/2023
738,96                  0,04% 98,93% C

Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 

mm - montagem. Af_01/2024
694,38                  0,04% 98,97% C
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Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação. Af_06/2022
691,53                  0,04% 99,01% C

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 

ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
678,72                  0,04% 99,05% C

Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
640,32                  0,04% 99,08% C

Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de 

descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
637,50                  0,04% 99,12% C

Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - Fornecimento e instalação. Af_01/2020 629,96                  0,03% 99,15% C

Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e escovação manual. 

Af_04/2019
623,75                  0,03% 99,19% C

Fornecimento e colocacao de telas protecao em esquadrias 612,88                  0,03% 99,22% C

Engate flexível em inox, 1/2  x 30cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020 534,10                  0,03% 99,25% C

Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_01/2024 524,49                  0,03% 99,28% C

Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, 

dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. Af_12/2020
494,93                  0,03% 99,31% C

Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
492,80                  0,03% 99,33% C

Tampa para caixa tipo r1, em ferro fundido, dimensões internas: 0,40 x 0,60 m - fornecimento e 

instalação. Af_12/2020
471,37                  0,03% 99,36% C

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - 

fornecimento e instalação. Af_06/2022
469,13                  0,03% 99,38% C

Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v 436,08                  0,02% 99,41% C

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 

12,5 mm - montagem. Af_06/2022
431,01                  0,02% 99,43% C

Arandela com soquete e-27, corpo e grade frontal de proteção em alumínio, difusor em vidro 

transparente com uma lâmpada eletrônica fluorescente compacta de 15w, completa
430,68                  0,02% 99,46% C

Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. Af_01/2020 407,10                  0,02% 99,48% C

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
403,00                  0,02% 99,50% C

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
401,60                  0,02% 99,52% C

Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia 

elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021
380,16                  0,02% 99,54% C

Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e 

instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
375,28                  0,02% 99,56% C

Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm 364,07                  0,02% 99,58% C

Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. Af_01/2020 336,77                  0,02% 99,60% C

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
305,82                  0,02% 99,62% C

Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 

0,4x0,4x0,4 m para rede de drenagem. Af_12/2020
304,96                  0,02% 99,64% C

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 300,93                  0,02% 99,65% C

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
295,20                  0,02% 99,67% C

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
287,70                  0,02% 99,68% C

Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016 280,02                  0,02% 99,70% C

Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. 

Af_01/2020
278,28                  0,02% 99,72% C

Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - 

fornecimento e instalação. Af_08/2021
250,44                  0,01% 99,73% C

Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação. Af_06/2022
246,90                  0,01% 99,74% C

Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 242,30                  0,01% 99,76% C

Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor - fornecimento e instalação. 

Af_10/2020
236,36                  0,01% 99,77% C

Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metalica, de embutir, sem 

acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalação. Af_11/2019
235,91                  0,01% 99,78% C

Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020 231,36                  0,01% 99,80% C

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 197,62                  0,01% 99,81% C

Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado 

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022
190,80                  0,01% 99,82% C

Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia 

elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021
187,49                  0,01% 99,83% C

Cabo telefônico ctp-apl-50 10 pares instalado em entrada de edificação - fornecimento e 

instalação. Af_11/2019
179,00                  0,01% 99,84% C

Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020 176,17                  0,01% 99,85% C

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 171,51                  0,01% 99,86% C

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
165,35                  0,01% 99,86% C

Hidrômetro dn 1/2", 3,0 m3/h - fornecimento e instalação. Af_03/2024 157,28                  0,01% 99,87% C

Adaptador com flanges livres, pvc, soldável longo, dn 32 mm x 1 , instalado em reservação de 

água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. 

Af_06/2016

156,35                  0,01% 99,88% C

Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e 

instalação. Af_03/2023
155,01                  0,01% 99,89% C

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 

6,3 mm - montagem. Af_06/2022
151,64                  0,01% 99,90% C

Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e 

instalação. Af_03/2023
141,03                  0,01% 99,91% C

Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação. Af_06/2022
140,48                  0,01% 99,91% C

Cabo telefônico ci-50 10 pares instalado em distribuição de edificação institucional - fornecimento 

e instalação. Af_11/2019
139,20                  0,01% 99,92% C
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Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
120,44                  0,01% 99,93% C

Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e instalacao. Af_11/2019 99,32                    0,01% 99,93% C

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
99,06                    0,01% 99,94% C

Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2", instalado em 

reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024
91,56                    0,01% 99,94% C

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 90,96                    0,01% 99,95% C

Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 3/4" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 89,92                    0,00% 99,95% C

Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e 

instalação. Af_03/2023
86,88                    0,00% 99,96% C

Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 

Af_03/2023
84,78                    0,00% 99,96% C

Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga 

ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
84,24                    0,00% 99,97% C

Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e 

instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022
84,07                    0,00% 99,97% C

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
71,04                    0,00% 99,98% C

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020 67,32                    0,00% 99,98% C

Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em 

parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023
60,76                    0,00% 99,98% C

Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
52,80                    0,00% 99,99% C

Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta soldável, fornecido e 

instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022
49,96                    0,00% 99,99% C

Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 48,95                    0,00% 99,99% C

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. Af_08/2021 37,30                    0,00% 99,99% C

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022
31,88                    0,00% 100,00% C

Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de 

água - fornecimento e instalação. Af_06/2022
27,30                    0,00% 100,00% C

Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn  25 mm x 3/4", instalado em 

reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024
25,60                    0,00% 100,00% C

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. Af_06/2022
10,11                    0,00% 100,00% C

Total Geral 1.816.494,00        100%



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

VALOR c/ BDI PESO

(R$) (%) 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª

50.265,59      12.566,40    -              -              -                -                -                -                

80,00% 20,00%

13.497,12      13.497,12    13.497,12    13.497,12    13.497,12      13.497,12      13.497,12      13.497,12      

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
14.933,26      6.399,97      -              -              -                -                -                -                

70,00% 30,00%
94.153,62      112.984,34  94.153,62    75.322,89    -                -                -                -                

25,00% 30,00% 25,00% 20,00%
-                -              21.758,29    27.197,86    32.637,44      27.197,86      -                -                

20,00% 25,00% 30,00% 25,00%
-                -              -              -              11.798,63      13.765,06      13.765,06      -                

30,00% 35,00% 35,00%
-                -              -              -              10.165,02      11.859,19      11.859,19      -                

30,00% 35,00% 35,00%
-                -              -              -              -                -                2.355,39       -                

100,00%
-                -              -              -              25.186,41      25.186,41      25.186,41      8.395,47       

30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
-                -              32.668,22    16.334,11    16.334,11      -                -                -                

50,00% 25,00% 25,00%
-                -              -              -              20.128,93      20.128,93      -                -                

50,00% 50,00%
-                -              -              36.108,04    54.162,06      54.162,06      36.108,04      -                

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
-                -              53.844,67    43.075,74    43.075,74      32.306,80      21.537,87      21.537,87      

25,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 10,00%
-                -              10.128,14    16.880,23    16.880,23      23.632,33      -                -                

15,00% 25,00% 25,00% 35,00%
-                -              -              9.790,26      11.748,31      11.748,31      5.874,15       -                

25,00% 30,00% 30,00% 15,00%
-                -              -              44.767,37    53.720,84      53.720,84      26.860,42      -                

25,00% 30,00% 30,00% 15,00%
-                -              2.834,61      14.173,06    22.676,90      17.007,67      -                -                

5,00% 25,00% 40,00% 30,00%
-                -              -              -              2.794,75       8.384,24       7.452,66       -                

15,00% 45,00% 40,00%
-                -              -              -              -                42.528,04      29.769,62      12.758,41      

50,00% 35,00% 15,00%
-                -              -              -              -                -                15.889,56      15.889,56      

50,00% 50,00%

1.816.494,00  172.849,59    145.447,83  228.884,67  297.146,68  334.806,47    355.124,85    210.155,49    72.078,42      

100,00           9,52              8,01             12,60           16,36           18,43            19,55            11,57            3,97              

Valores Acumulados (R$) 172.849,59    318.297,42  547.182,09  844.328,76  1.179.135,23 1.534.260,09 1.744.415,58 1.816.494,00 

9,52              17,52           30,12           46,48           64,91            84,46            96,03            100,00          

Um Milhão, Oitocentos e Dezesseis Mil, Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais

Valores Simples (R$)

Percentuais Simples (%)

Percentuais Acumulados (%)

19 PINTURA 85.056,07 4,68         

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 31.779,11 1,75         

PRAZO EM MESES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 62.831,99 3,46         

ITEM DESCRIÇÃO

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO LUÍS-MA

V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

LOCAL: DOM PEDRO - MA

18 APARELHOS ELÉTRICOS 18.631,64 1,03         

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 39.161,02 2,16         

16 OUTRAS INSTALAÇÕES 179.069,47 9,86         

17 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 56.692,24 3,12         

13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 215.378,68 11,86       

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 67.520,93 3,72         

11 TETOS E FORROS 40.257,86 2,22         

12 REVESTIMENTO DE PAREDES 180.540,19 9,94         

9 COBERTURA 83.954,71 4,62         

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 65.336,44 3,60         

7 ESQUADRIAS METÁLICAS 33.883,40 1,87         

8 VIDROS 2.355,39 0,13         

5 PAREDES E PAINÉIS 108.791,45 5,99         

6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 39.328,75 2,17         

4 ESTRUTURAS 376.614,47 20,73       

2
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 8 MESES DE 

OBRA
107.976,96 5,94         

3 MOVIMENTO DE TERRA 21.333,23 1,17         

Página 51 de 53



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

DISCRIMINAÇÃO     % INCIDENTE

                                                                                                                                                                                        

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

1.1 Administração local 3,00%

SUB-TOTAL...................................... 3,00%

2 SEGURO + GARANTIA

2.1 Seguros 0,80%

SUB-TOTAL...................................... 0,80%

3 RISCOS

3.1 Risco 0,97%

SUB-TOTAL...................................... 0,97%

4 DESPESAS FINANCEIRAS

4.1 Despesas financeiras referente capital de giro 0,59%

SUB-TOTAL...................................... 0,59%

5 IMPOSTOS E TAXAS

5.1 Cofins 3,00%

5.2 Imposto sobre serviços (ISS) 5,00%

5.3 Pis 0,65%

SUB-TOTAL...................................... 8,65%

6 LUCRO OU BONIFICAÇÃO

6.1 Lucro ou Bonificação 8,35%

SUB-TOTAL...................................... 8,35%

TOTAL DO BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) 25,00%

Onde:

AC - taxa de administração central; 3,00%

S - taxa de seguros; 0,80%

R - taxa de riscos; 0,97%

G - taxa de garantias; 0,80%

DF - taxa de despesas financeiras; 0,59%

L - taxa de lucro/remuneração; 8,35%

l - taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS E CPRB). 8,65%

VI - COMPOSIÇÃO DO BDI

* Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: ACÓRDÃOS NS. 325/2007 E 2.369/2011 - TCU - Plenário

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 

- SÃO LUÍS-MA

LOCAL: DOM PEDRO - MA

1
1

)1)(1)(1(







l

LDFGRSAC
BDI 1

1

)1)(1)(1(







l

LDFGRSAC
BDI
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)  

ITEM

CÓDIGO DESCRIÇÃO
HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88% Não incide 17,88% Não incide

B2 Feriados 3,95% Não incide 3,95% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%

B4 13º Salário 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,50% Não incide 1,50% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 Férias Gozadas 11,11% 8,45% 11,11% 8,45%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total 47,22% 18,16% 47,22% 18,16%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55% 3,46% 4,55% 3,46%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 3,15% 2,40% 3,15% 2,40%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,61% 1,99% 2,61% 1,99%

C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%

C Total 10,80% 8,22% 10,80% 8,22%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,41% 3,23% 17,85% 6,86%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso 

Prévio

Trabalhado e Reincidência do FGTS 

sobre Aviso

Prévio Indenizado

0,38% 0,29% 0,41% 0,31%

D Total 8,79% 3,52% 18,26% 7,17%

84,61% 47,70% 114,08% 71,35%

VII - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

ENCARGOS  SOCIAIS  SOBRE   A  MÃO   DE   OBRA

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I

REF. SINAPI - 07/24 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 06/24 / SEINFRA - 028 / SBC - 07/24 - SÃO 

LUÍS-MA

LOCAL: DOM PEDRO - MA

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)
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MEMORIAL DESCRITIVO PORTE 01  

Dados gerais  

INTRODUÇÃO 

O propósito deste memorial descritivo é fornecer uma análise detalhada do projeto da 

Unidade Básica de Saúde PORTE 01, localizada em Dom Pedro - MA. Este documento tem 

como objetivo identificar e descrever minuciosamente as especificações, materiais e 

características que compõem integralmente este empreendimento de saúde. É relevante 

salientar que, dado o caráter padronizado do projeto em termos de implantação, as 

orientações fornecidas estão restritas a recomendações referentes ao tamanho mínimo 

adequado do terreno. 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PORTE 01 

ÁREA CONSTRUÍDA: 406,73m² 

ÁREA TÉCNICA: 121,03m²  

ÁREA TOTAL: 527,76m² 

RESPONSÁVEL 

 

                                    AUTOR DO PROJETO 

                              DARWIN E.A. NOGUEIRA LIMA 

                               ENGENHEIRO- CREA MA 130733250-1 
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Considerações gerais 

OBJETIVO 

Este documento tem como finalidade estabelecer as condições para a execução da Unidade de 

Saúde, com base nos projetos apresentados. Além disso, visa orientar e regular o relacionamento 

técnico entre a empresa contratada (CONTRATADA) e a parte que contrata os serviços 

(CONTRATANTE). 

DEFINIÇÕES 

CONTRATADA: Refere-se à empresa responsável pela execução. 

CONTRATANTE: A entidade ou pessoa a ser definida, que contrata os serviços. 

   FISCALIZAÇÃO: Indica o órgão, empresa ou funcionário designado pela CONTRATANTE como 

responsável por fiscalizar os serviços a serem executados pela CONTRATADA. 

GARANTIA E RESPONSABILIDADE 

A CONTRATADA deve fornecer à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE uma cópia autenticada da 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Reponsabilidade Técnica (RRT), 

relativa à execução dos serviços propostos, recolhida pelo engenheiro responsável, com base no 

valor global do contrato e devidamente assinada. 

A execução deve atender a todas as exigências deste memorial e das normas de referência. 

A CONTRATADA deve assegurar que a mão-de-obra empregada seja de alta qualidade, garantindo 

excelente acabamento e aparência. As tolerâncias, ajustes e métodos de execução devem estar 

em conformidade com as melhores práticas disponíveis. 

As exigências estabelecidas aqui representam o mínimo que deve ser seguido em cada caso, com 

prioridade nas Normas da ABNT e nas especificações dos fabricantes de equipamentos aplicáveis. 

04 

Os desenhos, especificações e memoriais do projeto executivo devem ser minuciosamente 

analisados pela CONTRATADA. Em casos omissos ou que gerem dúvidas, a CONTRATADA deve 

buscar orientação junto à FISCALIZAÇÃO para obter esclarecimentos. As decisões finais devem ser 

sempre comunicadas por escrito. 
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É responsabilidade da empresa CONTRATADA garantir e assumir a execução perfeita dos serviços 

contratados, de acordo com a legislação em vigor. Ela deve comprometer-se a substituir ou refazer, 

sem custos adicionais para a CONTRATANTE, qualquer material ou serviço que não esteja em 

conformidade com as condições estabelecidas neste memorial e no projeto executivo, bem como 

aqueles que não atendam aos padrões exigidos e prazos determinados pela CONTRATANTE. 

Eventuais modificações no projeto ou substituições de materiais especificados podem ser aceitas 

desde que solicitadas por escrito, com explicações bem fundamentadas pela CONTRATADA. A 

aprovação dessas alterações fica a cargo da análise da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA deve fornecer à CONTRATANTE uma cópia revisada 

de todo o projeto executivo, conforme construído ("as built"), em papel e mídia eletrônica. Este 

projeto deve ser elaborado em software CAD, nos mesmos formatos de pranchas e escalas de cada 

desenho do projeto original. Quaisquer adequações devem ser realizadas apenas nos desenhos 

que sofreram alterações durante a execução da obra, com autorização prévia da FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE. 

Todos os serviços contratados serão considerados concluídos somente após serem devidamente 

testados por técnicos e/ou engenheiros da CONTRATADA, na presença da FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deve garantir que quaisquer partes que apresentem defeitos ou anormalidades 

durante o período de garantia sejam prontamente reparadas e substituídas às suas próprias custas. 

Os serviços, materiais e transportes necessários para corrigir anomalias identificadas nos materiais 

e instalações fornecidas, dentro do prazo de garantia, devem ser custeados pela CONTRATADA. 

A garantia mínima deve ser de 01 (um) ano, a partir da aceitação formal das instalações. 

05 

A CONTRATADA é responsável por ressarcir a CONTRATANTE por qualquer prejuízo causado aos 

imóveis, mobiliários, equipamentos e outros bens da CONTRATANTE, exceto em casos de caso 

fortuito ou força maior, decorrentes da execução do objeto do contrato. 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

A empresa CONTRATADA assume a total responsabilidade pela observação e adoção dos 

equipamentos de segurança necessários, em conformidade com as normas vigentes. Isso tem 
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como objetivo prevenir danos físicos e materiais, não apenas em relação aos seus funcionários, 

mas também em relação aos usuários gerais das instalações. 

É de responsabilidade da CONTRATADA manter e preservar as condições de segurança na obra, 

cumprindo rigorosamente as exigências legais estipuladas pela administração pública e, em 

especial, as normas de segurança no trabalho relacionadas às atividades de construção civil. 

A CONTRATADA deve fornecer, entre outros itens, os seguintes equipamentos de proteção 

individual de uso obrigatório para seus funcionários: capacetes, botas, óculos de segurança, luvas 

para soldagem, cintos de segurança, e assim por diante. 

MATERIAIS 

Todos os materiais a serem empregados devem ser novos, de excelência, resistentes e apropriados 

para a finalidade a que se destinam. Devem atender rigorosamente às especificações presentes 

neste memorial e no projeto executivo, bem como às normas da ABNT, quando aplicáveis. Em 

situações em que tais normas não estejam disponíveis, as características dos materiais devem ser 

reconhecidas por meio de certificados ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos confiáveis. 

Antes de adquirir e instalar os materiais na obra, a empresa CONTRATADA deve apresentar à 

fiscalização da CONTRATANTE os catálogos técnicos de todos os materiais a serem utilizados. 

Observação: Caso a CONTRATADA opte por utilizar materiais de qualidade questionável (ou seja, 

marcas desconhecidas no mercado para o tipo de material especificado), é de sua responsabilidade 

comprovar, por meio de testes, que esses materiais atendem às normas técnicas e, inclusive, aos 

padrões de qualidade. As despesas relacionadas a esses testes ficarão a cargo da CONTRATADA, 

caso sejam solicitados pela fiscalização da CONTRATANTE. 

06 

ALTERAÇÕES NOS SERVIÇOS 

No caso de haver a necessidade de alterar as obras, serviços e/ou especificações do projeto executivo 

por qualquer motivo, a CONTRATADA deve justificar essa alteração. A aprovação e a decisão final sobre 

tais modificações serão de responsabilidade da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

Observação: Se a CONTRATADA não comunicar previamente as ocorrências que possam, 

eventualmente, afetar, total ou parcialmente, a qualidade da obra ou do serviço, considerar-se-á 

que eles foram executados de maneira irregular. Nesse caso, a correção, reconstrução e/ou 

substituição desses serviços serão exigidas, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE. 
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07 

Localização 

O presente projeto arquitetônico é concebido como um modelo de referência para a expansão das 

estratégias de atenção à saúde no âmbito do SUS.  

Figura 1 – Esquema de área do terreno para a 

implantação do projeto. 

ÁREA DO TERRENO 

Fonte: Elaboração Reciclar Engenharia e Gerenciamento de 

Projetos. 

Considerando a importância da escolha do terreno para a implantação do projeto, recomenda-se 

que o município conduza uma análise cuidadosa para selecionar um local adequado. Alguns 

critérios a serem considerados incluem: 

Acessibilidade: Escolher um terreno que garanta que a população atendida pelo SUS tenha fácil 

acesso até o local. 

Infraestrutura urbana: Verificar a disponibilidade de infraestrutura básica, como redes de água, 

esgoto, energia elétrica e vias de acesso. 

Proximidade à serviços complementares: Avaliar a proximidade a outros serviços  essenciais, 

 como  escolas,  creches  e  centros  comunitários, promovendo a 

integração e otimização de recursos quando possível. 

 

Características topográficas: Analisar a topografia do terreno para garantir uma implantação 

eficiente e minimizar custos de terraplanagem. 

Largura mínima (L) = 31m 

Comprimento mínimo (C) = 37m  

Tamanho mínimo de terreno 

(L) 31m x (C) 37m = 1147m² 

PORTE I 

37 m 
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Espaço para expansão futura: Considerar a possibilidade de expansão do espaço, se necessário, 

para atender ao crescimento da demanda por serviços de saúde. 

É imprescindível que o município, realize um estudo detalhado do contexto local, levando em 

consideração as características demográficas, as necessidades da comunidade e as diretrizes 

urbanísticas vigentes. A escolha estratégica do terreno contribuirá significativamente para o 

sucesso e eficácia do projeto, proporcionando um ambiente propício à promoção da saúde e bem-

estar da população beneficiada pelo SUS. 



 

Fachada 

A fachada desempenha um papel crucial ao transmitir a primeira impressão de uma construção. 

Este elemento não apenas apresenta a estrutura, mas também desperta a curiosidade sobre o seu 

interior, proporcionando uma prévia avaliação da qualidade da edificação.  

Adotamos uma abordagem de design caracterizada pelo uso de linhas retas e elementos 

geométricos, com ênfase na maximização da luz natural por meio de janelas amplas. O telhado, 

propositadamente discreto, não interfere na composição visual da fachada.  

Figura 2 – Fachada 01. 

 

Pantone 12-4302 tcx 

Pantone 16-5803 tcx  

Concreto aparente com proteção 

Granito cinza andorinha 

Brise em madeira ipê com réguas de 7cm 
de espessura, de 2cm comprimento e 4m 
de altura. 

Portico chanfrado em concreto aparente 
com proteção em resina acrílica fosca 

Parede pintada com tinta acrílica 
na cor cinza clara (pena prateada 
ou equivalente. 

Parede pintada com tinta 
acrílica cinza médio 
( estanho ou equivalente ) 

Chapim em granito 
cinza andorinha 

Esquadria em alumínio 
anodizado cor preta com 
vidro transparente 4mm   

Esquadria em alumínio 
anodizado cor preta 
com vidro matelado   
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Programa de necessidades 

 
  



 

Circulações 

A distribuição dos serviços dentro da unidade foi estrategicamente setorizada nas áreas de 

recepção e primeiro contato, consultórios e o fluxo de atendimento, bem como nas áreas 

administrativas e de circulação para os funcionários. 

 

Especificações de materiais 

1.VEDAÇÕES 

1.1.Alvenarias 

1.1.1. Alvenaria de tijolos cerâmicos, ½ vez, argamassa traço 1:4, areia média sem peneirar, 

e=10,00cm (0,10x0,15x0,20 m). Deverá ser obedecida a execução da alvenaria de acordo com 

projeto arquitetônico. 

1.1.2. Materiais: 

1.1.2.1. Os tijolos de barro maciços ou furados serão de procedência conhecida e idônea, bem 

cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, 

isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas 

vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares.  

1.1.2.2. As paredes em alvenaria serão executadas com tijolos cerâmicos cozidos - medindo 

(9x14x19) cm, conforme previsto em projetos e na planilha orçamentária. 

1.1.2.3. Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas NBR 7170 

e NBR 8041, para tijolos maciços, e NBR 7171, para tijolos furados.  

1.1.2.4. Se necessário, especialmente nas alvenarias com função estrutural, os tijolos serão 

ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas normas. 

1.1.3. Armazenamento e transporte: O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados 

de modo a evitar quebras, trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condições 

prejudiciais. 

1.1.4. Processo executivo: 

1.1.4.1. As alvenarias de tijolos de barro serão executadas em obediência às dimensões e 

alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja 

espessura não deverá ultrapassar 10 mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher e, no caso 

de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo. 

1.1.4.2. Os tijolos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de 

argamassa. 
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1.1.4.3. O assentamento dos tijolos será executado com argamassa de cimento e areia, no traço 

volumétrico 1:6, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. 

1.1.4.4. Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto, será aplicado 

chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3, com adição de adesivo, 

quando especificado pelo projeto. 

1.1.4.5.  Deverá ser prevista ferragem de amarração da alvenaria nos pilares, de conformidade com 

as especificações de projeto. As alvenarias não serão arrematadas junto às faces inferiores das 

vigas ou lajes. Posteriormente serão encunhadas com argamassa de cimento e areia, no traço 

volumétrico 1:4 e aditivo expansor, se indicado pelo projeto. Em qualquer caso, o encunhamento 

somente poderá ser executado quarenta e oito horas após a conclusão do pano de alvenaria. Os 

vãos de esquadrias serão providos de vergas. Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e 

paredes baixas de alvenarias de tijolos não encunhadas na estrutura deverão ser executadas cintas 

de concreto armado, conforme indicação de projeto específico. 

1.2.  Vergas e contra-vergas de concreto armado 

1.2.1. As vergas e contra-vergas em concreto armado serão colocadas sobre e sob janelas, 

respectivamente, e sobre as portas, nas esquadrias a serem instaladas. 

1.2.2. As dimensões consideradas são de no mínimo 0,15m de largura e 0,10m de altura 

estendendo-se no comprimento da esquadria ultrapassando pelo menos 0,30m para cada lado, 

devendo ser estudada caso a caso no projeto estrutural. 

1.2.3. A especificação na confecção do concreto e da ferragem seguirá as mesmas especificações 

do concreto da superestrutura. 

2.ESQUADRIAS E FERRAGENS 

2.1.  Madeira 

2.1.1. As portas indicadas no projeto arquitetônico, com dimensões especificadas no quadro de 

esquadrias e especificações no detalhamento de esquadrias precisam ser executadas em madeira 

esp.: 30mm tipo prancheta (sarrafada) lisa em angelim pedra, batente em madeira de lei 5cm com 

mesmo padrão de acabamento da folha, revestimento em pintura esmalte na cor branca. Os 

forramentos, alisares e batedores sem emendas no vão (horizontal e vertical) da esquadria. 

2.1.2. As folhas de madeira deverão estar isentas de empenamentos, defeitos de superfície, 

diferença de espessura, patologias da madeira, manchas e demais imperfeições. 

2.1.3. As dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como 

aos requisitos estéticos indicados no projeto arquitetônico. 

2.1.4. Processo Executivo: 

2.1.4.1. A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento 

indicados no projeto. 



 

2.1.4.2. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou 

dimensões diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serão instaladas através de batentes 

fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. 

2.1.4.3. Serão verificados igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das 

ferragens. 

2.1.4.4.Todas as esquadrias de madeira, sujeitos à ação de intempéries, deverão ser trocadas ou 

assegurada por meio de testes específicos seu perfeito estado de funcionamento, conforme as 

especificações de projeto. 

2.2.  Esquadrias de alumínio 

2.2.1.Todos os modelos de esquadrias estão indicados no projeto arquitetônico, com dimensões 

especificadas no quadro de esquadrias e especificações no detalhamento de esquadrias. 

2.2.2.Todos os caixilhos serão executados de modo a oferecerem boa resistência, sem 

apresentarem vibrações, e serão posicionadas através de grapas chumbadas na alvenaria ou 

estrutura de concreto, de forma cuidadosa, para não provocar danos à mesma. 

2.2.3.O seu posicionamento nos vãos será perfeito, nivelado e aprumado, sem introduzir esforços 

ou deformações que venham a prejudicar seu funcionamento. 

2.2.4.Todas as ferragens serão inteiramente novas, em perfeitas condições de funcionamento e 

acabamento. 

2.2.5.Os cortes ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapas testas, etc., terão a 

forma das ferragens não sendo admitida folgas que exijam emendas. 

2.2.6.A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão de modo a serem 

evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de níveis perceptíveis à vista. 

2.2.7.Serão executadas em conformidade com as especificações do fabricante. 

2.2.8.As esquadrias metálicas serão montadas por serralherias especializadas, após confirmação 

das medidas, conferidas no local de aplicação, antes da execução do revestimento dos respectivos 

vãos. 

2.2.9.As peças serão fabricadas com acabamento de primeira qualidade, sendo todas as soldas 

esmerilhadas. Serão fornecidas com tratamento primário contra oxidação e protegidas com filme 

plástico ou papel Kraft, até o momento de sua colocação. 

2.2.10.As janelas externas serão executadas em quadros de alumínio anodizado cor preta, perfil 

serie 25, de acordo com as dimensões dos quadros de cada esquadria. 

2.3.  Dobradiças 

2.3.1. Todas as dobradiças deverão ser de 1ª qualidade e resistentes à oxidação, sendo estas em 

latão ou aço, acabamento brilhante. As dobradiças deverão ser reforçadas e com abertura igual a 

180º. 
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2.4.  Peitoris e Soleiras 

2.4.1.Todas as janelas onde for indicado o uso de peitoril, deverão seguir o padrão de granito 

branco Itaúnas de 3cm de espessura. 

2.4.2.Os peitoris terão a largura da parede acabada (15cm) e mais um avanço de 3cm para fora da 

alvenaria, num total de 18cm, e contarão com corte longitudinal na parte inferior externa, 

formando uma pingadeira. 

2.4.3.Também avançarão 3cm nas laterais, além do limite da janela. 

2.5.  Chapins 

2.5.1.O uso de chapim é indicado no acabamento da cobertura, conforme especificado no projeto 

de arquitetura, deverão seguir o padrão de granito cinza andorinha de 3cm de espessura. 

2.6.  Vidros e espelhos 

2.6.1.Os serviços de envidraçamento devem ser executados rigorosamente de acordo com o 

caderno de detalhamento de esquadrias do projeto arquitetônico e com as disposições contidas 

na NB-226. 

2.6.2.A espessura dos vidros deve ser considerada em função dos vãos das esquadrias e definidos 

pelo fabricante. Os vidros a serem empregados nas obras não devem apresentar bolhas, lentes, 

ondulações, ranhuras ou outros defeitos. 

2.6.3.Serão utilizados espelhos de vidro sobre os lavatórios dos sanitários PNE, presos em molduras 

de inox que deverão ser pendurados na parede com inclinação de 10°. Ver projeto de 

acessibilidade específico, se existente. Nos demais sanitários serão utilizados espelhos de vidro 

com molduras de inox fixados na parede sem inclinação, sobre os lavatórios. 

3.ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO E PROTEÇÃO DA FACHADA 

3.1.  Brises em madeira 

3.1.1.Os Brises em madeira ipê, conforme especificado no projeto de arquitetura, devem ser 

instalados de acordo com o padrão estipulado. Cada Brise deverá ser composto por réguas de ipê 

com 7cm de espessura, 2cm de largura e uma altura total de 4m, conforme a área designada no 

projeto da fachada da unidade. 

4.COBERTURAS E PROTEÇÕES 

4.1.Coberturas 

4.1.1.Estruturas para telhado 

4.1.1.1. Executar a estrutura que será em madeira de lei de boa qualidade, maçaranduba, ou 

similar, com baixo grau de umidade, bom aspecto, (sem brocas, forros, garruchas, trincas, fendas 

ou outras imperfeições) serrada em perfeito alinhamento e esquadro nas seguintes dimensões: 

Terças (8x15) cm; Caibros (4x6) cm; Ripas (1,5x5) cm.  



 

4.1.1.2. A estrutura deverá obedecer a NBR – 7190 – projetos de estruturas de madeira e a NBR 

6123/88 - forças devidas à ação do vento em edificações, e garantir que o telhado fique bem 

esquadrejado, com planicidade perfeita nas suas águas, e inclinações e dimensões de acordo com 

as indicadas no projeto arquitetônico. 

4.1.1.3. A estrutura de madeira deverá resistir, sem deformação, ao peso próprio somado ao peso 

das telhas de cobertura. 

4.1.1.4. Executar a imunização. Todas as peças de madeira da estrutura deverão ser pintadas com 

pincel em (02) duas demãos de produto preservativo, imunizante incolor para madeira. Evitar o 

corte da madeira após a aplicação do produto preservativo. 

4.1.2.Telhas 

4.1.2.1.As coberturas serão compostas de telhas trapezoidal com espessura 0,50mm fixadas 

através de parafusos, conforme inclinação indicada pelo fabricante. 

4.1.2.2.A fixação das Telhas na estrutura de sustentação (terças) deverá ser fixada nas ondas baixas 

das Telhas. Opcionalmente podem ser arruelas e borrachas de vedação, localizadas nas ondas altas 

das Telhas. Deverão ser adotados no mínimo 3 fixadores (auto brocantes ou ganchos), adotados 

ganchos de fixação de diâmetro mínimo 6,3mm, com por apoio, por telha. O parafuso deverá ter 

ponta de perfuração nº 3 ou superior. 

4.1.3.Calhas 

4.1.3.1.A calha para escoamento de águas pluviais da cobertura, deverá ser confeccionada em 

concreto armado Fck = 15,0 Mpa, impermeabilizada, no formato "U" com dimensões de 110x30 

cm. 

4.1.4.Rufos 

4.1.4.1.Os rufos laterais e superiores deverão ser em chapa de alumínio chumbada nas platibandas 

do telhado, recobrindo a fiada superior ou externa dos telhados, protegendo contra água de chuva 

e infiltrações. 

4.2.Laje impermeabilizada 

4.2.1.Todas as lajes expostas de cobertura deverão ser impermeabilizadas conforme 

especificações dos projetos. 

Obs.: As dimensões de calhas, rufos e cumeeiras devem obedecer às normas e indicações dos 

fabricantes e projetistas de instalações. 
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5.REVESTIMENTOS 

5.1.  Revestimentos (Interno e Externo)  

5.1.1.Chapisco 

5.1.1.1.Para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, 

espessura de 5,00mm. 

5.1.1.2.Todos os painéis de alvenaria terão suas superfícies chapiscadas, no mínimo, 48 horas antes 

da aplicação da argamassa. O chapisco, traço 1:3 (cimento e areia grossa), medida volumétrica, 

deverá ter consistência adequada a uma boa fixação e os painéis abundantemente molhados antes 

da aplicação do mesmo. Os revestimentos deverão apresentar paramentos perfeitamente 

desempenados, aprumados, alinhados e nivelado. Todas as paredes deverão ser chapiscadas. 

5.1.2. Emboço 

5.1.2.1. Emboço impermeabilizado para paredes interna ou externa, com argamassa de cimento e 

areia média sem peneirar, traço 1:4, e= 20mm. 

5.1.2.2. O emboço só será iniciado após a completa pega da argamassa das alvenarias e chapiscos. 

5.1.2.3. Emboço de cada pano de parede só será iniciado depois de embutidas todas as 

canalizações que por ele devam passar e estiverem devidamente mestrada e taliscada, com 

cuidados quanto ao alinhamento e prumo. 

5.1.2.4. Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies e deverão apresentar 

paramento áspero ou entrecortados de sulcos para facilitar a aderência dos rebocos. 

5.1.2.5. A espessura máxima dos emboços será de 20 milímetros. 

5.1.2.6. A argamassa dos emboços terá traço 1:4 (cimento, cal e areia). 

5.1.3.Reboco paulista 

5.1.3.1. (Emboço traço 1:4 + reboco traço 1:5) para paredes, espessura 25,00 mm. 

5.2. Revestimentos cerâmicos 

5.2.1.Será utilizada cerâmica no revestimento das paredes das instalações sanitárias, e onde for 

indicado no projeto arquitetônico. 

5.2.2.As cerâmicas serão comprovadamente de primeira qualidade no tamanho indicado. 

5.2.3.A colocação será feita de modo a serem obtidas juntas de espessura constante, com 

espessura obedecendo as normas do fabricante; serão assentadas com juntas alinhadas no sentido 

horizontal e vertical. 

5.2.4.A argamassa pré-fabricada deverá obedecer às especificações dos fabricantes para 

assentamento. 

5.2.5.O revestimento cerâmico a ser utilizado nas paredes, nas áreas especificadas no projeto 

arquitetônico deverão seguir o seguinte padrão: Revestimento cerâmico com dimensões 33x45 

cm, na cor branco gelo, acabamento brilhante. O rejuntamento será feito com argamassa pré-

fabricada, respeitando às especificações do fabricante. 



 

5.2.6.Com pano úmido, no momento adequado, retirar-se-á o excesso de argamassa, concluindo-

se a limpeza com um pano seco. 

6.FORROS 

6.1. Laje de concreto  

6.1.1.Nos locais indicados em projeto, onde o acabamento de teto é a própria laje ou não há 

indicações de forro, esta deverá receber acabamento de pintura acrílica fosca na cor branco neve. 

6.2. Forro de gesso  

6.2.1.Deverá ser obedecido quadro de especificações para teto dos projetos arquitetônicos.  

6.2.2.Para instalação será necessário verificar corretamente o nivelamento antes da fixação da 

estrutura. 

6.2.3.Deverá receber acabamento de pintura acrílica fosca na cor branco neve. 

7.PINTURA 

CONDIÇÕES GERAIS: 

 As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas quando estiverem secas e curadas, 

convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina. 

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. As tintas a serem 

empregados serão de primeira qualidade e deverão ser usadas nas cores originais de fábrica, 

devendo ser evitado misturas na obra. 

PROCEDIMENTOS: 

 Inicialmente será passada uma lixa fina sobre as superfícies de reboco, logo em seguida aplica-

se uma demão de líquido selador ou preparador de parede, de preferência de marca de 

conhecida procedência e respeitado a natureza de equivalência, para proporcionar 

homogeneidade, agregação de partículas e uniformidade da superfície que será a pintada. 

 Após 12 (doze) horas aplicação de duas ou mais demãos de tinta para acabamento interno, na 

diluição indicada pelo fabricante, obedecendo a um intervalo mínimo de 3 (três) horas entre 

demãos consecutivas. 

 Os painéis externos de alvenaria receberão pintura com tinta à base de tinta ACRÍLICA, nos quais 

deverão ser observados os cuidados citados nos itens anteriores e obedecidos 

obrigatoriamente às recomendações do fabricante quanto à qualidade e aplicações. 

 Deverão ser tomados cuidados no sentido de se evitar respingos de tinta em vidros e outras 

superfícies que não receberão pintura. Deverá ser respeitado o projeto arquitetônico, 

obedecendo o especificado em quadro de revestimento para as paredes. 

8.PAVIMENTAÇÃO 

BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO 

Lastro antes da aplicação de qualquer argamassa de regularização: 
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 Será executado sempre o lastro de concreto impermeabilizado, antes do assentamento de 

qualquer piso, a fim de garantir sua estanqueidade e durabilidade. 

 Todos os pisos, antes da pavimentação final deverão receber em primeiro lugar um lastro de 

concreto que servirá como base, obedecendo aos níveis de inclinação previstas para a 

pavimentação que as deve recobrir. O lastro será feito em concreto simples, fck 12,0 Mpa, a 

base de cimento/areia grossa/brita 1/brita 2, com espessura prevista em planilha 

orçamentária ou projetos. O concreto deve ser obtido pelo processo de amassamento 

mecânico, com fator água/cimento menor que 0,5. 

 Todos os pisos de áreas molhadas receberão impermeabilização de superfície com membrana 

à base de resina acrílica, 3 demãos. 

A espessura da camada de lastro será de 6,00cm. 

Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia 

sem peneirar (espessura 3cm, traço 1:4). Todos os pisos cerâmicos, antes da pavimentação final 

deverão ser previamente regularizados, obedecendo aos níveis de inclinações previstas, para a 

pavimentação que as deve recobrir. A camada de regularização se fará em concreto simples, fck 

12,0 MPa, a base de cimento/areia grossa/brita 1/brita 2, com espessura prevista em planilha 

orçamentária ou projetos. O concreto deve ser obtido pelo processo de amassamento mecânico, 

com fator água/cimento menor que 0,5. 

8.1. Piso 

8.1.1.O piso a ser empregado deve aderir rigorosamente às especificações delineadas nas áreas 

designadas pelo projeto arquitetônico. Este deve obedecer ao seguinte padrão: 

8.1.1.1.A1 - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato retificado de dimensões 

60x60 cm, cor cinza, juntas 2mm ou similar, superfície acetinada, com indicação de uso em local 

de altíssimo tráfego. Utilizar dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e 

rejunte mínimo indicado pelo fabricante. 

8.1.1.2.A2 - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato retificado de dimensões 

45x45 cm, cor cinza, juntas 2mm ou similar, superfície acetinada, com indicação de uso em área 

externas. Utilizar dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 

mínimo indicado pelo fabricante. 

8.1.1.3.A3 - Execução de contrapiso cimentado executado com argamassa traço 1:3 (cimento e 

areia) com espessura de 3cm, sobre a base ou lastro de pavimentação, com finalidade de corrigir 

irregularidades e nivelar a superfície. A base deverá estar nivelada, desempenada, curada e 

endurecida. O traço deve ser ajustado experimentalmente, observando-se a característica da 

argamassa quanto à trabalhabilidade. Deve-se cuidar para que as condições climáticas não 

interfiram na aplicação e cura da argamassa. Não deve ser executado em dias chuvosos e devem 

ser protegidos da ação direta do sol logo após a aplicação. Preparo manual. Sobre a base ou lastro 

previamente limpo e umedecido fixamse gabaritos, distantes 2 m a 3 m entre si, que devem ser 

usados como referência do nivelamento da superfície. Será empregada a argamassa constituída de 

cimento e areia média ou grossa sem peneirar, no traço 1:3. 



 

MEMORIAL DESCRITIVO PORTE 01 19  

8.1.1.4.A4 - Piso intertravado pré-moldado em concreto, os blocos de concreto devem estar em 

conformidade com as Normas Brasileiras NBR-9780 e NBR9781, sem apresentar fissuras, vazios, 

bordas quebradas ou rebarbas, devem ter cantos vivos e cor uniforme, com pigmentos que 

resistam à alcalinidade do cimento, à exposição aos raios solares e às intempéries. O terreno 

deverá ser nivelado e apiloado, com compactador tipo “sapo”, removendo tocos e raízes; Os blocos 

de concreto serão assentados sobre uma camada de areia média, esparramada e sarrafeada, sem 

ser compactada, com espessura uniforme 4,0 a 5,0cm em toda a área; O corte das peças deverá 

ser executado com serra circular, munida de disco abrasivo; As juntas devem ser regulares, com 

espessura de aproximadamente 3,0mm, feitas com espaçadores e mantidas por linhas 

longitudinais e transversais esticadas; Após o assentamento, proceder a compactação inicial com 

vibro compactador de placa, pelo menos 2 vezes e em direções opostas, com sobreposição de 

percursos; Fazer o rejuntamento das peças com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

Obs.: Piso podo tátil (sugestão para o Projeto de Acessibilidade a ser feito). Aplicação: Nas áreas 

externas e internas conforme Norma (NBR9050) e projeto de acessibilidade. 

9.RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS E GUARDA CORPOS 

9.1. Rodapé 

9.1.1.Nos locais indicados em projeto, incluir rodapés rodapé poliestireno, altura 5 cm. 

9.2. Soleiras 

9.2.1.Todas as portas com acesso exterior ou com desnível de piso acima de 3cm terão soleira de 

granito branco Itaúnas, com 3cm de espessura. 

9.2.2.As soleiras terão transpasse lateral de 3cm além do batente da porta. 

9.2.3.Terão também um avanço de 3cm para o lado mais baixo, contando com corte longitudinal 

formando pingadeira sob a mesma. A borda superior deste avanço deverá ser boleada. 

9.3. Peitoris 

9.3.1.Todas as janelas terão peitoris de granito branco Itaúnas, com 3cm de espessura. 

9.3.2.Os peitoris terão transpasse lateral de 3cm além do batente da janela. 

9.3.3.Terão também um avanço de 3cm para o lado externo, contando com corte longitudinal 

formando pingadeira sob a mesma. A borda superior deste avanço deverá ser com acabamento 

duplo retificado. 

10.INSTALAÇÕES 

 As instalações deverão ser de primeira qualidade, atendendo às normas da ABNT e qualquer 

elemento ou peça que esteja em desacordo com as normas técnicas, com o projeto ou ainda, 

que estejam deficientes e comprometendo o bom funcionamento, deverão ser recuperadas 

ou substituídas por novas (fios, cabos, caixas, quadros, tomadas, interruptores, tubulações, 

aparelhos e demais acessórios). 
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11.METAIS SANITÁRIOS 

11.1. Aparelhos sanitários 

11.1.1. Serão instalados nos locais indicados em projeto conforme orientação do fabricante 

obedecendo o padrão de qualidade sem arranhões, rachaduras e danos à peça. 

11.1.2. As cubas serão em louça branca, modelo para PcD, conforme detalhamento. 

11.2. Metais sanitários 

11.2.1. Torneiras em geral 

11.2.1.1. Deverão ser instaladas conforme recomendação do fabricante, com uso de veda roscas. 

Deverão estar novas, brilhantes e isentas de escoriações e arranhões, com válvula perfeita, 

apresentando perfeito fechamento, sem que seja necessário o uso de força, e imune de 

gotejamentos. 

11.2.2. Cubas de Inox em bancadas de granito 

11.2.2.1. Nos ambientes indicados deverão ser usadas bancadas com cubas em aço inox em 

bancadas de Granito, conforme detalhamento. 
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SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

MINISTÉRIO DA SAÚDE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

DARWIN E. A. NOGUEIRA LIMA
CREA -  130733250-1

AUTOR DO PROJETO/CREA (RESP):

EMPREENDIMENTO:

PROPRIETÁRIO:

DISCIPLINA:

FASE:

PROJETO ARQUITETÔNICO

DATA: ESCALA: FORMATO: UNIDADE: PRANCHA:

TÍTULO:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO:

PORTE:

01/0728/08/2024 1/75 METROS

IMPLANTAÇÃO

PROJETO REFERÊNCIA PORTE 01

A1 MARCELLA SIMÕES

TÍTULO

UBS EWERTON LUCAS

 1 : 75
IMPLANTAÇÃO01

FAIXA LIVRE
MÍN. 1,20m

45°

2.23 1.83 1.87 31.55 2.00 2.00
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 1 : 50
PLANTA BAIXA02

NOME

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA

121,03m²

406,73m²

A1 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM, COR CINZA, JUNTAS 1MM OU SIMILAR

A - PISO

B - PAREDE

B2 -PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO COM DIMENSÕES 33 X 45, NA COR BRANCO GELO, ACABAMENTO BRILHANTE.

B1 - PAREDE EMASSADA COM MASSA LATEX E PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADA, NA COR BRANCO GELO - RODAPÉ POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM.

C - TETO

C1 - FORRO DE GESSO PINTADO COM TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE

B3 - PAREDE EMASSADA COM MASSA LATEX E PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADA, NA COR BRANCO GELO - RODAPÉ
POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM - INSTALAR REVESTIMENTO CERÂMICO COM DIMENSÕES 33 X 45, ACABAMENTO BRILHANTE, COR

A
B C

A - PISO                         B - PAREDE                       C - TETO

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO

B4 - PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO COM DIMENSÕES 33 X 45, NA COR BRANCO GELO, ACABAMENTO BRILHANTE, ATÉ
ALTURA DE 1,50M. ACIMA PAREDE EMASSADA COM MASSA LATEX E PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADA, NA COR BRANCO

OBS.: CONSIDERAR PAREDES INTERNAS COM 14cm

A2: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM, COR CINZA, JUNTAS 2MM OU SIMILAR

A3: PISO CIMENTADO, ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM.

B5 - PAREDE EMASSADA COM MASSA LATEX E PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADA, NA COR BRANCO GELO.

ÁREA TÉCNICA

ÁREA CONSTRUÍDA

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS, EXAUSTOR E RÉGUA

COD TIPO DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA PEITORIL QUANT.

J1 MAXIM-AR JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS

0.60 0.40 1.70 2

J2 MAXIM-AR JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS

0.80 0.40 1.70 4

J3 FIXA JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS

1.00 1.10 1.00 4

J4 FIXA E
MAXIM-AR

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR E FIXA COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE.

0.50 1.10 1.00 27

J5 FIXA JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS

1.20 1.20 1.00 1

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTA

COD TIPO DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA QUANT.

P1 ABRIR (2F) PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM.

1.80 2.20 1

P2 ABRIR (1F) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM

0.90 2.10 11

P3 ABRIR (1F) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM

0.80 2.10 8

P4 ABRIR (2F) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
DUAS FOLHAS, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM

1.60 2.10 1

P5 ABRIR (1F) PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO COM TELA
MILIMÉTRICA DE PROTEÇÃO CONTRA ROEDORES E VETORES 0.70 2.10 3

P6 CORRER (1F) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM

0.90 2.10 6

P7 ABRIR (1F) PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 0.70 2.10 1
P8 ABRIR (1F) PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI 0.70 1.40 1

A4:  PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM

ÁREA TOTAL 527,76m²

P9 CORRER (1F) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM

1.10 2.10 1

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

MINISTÉRIO DA SAÚDE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

DARWIN E. A. NOGUEIRA LIMA
CREA -  130733250-1

AUTOR DO PROJETO/CREA (RESP):

EMPREENDIMENTO:

PROPRIETÁRIO:

DISCIPLINA:

FASE:

PROJETO ARQUITETÔNICO

DATA: ESCALA: FORMATO: UNIDADE: PRANCHA:

TÍTULO:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO:

PORTE:

02/0728/08/2024 1/50 METROS

PLANTA BAIXA

PROJETO REFERÊNCIA PORTE 01

A1 MARCELLA SIMÕES

J6 FIXA JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS DO TIPO GUILHOTINA

0.60 1.10 1.10 3

GELO. BATE MACA/PROTETOR DE PAREDE EM PVC, H=20CM. NA COR BRANCA

BRANCO A 1,5m DAS PAREDES DA BANCADA.

E EXAUSTOR EXAUSTOR 0.26 0.14 7LARGURA COMPRIM.

J7 FIXA 0.60 0.40 1.50 3JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS -
COM TELA MILIMÉTRICA DE PROTEÇÃO CONTRA ROEDORES E VETORES

R6
RÉGUA DE LEITO CONTENDO 4 TOMADAS, 2 PONTOS DE DADOS, 1 PONTO DE OXIGÊNIO, 1 PONTO DE
VÁCUO CLÍNICO, 1 PONTO DE AR E 1 CHAMADA DE EMERGÊNCIA, À 1,50M DE ALTURARÉGUA 3

TÍTULO

UBS EWERTON LUCAS

7.
62

03

B

P2 P2
P9

P3

P3

P2P2P2

J4 J4 J4 J4 J4 J4 J4

J2J2J4J4J4J4

J4

J4
P1

J3

J3

J3

J3

J4J4 J4J4 J4 J4 J4J4

J4

J4

J4

J4

9.00 m²

VACINAÇÃO/
IMUNIZAÇÃO

A1
B3 C1

P6

P3

J4

J5

J4

P4

J2

P2

P2
P3

P3

P6

+0.30

J2

P7

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

A

B

C

D

E

F

P6

P6

PROJEÇÃO DA COBERTURA

+0.30

+0.30

+0.30

+0.30

+0.30

VENT.
MECÂNICA

ÁREA PARA
HIGIENIZAÇÃO

A=7,10m²

P3P3

P3

J1

J1
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PLANTA BAIXA02

J6

J6

J6

P6

P6

3.
60

4.
18

1.
67

2.44 2.50 4.00 1.80 3.50 5.93 1.80 1.81
31.20

2.60 1.06 2.95 2.55 3.58 2.21

2.
38

1.
60

2.69 2.56 3.372.951.062.60

2.
00

2.
00

3.755.14 1.
60

1.
60

3.88 4.00 3.00 3.00 2.00 3.00 5.24

25.10

2.
00

4.
04

JANELA
GUILHOTINA

JANELA
GUILHOTINA

JANELA
GUILHOTINA

9.00 m²
SALA DE CURATIVOS

A1
B3 C1

+0.30

14.38 m²

SALA DE COLETA/
OBSERVAÇÃO/PROCEDIMENTO

A1
B4 C1

+0.30

12.60 m²
SALA DE INALAÇÃO

A1
B4 C1

+0.30

39.06 m²
RECEPÇÃO/ESPERA

A1
B1 C1

+0.30

16.20m²
EMBARQUE/DESEMBARQUE

6,45 m²
BANHEIRO PCD

A1
B2 C1

+0.28

6,45 m²
BANHEIRO FUNC. PCD

A1
B2 C1

+0.28

6,45 m²
BANHEIRO FUNC. PCD

A1
B2 C1

+0.28

5.17 m²
SANITÁRIO PCD

A1
B2 C1

+0.28

5.17 m²
SANITÁRIO PCD

A1
B2 C1

+0.28

4.35 m²
JARDIM

-
B1 -

6.10 m²
COPA

A1
B2 C1

+0.30

4.10 m²
ALMOXARIFADO

A1
B1 C1

+0.30

3.20 m²
DML

A1
B2 C1

+0.28

5.25 m²
ÁREA LIMPA

A1
B2 C1

+0.30

5.40 m²
EXPURGO

A1
B2 C1

+0.30

7.50 m²
RECURSOS HUMANOS

A1
B1 C1

+0.30

15.76 m²
A1

B1 C1

+0.30 12.10m²

CONSULTÓRIO/
ACOLHIMENTO

A1
B1 C1

+0.30

12.10m²

CONSULTÓRIO/
ACOLHIMENTO

A1
B1 C1

+0.30

12.10m²

CONSULTÓRIO/
ACOLHIMENTO

A1
B1 C1

+0.30

21.20m²

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

A1
B3 C1

A1
B2 C1

+0.28

3.95m²
SANITÁRIO PCD

A1
B2 C1

+0.28

3.95m²
SANITÁRIO PCD

2.00m²
ESCOVÓDROMO

A1
B1 C1

+0.30

20.45m²
CIRCULAÇÃO

A1
B1 C1

+0.30

1.61m²
A2

B1 C1

+0.30

ÁREA TÉCNICA
ABRIGO DO COMPRESSOR

AUTOCLAVE

ABRIGO DO 
COMPRESSOR

+0.30
ESTOCAGEM/DISPENSAÇÃO

DE MEDICAMENTOS

VENT.
MECÂNICA

VENT.
MECÂNICA

VENT.
MECÂNICA

A1
B1 C1

12.14m²
ADMINISTRAÇÃO

+0.30

21.36m²

SALA DE ATIVIDADES
COLETIVAS/SALA DE ACS

A1
B1 C1

+0.30

VENT.
MECÂNICA

E

E

E E

E

BEBEDOURO

BANCADA EM GRANITO
COM CUBA SEMI PROFUNDA

BANCADA EM GRANITO BANCADA EM GRANITO
COM CUBA SEMI PROFUNDA

BANCADA EM GRANITO

BANCADA EM GRANITO
COM CUBA SEMI PROFUNDA

BANCADA EM GRANITO BANCADA EM GRANITO

PIA PARA HIGIENIZAÇÃO

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM TELA
MILIMÉTRICA DE PROTEÇÃO CONTRA ROEDORES E VETORES

VENT.
MECÂNICA

E

VENT.
MECÂNICA

E

PIA INDIVIDUALIZADA

PIA INDIVIDUALIZADA
ALTURA INFANTIL - H=0,60cm

R6

PIA INDIVIDUALIZADA

R6

R6

RÉGUA DE LEITO CONTENDO 
PONTO DE OXIGÊNIO

RÉGUA DE LEITO CONTENDO 
PONTO DE OXIGÊNIO

RÉGUA DE LEITO CONTENDO 
PONTO DE OXIGÊNIO

P5 P5 P5

4.00 m²
RESÍDUOS INFECTANTES

A1
B2 C1

+0.28

4.00 m²
RESÍDUOS RECICLÁVEIS

A1
B2 C1

+0.28

4.00 m²
RESÍDUOS COMUNS

A1
B2 C1

+0.28

PONTO DE
ÁGUA
h=0,30m

PONTO DE
ESGOTO

J7 J7

JANELA BASCULANTE TIPO MAXIM-AR COM TELA
MILIMÉTRICA DE PROTEÇÃO CONTRA ROEDORES E VETORES

J7

+0.28

2.
01

1.
10

2.00 2.00 2.00

13
.5
0

04A

02
A

JANELA BASCULANTE TIPO MAXIM-AR COM TELA
MILIMÉTRICA DE PROTEÇÃO CONTRA ROEDORES E VETORES

JANELA BASCULANTE TIPO MAXIM-AR COM TELA
MILIMÉTRICA DE PROTEÇÃO CONTRA ROEDORES E VETORES

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM TELA
MILIMÉTRICA DE PROTEÇÃO CONTRA ROEDORES E VETORES

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM TELA
MILIMÉTRICA DE PROTEÇÃO CONTRA ROEDORES E VETORES

A1
B2 C1

5.
96

COM CUBA SEMI PROFUNDA

ALTURA PADRÃO - H=0,80cm

ALTURA PADRÃO - H=0,80cm

I= 8,33%

B

+0.20



SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

MINISTÉRIO DA SAÚDE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

DARWIN E. A. NOGUEIRA LIMA
CREA -  130733250-1

AUTOR DO PROJETO/CREA (RESP):

EMPREENDIMENTO:

PROPRIETÁRIO:

DISCIPLINA:

FASE:

PROJETO ARQUITETÔNICO

DATA: ESCALA: FORMATO: UNIDADE: PRANCHA:

TÍTULO:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO:

PORTE:

03/0728/08/2024 1/50 METROS

PLANTA DE COBERTURA E PLANTA ÁREA TÉCNICA

PROJETO REFERÊNCIA PORTE 01

A1 MARCELLA SIMÕES

TÍTULO

UBS EWERTON LUCAS

IN
V. 1

IN
V. 2

198
49.

78

74694.99

28441.54 114651.16

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 1

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 1

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 1

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 1

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 1

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 1

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 1

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 1

+

-

COBERTURA EM TELHA METÁLICA. COM INCLINAÇÃO MÍNIMA DE i=5%,
CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MANUAL DO FABRICANTE.

CHAPIM EM GRANITO CINZA
ANDORINHA

TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO= 5%

TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO= 5%

TELHA METÁLICA
INCLINAÇÃO= 5%

P8

CALHA EM CONCRETO ARMADO Fck=15Mpa,
IMPERMEABILIZADA, NO FORMATO "U"
COM DIMENSÕES DE 110x30cm

 1 : 50
PLANTA DE COBERTURA03

IN
V. 1

IN
V. 2

198
49.

78

74694.99

28441.54 114651.16

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 1

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 1

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 1

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 1

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 1

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 1

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 2

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 1

+

-

 JAM72S30-550/MR
INVERSOR 1

MPPT 1

+

-

CAIXA D'AGUA
2000L

+3.90

121.03 m²
ÁREA TÉCNICA

A3
B5 -

CAIXA D'AGUA
2000L

P8

 1 : 50
PLANTA ÁREA TÉCNICA04
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SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

MINISTÉRIO DA SAÚDE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

DARWIN E. A. NOGUEIRA LIMA
CREA -  130733250-1

AUTOR DO PROJETO/CREA (RESP):

EMPREENDIMENTO:

PROPRIETÁRIO:

DISCIPLINA:

FASE:

PROJETO ARQUITETÔNICO

DATA: ESCALA: FORMATO: UNIDADE: PRANCHA:

TÍTULO:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO:

PORTE:

04/0728/08/2024 1/50 METROS

PLANTA DE FORRO

PROJETO REFERÊNCIA PORTE 01

A1 MARCELLA SIMÕES

TÍTULO

UBS EWERTON LUCAS



CONSULTÓRIO/
ACOLHIMENTO CIRCULAÇÃO SALA DE INALAÇÃO

CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPa
EM "U" NAS DIMENSÕES DE 110x30cm. RUFO DE CHAPA DE ALUMÍNIO ESP.

0.5mm, LARGURA DE 30cm

ALMOXARIF. COPA

CHAPIM EM GRANITO CINZA
ANDORINHA

CIRCULAÇÃO

ÁREA TÉCNICA

RECEPÇÃO

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

MINISTÉRIO DA SAÚDE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

DARWIN E. A. NOGUEIRA LIMA
CREA -  130733250-1

AUTOR DO PROJETO/CREA (RESP):

EMPREENDIMENTO:

PROPRIETÁRIO:

DISCIPLINA:

FASE:

PROJETO ARQUITETÔNICO

DATA: ESCALA: FORMATO: UNIDADE: PRANCHA:

TÍTULO:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO:

PORTE:

05/0728/08/2024 1/50 METROS

PLANTA DE FORRO

PROJETO REFERÊNCIA PORTE 01

A1 MARCELLA SIMÕES

TÍTULO

UBS EWERTON LUCAS

 1 : 50
CORTE BB'07

 1 : 50
CORTE AA'06

3.
00

.6
4

1.
50

CIRCULAÇÃO

3.
00

.6
4

1.
50

3.
70

1.
50

1.
05



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PÓRTICO CHANFRADO EM
CONCRETO APARENTE COM PROTEÇÃO

EM RESINA ACRÍLICA FOSCA

CHAPIM EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

PAREDE PINTADA COM TINTA
ACRÍLICA NA COR CINZA CLARA
(PENA PRATEADA OU EQUIVALENTE)

BRISE EM MADEIRA IPÊ COM RÉGUAS DE
7cm DE ESPESSURA, 2cm COMPRIMENTO

E 4m DE ALTURA

PAREDE PINTADA
COM TINTA ACRÍLICA CINZA MÉDIO
(ESTANHO OU EQUIVALENTE)

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANONIZADO
COR PRETA COM VIDRO TRANSPARENTE 4MM

ESQUADRIA EM ALÚMINIO ANONIZADO
COR PRETA COM VIDRO MATELADO

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

MINISTÉRIO DA SAÚDE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

DARWIN E. A. NOGUEIRA LIMA
CREA -  130733250-1

AUTOR DO PROJETO/CREA (RESP):

EMPREENDIMENTO:

PROPRIETÁRIO:

DISCIPLINA:

FASE:

PROJETO ARQUITETÔNICO

DATA: ESCALA: FORMATO: UNIDADE: PRANCHA:

TÍTULO:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO:

PORTE:

06/0728/08/2024 1/50 METROS

PLANTA DE FORRO

PROJETO REFERÊNCIA PORTE 01

A1 MARCELLA SIMÕES

TÍTULO

UBS EWERTON LUCAS

 1 : 50
FACHADA 0108

 1 : 50
FACHADA 0310

 1 : 50
FACHADA 0209

5.
10

3.
84

.7
6

3.
20

.6
4

.4
5

2.
08

1.
10

3.
84

PAREDE PINTADA COM TINTA
ACRÍLICA COR CINZA MÉDIO
(ESTANHO OU EQUIVALENTE)

PAREDE PINTADA COM TINTA
ACRÍLICA COR CINZA MÉDIO
(ESTANHO OU EQUIVALENTE)

PAREDE PINTADA
COM TINTA ACRÍLICA NA
COR CINZA CLARO (PENA
PRATEADA OU EQUIVALENTE)

ESQUADRIA EM ALÚMINIO ANONIZADO
COR PRETA COM VIDRO MATELADO

ESCADA DE ACESSO A ÁREA TÉCNICA

CHAPIM EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

ESCADA DE ACESSO A ÁREA TÉCNICA

2.
22

2.
76

CHAPIM EM GRANITO
CINZA ANDORINHA

PORTA EM ALUMÍNIO DE
ABRIR TIPO VENEZIANA

4.
655.
15

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
COM GUARNIÇÃO COM TELA MILIMÉTRICA DE
PROTEÇÃO CONTRA ROEDORES E VETORES

3.
43

1.
11



 1 : 50
FACHADA 0311

PAREDE PINTADA
COM TINTA ACRÍLICA CINZA MÉDIO
(ESTANHO OU EQUIVALENTE)

CHAPIM EM GRANITO
CINZA ANDORINHA PAREDE PINTADA

COM TINTA ACRÍLICA CINZA MÉDIO
(ESTANHO OU EQUIVALENTE)

ESQUADRIA EM ALÚMINIO ANONIZADO
COR PRETA COM VIDRO MATELADO

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

MINISTÉRIO DA SAÚDE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

DARWIN E. A. NOGUEIRA LIMA
CREA -  130733250-1

AUTOR DO PROJETO/CREA (RESP):

EMPREENDIMENTO:

PROPRIETÁRIO:

DISCIPLINA:

FASE:

PROJETO ARQUITETÔNICO

DATA: ESCALA: FORMATO: UNIDADE: PRANCHA:

TÍTULO:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO:

PORTE:

07/0728/08/2024 1/50 METROS

PLANTA DE FORRO

PROJETO REFERÊNCIA PORTE 01

A1 MARCELLA SIMÕES

TÍTULO

UBS EWERTON LUCAS

4.
55

.4
5

4.
55



 1 : 50
PLANTA BAIXA - PROJ. ELÉTRICO01 SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

MINISTÉRIO DA SAÚDE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

DARWIN E. A. NOGUEIRA LIMA
CREA -  130733250-1

AUTOR DO PROJETO/CREA (RESP):

EMPREENDIMENTO:

PROPRIETÁRIO:

DISCIPLINA:

FASE:

PROJETO ELÉTRICO

DATA: ESCALA: FORMATO: UNIDADE: PRANCHA:

TÍTULO:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO:

PORTE:

01/0328/08/2024 1/50 METROS

PLANTA BAIXA - PROJ. ELÉTRICO

PROJETO REFERÊNCIA PORTE 01

A1 LUAN

TÍTULO

UBS EWERTON LUCAS

VACINAÇÃO/
IMUNIZAÇÃO

ÁREA PARA
HIGIENIZAÇÃO

A=7,10m²

SALA DE CURATIVOS
SALA DE COLETA/

OBSERVAÇÃO/PROCEDIMENTO
SALA DE INALAÇÃO

RECEPÇÃO/ESPERA

EMBARQUE/DESEMBARQUE

BANHEIRO PCD BANHEIRO FUNC. PCDBANHEIRO FUNC. PCD

SANITÁRIO PCD

SANITÁRIO PCD

JARDIM

COPA

ALMOXARIFADO DML

ÁREA LIMPA

EXPURGO

RECURSOS HUMANOS

CONSULTÓRIO/
ACOLHIMENTO CONSULTÓRIO/

ACOLHIMENTO

CONSULTÓRIO/
ACOLHIMENTO

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICOSANITÁRIO PCD

SANITÁRIO PCD

ESCOVÓDROMO

CIRCULAÇÃO

ÁREA TÉCNICA
ABRIGO DO COMPRESSOR

ESTOCAGEM/DISPENSAÇÃO
DE MEDICAMENTOS

ADMINISTRAÇÃO

SALA DE ATIVIDADES
COLETIVAS/SALA DE ACS
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4.00 m²
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Legenda de condutos - Pavimento

Elétrica

Teto

Média

Baixa

Piso

Legenda das indicações - Pavimento
ARC12000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC22000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU
GEL Pontos de força - Uso específico - Geladeira

Legenda - Pavimento

(2x) 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x) 2 Tomadas médias a 1,20m do piso

Entrada de serviço
Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso
Interruptor simples 4 teclas - 1,20m do piso

Ponto genérico de luz 15W

Ponto genérico de luz 24W

Ponto genérico de luz 2x20W

Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
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QM1

QD1 33942 W

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/2"(PVC)

10

Potência instalada (W)
R  11100
S  12615
T  10227
Total  33942

Unipolar - PVC (70°C)
3#10(10)mm²

Conduto ø1.1/4(PVC)

50 A

Verde
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20 A
10 kA

DPS
275 V - 80 kA

QD1

ILUMINAÇÃO - SALAS E BANHEIRO 01 1   400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5
DR

63 A

ILUMINAÇÃO - SALAS E BANHEIROS 02 2   480 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

ILUMINAÇÃO - BANHEIROS, ADM E COPA 3   320 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

ILUMINAÇÃO - RH E LIMPEZA 4   320 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

ILUMINAÇÃO - ESTOCAGEM, CONSULTÓRIOS E BANHEIROS 5   560 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

ILUMINAÇÃO - CONSULTÓRIOS 6   320 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

ILUMINAÇÃO - RECEPÇÃO, CIRCULAÇÃO E JARDIM 7   525 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO E RESÍDUOS 8   560 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

ILUMINAÇÃO EXTERNA 9   192 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TOMADAS - SALAS 01 10  2080 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

TOMADAS - SALAS 02 11  1600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS - ADM, COPA E RH 12  2140 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS - ESTOCAGEM E CONSULTÓRIOS 13  2200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS - CONSULTÓRIOS 14  2200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR-CONDICIONADO - VACINAÇÃO 16  1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR-CONDICIONADO - CURATIVOS 17  1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR-CONDICIONADO - COLETA 18  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR-CONDICIONADO - INALAÇÃO 19  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR-CONDICIONADO - ATIVIDADES COLETIVAS 20  1990 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR-CONDICIONADO - ADM 21  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR-CONDICIONADO - RH 22  1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR-CONDICIONADO - ESTOCAGEM 23  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR-CONDICIONADO - CONSULTÓRIO 01 24  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR-CONDICIONADO - CONSULTÓRIO 02 25  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR-CONDICIONADO - CONSULTÓRIO 03 26  1630 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR-CONDICIONADO - CONSULTÓRIO 04 27  1990 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS - CIRCULAÇÃO 15  1400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R  11100
S  12615
T  10227
Total  33942

Unipolar - PVC (70°C)
3#10(10)10mm²

Conduto ø1.1/2"(PVC)

50 A

Verde

AL1

10

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/4(PVC)

KW.h

50 A
3 kA

10

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

50 A
3 kA

4x20 A
10 kA

DPS
4x275 V - 80 kA

63 A

DR

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(400 W)

S 1 (ILUMINAÇÃO - SALAS E BANHEIRO 01)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(480 W)

R 2 (ILUMINAÇÃO - SALAS E BANHEIROS 02)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(320 W)

S 3 (ILUMINAÇÃO - BANHEIROS, ADM E COPA)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(320 W)

T 4 (ILUMINAÇÃO - RH E LIMPEZA)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(560 W)

T 5 (ILUMINAÇÃO - ESTOCAGEM, CONSULTÓRIOS E BANHEIROS)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(320 W)

S 6 (ILUMINAÇÃO - CONSULTÓRIOS)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(525 W)

S 7 (ILUMINAÇÃO - RECEPÇÃO, CIRCULAÇÃO E JARDIM)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(560 W)

T 8 (ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO E RESÍDUOS)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(192 W)

T 9 (ILUMINAÇÃO EXTERNA)

16 A
3 kA

4 Unipolar - PVC (70°C)
(2080 W)

T 10 (TOMADAS - SALAS 01)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1600 W)

R 11 (TOMADAS - SALAS 02)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2140 W)

R 12 (TOMADAS - ADM, COPA E RH)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2200 W)

S 13 (TOMADAS - ESTOCAGEM E CONSULTÓRIOS)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2200 W)

S 14 (TOMADAS - CONSULTÓRIOS)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1400 W)

S 15 (TOMADAS - CIRCULAÇÃO)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

T 16 (AR-CONDICIONADO - VACINAÇÃO)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

T 17 (AR-CONDICIONADO - CURATIVOS)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1630 W)

R 18 (AR-CONDICIONADO - COLETA)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1630 W)

S 19 (AR-CONDICIONADO - INALAÇÃO)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1990 W)

R 20 (AR-CONDICIONADO - ATIVIDADES COLETIVAS)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1630 W)

R 21 (AR-CONDICIONADO - ADM)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1085 W)

T 22 (AR-CONDICIONADO - RH)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1630 W)

S 23 (AR-CONDICIONADO - ESTOCAGEM)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1630 W)

R 24 (AR-CONDICIONADO - CONSULTÓRIO 01)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1630 W)

T 25 (AR-CONDICIONADO - CONSULTÓRIO 02)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1630 W)

T 26 (AR-CONDICIONADO - CONSULTÓRIO 03)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1990 W)

S 27 (AR-CONDICIONADO - CONSULTÓRIO 04)

QD1
(33942 W)

QM1
(33942 W)
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Lista de materiais - Pavimento
Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos
Arruela zamak
3" 3 pç
Bucha zamak
3" 5 pç
Cabeçote p/ Entrada de Energia
3/4" 1 pç
Caixa PVC
4x2" 101 pç
4x4" 1 pç
Caixa PVC octogonal
4"x 4" 172 pç
Caixa de Luz 4"x2"
4"x 2" 11 pç
Curva 90° aço galvanizado
3'' 1 pç
Fitas
Aço Inox 4 pç
Luva aço galvan. leve
2.1/2" 3 pç
Luva transição PVC eletroduto rígido c/ flexível
25 mm - 3/4" 1 pç
Placa de identificação da unidade consumidora
ENERGISA 1 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
1.5 mm² - Amarelo 356.35 m
1.5 mm² - Azul claro 369.3 m
1.5 mm² - Branco 39.78 m
1.5 mm² - Preto 110.44 m
1.5 mm² - Verde-amarelo 111.7 m
1.5 mm² - Vermelho 164.47 m
10 mm² - Azul claro 18.97 m
10 mm² - Branco 18.97 m
10 mm² - Preto 18.97 m
10 mm² - Verde-amarelo 15.47 m
10 mm² - Vermelho 18.97 m
2.5 mm² - Azul claro 486.7 m
2.5 mm² - Branco 163.6 m
2.5 mm² - Preto 242.66 m
2.5 mm² - Verde-amarelo 281.76 m
2.5 mm² - Vermelho 80.44 m
4 mm² - Azul claro 68.18 m
4 mm² - Verde-amarelo 68.18 m
4 mm² - Vermelho 68.18 m

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor simples - 1 tecla 19 pç
Interruptor simples - 2 teclas 10 pç
Interruptor simples - 3 teclas 1 pç
Placa c/ furo 12 pç
Placa p/ 1 função 3 pç
Placa p/ 2 funções 56 pç
Placa 4x4"
Interruptor 2 teclas simples 2 pç
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 56 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 3 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
50 A - 3 kA 2 pç
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A - 3 kA 21 pç
16 A - 3 kA 6 pç
20 A - 10 kA 4 pç
Dispositivo de proteção contra surto
275 V - 80 KA 4 pç
Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN
63 A 1 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
3/4" 591.31 m
Eletroduto pesado
1.1/2" 15.47 m
1.1/4" 3.5 m

Material p/ entrada serviço
Caixa de passagem concreto/alvenaria
CP01 2 pç
Isolador roldana
76x79mm 4 pç
Poste concreto armado
Comprimento 7,5m 1 pç
Tubo aço galv. vara 6,0m
3/4" 2 pç

Quadro de medição - AMPLA
Unidade consumidora individual
Caixa para medidor trifásico 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 42 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç

Quadro de Cargas (AL1) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QM1 3F+N B1 380/220 V 37305 33942 R+S+T 11100 12615 10227 1.00 1.00 45.3 45.3 10 50.0 3 50 0.22 0.22 OK

TOTAL 37305 33942 R+S+T 11100 12615 10227

Quadro de Demanda (AL1) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais) 13.10 40.00 5.24
Uso Específico 24.20 100.00 24.20

TOTAL 29.44

Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 15 20 24 100 140 1085 1630 1990 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 ILUMINAÇÃO - SALAS E BANHEIRO 01 F+N+T B1 220 V 20 400 400 S 400 1.00 0.65 2.8 1.8 1.5 17.5 3 10 0.38 1.58 OK
2 ILUMINAÇÃO - SALAS E BANHEIROS 02 F+N+T B1 220 V 24 480 480 R 480 1.00 0.70 3.1 2.2 1.5 17.5 3 10 0.44 1.65 OK
3 ILUMINAÇÃO - BANHEIROS, ADM E COPA F+N+T B1 220 V 16 320 320 S 320 1.00 0.70 1.6 1.5 1.5 17.5 3 10 0.13 1.34 OK
4 ILUMINAÇÃO - RH E LIMPEZA F+N+T B1 220 V 16 320 320 T 320 1.00 0.80 1.8 1.5 1.5 17.5 3 10 0.15 1.36 OK
5 ILUMINAÇÃO - ESTOCAGEM, CONSULTÓRIOS E BANHEIROS F+N+T B1 220 V 28 560 560 T 560 1.00 0.70 3.6 2.5 1.5 17.5 3 10 0.28 1.48 OK
6 ILUMINAÇÃO - CONSULTÓRIOS F+N+T B1 220 V 16 320 320 S 320 1.00 0.70 2.1 1.5 1.5 17.5 3 10 0.23 1.43 OK
7 ILUMINAÇÃO - RECEPÇÃO, CIRCULAÇÃO E JARDIM F+N+T B1 220 V 3 24 525 525 S 525 1.00 0.70 3.4 2.4 1.5 17.5 3 10 0.49 1.70 OK
8 ILUMINAÇÃO - CIRCULAÇÃO E RESÍDUOS F+N+T B1 220 V 28 560 560 T 560 1.00 0.70 2.9 2.5 1.5 17.5 3 10 0.39 1.59 OK
9 ILUMINAÇÃO EXTERNA F+N+T B1 220 V 8 192 192 T 192 1.00 0.70 0.8 0.9 1.5 17.5 3 10 0.13 1.33 OK

10 TOMADAS - SALAS 01 F+N+T B1 220 V 18 2 2311 2080 T 2080 1.00 0.65 16.2 10.5 4 32.0 3 16 0.85 2.06 OK
11 TOMADAS - SALAS 02 F+N+T B1 220 V 16 1778 1600 R 1600 1.00 0.70 11.5 8.1 2.5 24.0 3 10 0.95 2.16 OK
12 TOMADAS - ADM, COPA E RH F+N+T B1 220 V 20 1 2378 2140 R 2140 1.00 0.70 8.7 10.8 2.5 24.0 3 16 0.36 1.57 OK
13 TOMADAS - ESTOCAGEM E CONSULTÓRIOS F+N+T B1 220 V 22 2444 2200 S 2200 1.00 0.70 15.9 11.1 2.5 24.0 3 16 0.69 1.89 OK
14 TOMADAS - CONSULTÓRIOS F+N+T B1 220 V 22 2444 2200 S 2200 1.00 0.70 15.9 11.1 2.5 24.0 3 16 1.09 2.30 OK
15 TOMADAS - CIRCULAÇÃO F+N+T B1 220 V 14 1556 1400 S 1400 1.00 0.70 4.3 7.1 2.5 24.0 3 10 0.28 1.48 OK
16 AR-CONDICIONADO - VACINAÇÃO F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 0.65 8.4 5.5 2.5 24.0 3 10 0.87 2.07 OK
17 AR-CONDICIONADO - CURATIVOS F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 0.65 8.4 5.5 2.5 24.0 3 10 0.84 2.04 OK
18 AR-CONDICIONADO - COLETA F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 0.65 12.7 8.2 2.5 24.0 3 10 1.12 2.33 OK
19 AR-CONDICIONADO - INALAÇÃO F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 2.5 24.0 3 10 1.16 2.37 OK
20 AR-CONDICIONADO - ATIVIDADES COLETIVAS F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 R 1990 1.00 0.70 14.4 10.1 2.5 24.0 3 16 1.30 2.50 OK
21 AR-CONDICIONADO - ADM F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 2.5 24.0 3 10 0.31 1.51 OK
22 AR-CONDICIONADO - RH F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 0.80 6.8 5.5 2.5 24.0 3 10 0.41 1.62 OK
23 AR-CONDICIONADO - ESTOCAGEM F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 2.5 24.0 3 10 0.94 2.15 OK
24 AR-CONDICIONADO - CONSULTÓRIO 01 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 2.5 24.0 3 10 0.55 1.75 OK
25 AR-CONDICIONADO - CONSULTÓRIO 02 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 T 1630 1.00 0.80 10.3 8.2 2.5 24.0 3 10 0.45 1.66 OK
26 AR-CONDICIONADO - CONSULTÓRIO 03 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 T 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 2.5 24.0 3 10 0.65 1.86 OK
27 AR-CONDICIONADO - CONSULTÓRIO 04 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 S 1990 1.00 0.70 14.4 10.1 2.5 24.0 3 16 1.14 2.35 OK

TOTAL 3 172 8 112 3 3 7 2 37305 33942 R+S+T 11100 12615 10227

Quadro de Cargas (QM1) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QD1 3F+N+T B1 380/220 V 37305 33942 R+S+T 11100 12615 10227 1.00 1.00 45.3 45.3 10 50.0 3 50 0.98 1.21 OK

TOTAL 37305 33942 R+S+T 11100 12615 10227
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CONSTRUÇÃO DE UBS EWERTON LUCAS
DOM PEDRO - MA

DARWIN LIMA
130733250-1

COBERTURA
Conteúdo desta prancha

PREF. MUNICIPAL DE DOM PEDRO

18
1 24

Escala Revisor

DATADATANº DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

0 Emissão inicial

ESTRUTURAL

262

5.5 251 5.5

ESC 1:50
(L1)
VT1a (7 unidades)

1 N21 ø5.0  C=271
6 262 6

1 N1 TR 08844  C=262

262

5.5 251 5.5

ESC 1:50
(L2)
VT2a (7 unidades)

1 N21 ø5.0  C=271
6 262 6

1 N1 TR 08844  C=262

376

7.5 361 7.5

ESC 1:50
(L3)
VT3a (8 unidades)

1 N37 ø10.0  C=395
12 376 12

1 N2 TR 08844  C=376

192

5.5 181 5.5

ESC 1:50
(L4)
VT4a (7 unidades)

1 N22 ø5.0  C=201
6 192 6

1 N3 TR 08844  C=192

366

7.5 351 7.5

ESC 1:50
(L5)
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1 N38 ø10.0  C=385
12 366 12

1 N4 TR 08844  C=366

376
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ESC 1:50
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1 N2 TR 08844  C=376

192

5.5 181 5.5

ESC 1:50
(L7)
VT7a (7 unidades)

1 N22 ø5.0  C=201
6 192 6

1 N3 TR 08844  C=192

192.6

5.5 181.6 5.5

ESC 1:50
(L8)
VT8a (7 unidades)

1 N23 ø5.0  C=202
6 193 6

1 N5 TR 08844  C=193

212

5.5 201 5.5

ESC 1:50
(L9)
VT9a (4 unidades)

1 N24 ø5.0  C=221
6 212 6

1 N6 TR 08844  C=212

214

5.5 203 5.5

ESC 1:50
(L10)
VT10a (9 unidades)

1 N25 ø5.0  C=223
6 214 6

1 N7 TR 08844  C=214

280

5.5 269 5.5

ESC 1:50
(L11)
VT11a (11 unidades)

1 N26 ø5.0  C=289
6 280 6

1 N8 TR 08844  C=280

172

5.5 161 5.5

ESC 1:50
(L12)
VT12a (19 unidades)

1 N27 ø5.0  C=181
6 172 6

1 N9 TR 08844  C=172

172

5.5 161 5.5

ESC 1:50
(L13)
VT13a (11 unidades)

1 N27 ø5.0  C=181
6 172 6

1 N9 TR 08844  C=172

378.8

5.9 367 5.9

ESC 1:50
(L14)
VT14a (7 unidades)

2 N35 ø8.0  C=393
9 379 9

1 N10 TR 08844  C=379

211

5.5 200 5.5

ESC 1:50
(L15)
VT15a (5 unidades)

1 N28 ø5.0  C=220
6 211 6

1 N11 TR 08844  C=211

307.6

5.9 295.8 5.9

ESC 1:50
(L16)
VT16a (9 unidades)

1 N36 ø8.0  C=322
9 308 9

1 N12 TR 08844  C=308

267.3

5.5 256.3 5.5

ESC 1:50
(L17)
VT17a (9 unidades)

1 N29 ø5.0  C=276
6 267 6

1 N13 TR 08844  C=267

428

7.5 413 7.5

ESC 1:50
(L18)
VT18a (12 unidades)

1 N39 ø10.0  C=447
12 428 12

1 N14 TR 08844  C=428

208

5.5 197 5.5

ESC 1:50
(L19)
VT19a (11 unidades)

1 N30 ø5.0  C=217
6 208 6

1 N15 TR 08844  C=208

211

5.5 200 5.5

ESC 1:50
(L20)
VT20a (5 unidades)

1 N28 ø5.0  C=220
6 211 6

1 N11 TR 08844  C=211

386.6

5.5 375.6 5.5

ESC 1:50
(L21)
VT21a (7 unidades)

2 N33 ø6.3  C=398
7 387 7

1 N16 TR 08844  C=387

280

5.5 269 5.5

ESC 1:50
(L22)
VT22a (11 unidades)

1 N26 ø5.0  C=289
6 280 6

1 N8 TR 08844  C=280

172

5.5 161 5.5

ESC 1:50
(L23)
VT23a (19 unidades)

1 N27 ø5.0  C=181
6 172 6

1 N9 TR 08844  C=172

172

5.5 161 5.5

ESC 1:50
(L24)
VT24a (11 unidades)

1 N27 ø5.0  C=181
6 172 6

1 N9 TR 08844  C=172

386.2

5.5 375.2 5.5

ESC 1:50
(L25)
VT25a (8 unidades)

2 N31 ø5.0  C=395
6 386 6

1 N17 TR 08844  C=386

412

5.5 401 5.5

ESC 1:50
(L26)
VT26a (8 unidades)

1 N34 ø6.3  C=423
7 412 7

1 N18 TR 08844  C=412

312

5.5 301 5.5

ESC 1:50
(L27)
VT27a (8 unidades)

1 N32 ø5.0  C=321
6 312 6

1 N19 TR 08844  C=312

312

5.5 301 5.5

ESC 1:50
(L28)
VT28a (8 unidades)

1 N32 ø5.0  C=321
6 312 6

1 N19 TR 08844  C=312

212

5.5 201 5.5

ESC 1:50
(L29)
VT29a (8 unidades)

1 N24 ø5.0  C=221
6 212 6

1 N6 TR 08844  C=212

312

5.5 301 5.5

ESC 1:50
(L30)
VT30a (8 unidades)

1 N32 ø5.0  C=321
6 312 6

1 N19 TR 08844  C=312

424

9.5 405 9.5

ESC 1:50
(L31)
VT31a (10 unidades)

1 N40 ø12.5  C=446
14 424 14

1 N20 TR 08844  C=424

Relação do aço
7xVT1a 7xVT2a 8xVT3a
7xVT4a 7xVT5a 11xVT6a
7xVT7a 7xVT8a 4xVT9a
9xVT10a 11xVT11a 19xVT12a
11xVT13a 7xVT14a 5xVT15a
9xVT16a 9xVT17a 12xVT18a
11xVT19a 5xVT20a 7xVT21a
11xVT22a 19xVT23a 11xVT24a
8xVT25a 8xVT26a 8xVT27a
8xVT28a 8xVT29a 8xVT30a
10xVT31a

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 TR 08844 14 262 3668
2 TR 08844 19 376 7144
3 TR 08844 14 192 2688
4 TR 08844 7 366 2562
5 TR 08844 7 193 1351
6 TR 08844 12 212 2544
7 TR 08844 9 214 1926
8 TR 08844 22 280 6160
9 TR 08844 60 172 10320

10 TR 08844 7 379 2653
11 TR 08844 10 211 2110
12 TR 08844 9 308 2772
13 TR 08844 9 267 2403
14 TR 08844 12 428 5136
15 TR 08844 11 208 2288
16 TR 08844 7 387 2709
17 TR 08844 8 386 3088
18 TR 08844 8 412 3296
19 TR 08844 24 312 7488
20 TR 08844 10 424 4240
21 5.0 14 271 3794
22 5.0 14 201 2814
23 5.0 7 202 1414
24 5.0 12 221 2652
25 5.0 9 223 2007
26 5.0 22 289 6358
27 5.0 60 181 10860
28 5.0 10 220 2200
29 5.0 9 276 2484
30 5.0 11 217 2387
31 5.0 16 395 6320
32 5.0 24 321 7704

CA50 33 6.3 14 398 5572
34 6.3 8 423 3384
35 8.0 14 393 5502
36 8.0 9 322 2898
37 10.0 19 395 7505
38 10.0 7 385 2695
39 10.0 12 447 5364
40 12.5 10 446 4460

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5

TR 08844
5.0

89.6
84

155.7
44.6

765.5
510

9
8

15
5
-
-

24.1
36.5

105.6
47.3

763.7
86.5

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

213.4
850.2
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DATADATANº DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

0

1

Emissão inicial

ESTRUTURAL

VACINAÇÃO/
IMUNIZAÇÃO

ÁREA PARA
HIGIENIZAÇÃO

A=7,10m²

 1 : 50

PLANTA BAIXA
02

SALA DE CURATIVOS
SALA DE COLETA/

OBSERVAÇÃO/PROCEDIMENTO
SALA DE INALAÇÃO

RECEPÇÃO/ESPERA

EMBARQUE/DESEMBARQUE

BANHEIRO PCD BANHEIRO FUNC. PCDBANHEIRO FUNC. PCD

SANITÁRIO PCD

SANITÁRIO PCD

JARDIM

COPA

ALMOXARIFADO DML

ÁREA LIMPA

EXPURGO

RECURSOS HUMANOS

CONSULTÓRIO/
ACOLHIMENTO

CONSULTÓRIO/
ACOLHIMENTO

CONSULTÓRIO/
ACOLHIMENTO

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICOSANITÁRIO PCD

SANITÁRIO PCD

ESCOVÓDROMO

CIRCULAÇÃO

ÁREA TÉCNICA
ABRIGO DO COMPRESSOR

ESTOCAGEM/DISPENSAÇÃO
DE MEDICAMENTOS

ADMINISTRAÇÃO

SALA DE ATIVIDADES
COLETIVAS/SALA DE ACS

R6

R6

R6

4.00 m²
RESÍDUOS INFECTANTES

A1

B2 C1

4.00 m²
RESÍDUOS RECICLÁVEIS

A1

B2 C1

4.00 m²
RESÍDUOS COMUNS

A1

B2 C1

A1

B2 C1

95

11
0

df = 120 cm
h1 = 45 cm
h0 = 25 cm
LH = 110 cm
LB = 95 cm
15x30 cm
P1 (S1)

115

13
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 130 cm
LB = 115 cm
14x28 cm
P2 (S2)

115

13
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 130 cm
LB = 115 cm
14x28 cm
P3 (S3)

105

11
5

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 115 cm
LB = 105 cm
14x28 cm
P4 (S4)

75

65

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 25 cm
LH = 75 cm
LB = 65 cm
14x28 cm
P5 (S5)

95

11
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 110 cm
LB = 95 cm
14x28 cm
P6 (S6)

90

10
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 100 cm
LB = 90 cm
14x28 cm
P7 (S7)

80

95

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 95 cm
LB = 80 cm
14x28 cm
P8 (S8)

75

90

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 90 cm
LB = 75 cm
14x28 cm
P9 (S9)

85

10
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 100 cm
LB = 85 cm
14x28 cm
P10 (S10)

75

85

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 85 cm
LB = 75 cm
14x28 cm
P11 (S11)

100

11
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 110 cm
LB = 100 cm
15x30 cm
P12 (S12)

115

13
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 130 cm
LB = 115 cm
14x28 cm
P13 (S13)

115

13
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 130 cm
LB = 115 cm
14x28 cm
P14 (S14)

115

13
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 130 cm
LB = 115 cm
14x28 cm
P15 (S15)

80

65

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 80 cm
LB = 65 cm
14x28 cm
P16 (S16)

115

13
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 130 cm
LB = 115 cm
14x28 cm
P17 (S17)

95

11
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 110 cm
LB = 95 cm
14x28 cm
P18 (S18)

85

10
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 100 cm
LB = 85 cm
14x28 cm
P19 (S19)

115

13
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 130 cm
LB = 115 cm
14x28 cm
P20 (S20)

105

11
5

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 115 cm
LB = 105 cm
14x28 cm
P21 (S21)

115

13
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 130 cm
LB = 115 cm
14x28 cm
P22 (S22)

105

90

df = 120 cm
h1 = 45 cm
h0 = 25 cm
LH = 105 cm
LB = 90 cm
14x28 cm
P23 (S23)

95

11
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 110 cm
LB = 95 cm
14x28 cm
P24 (S24)

65

80

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 80 cm
LB = 65 cm
14x28 cm
P25 (S25)

75

75

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 75 cm
LB = 75 cm
20x20 cm
P26 (S26)

90

10
5

df = 120 cm
h1 = 45 cm
h0 = 25 cm
LH = 105 cm
LB = 90 cm
14x28 cm
P27 (S27)

65

80

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 80 cm
LB = 65 cm
14x28 cm
P28 (S28)

75

75

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 75 cm
LB = 75 cm
20x20 cm
P29 (S29)

85

10
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 100 cm
LB = 85 cm
14x28 cm
P30 (S30)

115

13
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 130 cm
LB = 115 cm
14x28 cm
P31 (S31)

105

11
5

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 115 cm
LB = 105 cm
14x28 cm
P32 (S32)

115

13
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 130 cm
LB = 115 cm
14x28 cm
P33 (S33)

115

13
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 130 cm
LB = 115 cm
14x28 cm
P34 (S34)

115

13
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 130 cm
LB = 115 cm
14x28 cm
P35 (S35)

55

70

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 25 cm
LH = 70 cm
LB = 55 cm
14x28 cm
P36 (S36)

90

10
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 100 cm
LB = 90 cm
14x28 cm
P37 (S37)

115

13
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 130 cm
LB = 115 cm
14x28 cm
P38 (S38)

100

11
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 110 cm
LB = 100 cm
14x28 cm
P39 (S39)

90

10
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 100 cm
LB = 90 cm
14x28 cm
P40 (S40)

115

13
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 130 cm
LB = 115 cm
14x28 cm
P41 (S41)

115

13
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 130 cm
LB = 115 cm
14x28 cm
P42 (S42)

100

11
5

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 115 cm
LB = 100 cm
14x28 cm
P43 (S43)

80

95

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 95 cm
LB = 80 cm
15x30 cm
P44 (S44)

100

11
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 110 cm
LB = 100 cm
14x28 cm
P45 (S45)

95

11
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 110 cm
LB = 95 cm
14x28 cm
P46 (S46)

85

10
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 100 cm
LB = 85 cm
14x28 cm
P47 (S47)

115

13
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 130 cm
LB = 115 cm
14x28 cm
P48 (S48)

115

13
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 130 cm
LB = 115 cm
14x28 cm
P49 (S49)

90

10
0

df = 120 cm
h1 = 35 cm
h0 = 20 cm
LH = 100 cm
LB = 90 cm
14x28 cm
P50 (S50)

8 7 7 7 7 7

7
1

7 7 7 7

4
94 98

1

26

1

14

1

8

1 1 1 1

0.5

0.5
69.9

47.3

94

69.9
47.3

94

69.9

99.1

69.9

94

0.5 99.1

47.3

94

94

40
4

18
8

21
3

10
1

10
5

17
4

16
5

20
1

289.1 238.9 274.2 139.9 174.1 114.6 199.4 326.4 201.6 149.4 294.6 308 431

399.02I

803.02H

991.01G

1204.01F

1305.02E

1410.01D

1584.00C

1749.00B

1950.02A

19
8.

32

1

48
7.

39

2

72
6.

33

3

10
00

.4
8

4

11
40

.3
9

5

13
14

.4
8

6

14
29

.0
8

7

16
28

.4
8

8

19
54

.8
6

9

21
56

.4
8

10

23
05

.8
6

11

26
00

.4
8

12

29
08

.4
8

13

33
39

.4
8

14

PLANTA DE LOCAÇÃO
Escala 1:50

Pilar Fundação
 Nome  Seção 

(cm)
X

(cm)
Y

(cm)
Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf) Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

df
(cm)Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P1  15x30  198.83  1950.02  6.7  6.1  100  -300  0  -600  0.0  -1.2  0.5  0.0  95  110  25  45  120 
 P2  14x28  726.33  1951.02  10.8  9.8  100  -200  400  0  0.8  0.0  0.4  0.0  115  130  20  35  120 
 P3  14x28  1140.39  1951.02  10.8  9.7  100  -300  0  -200  0.0  -0.6  0.6  0.0  115  130  20  35  120 
 P4  14x28  1698.39  1951.02  10.4  9.4  100  -300  300  0  0.6  0.0  0.5  0.0  105  115  20  35  120 
 P5  14x28  2002.12  1958.00  4.0  3.5  100  -200  200  -200  0.2  -0.1  0.1  0.0  65  75  25  35  120 
 P6  14x28  2305.86  1951.00  9.2  8.3  100  -200  0  -100  0.0  -0.4  0.5  0.0  95  110  20  35  120 
 P7  14x28  2694.48  1951.00  7.4  6.8  100  -200  200  0  0.4  0.0  0.4  0.0  90  100  20  35  120 
 P8  14x28  2908.48  1951.00  6.2  5.0  200  -300  0  -100  0.0  -0.3  0.3  -0.3  80  95  20  35  120 
 P9  14x28  3339.48  1951.00  4.4  3.2  200  -300  300  0  0.5  0.0  0.3  -0.1  75  90  20  35  120 
 P10  14x28  2908.48  1749.00  7.3  6.1  200  -100  0  -100  0.0  -0.4  0.2  -0.2  85  100  20  35  120 
 P11  14x28  3339.48  1749.00  4.4  3.2  300  -100  200  0  0.4  0.0  0.1  -0.4  75  85  20  35  120 
 P12  15x30  198.83  1592.02  8.9  8.2  200  -300  0  -400  0.0  -1.0  0.2  -0.4  100  110  20  35  120 
 P13  14x28  726.33  1591.02  13.4  11.8  400  -200  400  0  0.8  0.0  0.0  -0.7  115  130  20  35  120 
 P14  14x28  1140.39  1591.02  13.6  11.8  300  -200  0  -400  0.0  -0.6  0.0  -0.6  115  130  20  35  120 
 P15  14x28  1698.39  1591.02  12.0  10.6  300  -200  300  0  0.6  0.0  0.0  -0.4  115  130  20  35  120 
 P16  14x28  2002.12  1584.00  4.4  3.8  100  -200  200  -100  0.2  -0.3  0.1  0.0  65  80  20  35  120 
 P17  14x28  2305.86  1591.00  11.9  10.5  400  -200  0  -100  0.0  -0.3  0.0  -0.7  115  130  20  35  120 
 P18  14x28  2694.48  1591.00  8.8  8.1  300  -100  300  0  0.6  0.0  0.2  -0.4  95  110  20  35  120 
 P19  14x28  726.32  1403.01  7.5  6.6  100  -300  100  0  0.1  0.0  0.7  0.0  85  100  20  35  120 
 P20  14x28  1000.48  1403.01  11.3  10.3  0  -500  0  -300  0.0  -0.3  1.1  0.0  115  130  20  35  120 
 P21  14x28  1429.08  1403.01  10.4  9.2  0  -500  200  0  0.4  0.0  0.7  0.0  105  115  20  35  120 
 P22  14x28  1698.39  1403.01  8.8  8.0  0  -1000  100  -200  0.1  -0.1  2.2  0.0  115  130  20  35  120 
 P23  14x28  2002.12  1410.01  8.1  7.2  0  -300  100  -300  0.0  -0.5  0.4  0.0  90  105  25  45  120 
 P24  14x28  2305.86  1403.01  8.5  7.6  0  -400  200  0  0.3  0.0  0.9  0.0  95  110  20  35  120 
 P25  14x28  198.32  1309.02  4.1  3.7  300  -300  100  -200  0.1  -0.2  0.2  -0.3  65  80  20  35  120 
 P26  20x20  487.39  1305.02  4.9  3.9  100  -300  200  -100  0.1  -0.2  0.1  0.0  75  75  20  35  120 
 P27  14x28  2694.48  1204.01  7.0  6.2  300  -100  200  0  0.1  0.0  0.1  -0.3  90  105  25  45  120 
 P28  14x28  198.32  1085.02  3.8  3.5  200  -200  100  -200  0.1  0.0  0.4  -0.3  65  80  20  35  120 
 P29  20x20  487.39  1089.02  4.3  3.5  200  0  200  -100  0.1  -0.2  0.1  -0.2  75  75  20  35  120 
 P30  14x28  726.32  991.01  7.6  6.9  300  -200  100  0  0.1  -0.2  0.0  -0.4  85  100  20  35  120 
 P31  14x28  1000.48  991.01  11.9  10.7  600  0  0  -300  0.0  -0.5  0.0  -1.0  115  130  20  35  120 
 P32  14x28  1429.08  991.01  10.5  9.3  400  0  200  0  0.3  0.0  0.0  -0.8  105  115  20  35  120 
 P33  14x28  1698.39  991.01  9.5  8.6  900  0  100  -200  0.1  -0.2  0.0  -2.1  115  130  20  35  120 
 P34  14x28  1954.86  991.01  12.2  10.8  0  -800  100  -200  0.0  -0.3  0.0  -0.9  115  130  20  35  120 
 P35  14x28  2305.86  991.01  13.0  11.4  400  0  200  0  0.3  0.0  0.0  -0.7  115  130  20  35  120 
 P36  14x28  2600.48  1017.02  1.7  1.6  200  -200  100  0  0.0  -0.1  0.5  0.0  55  70  25  35  120 
 P37  14x28  198.33  803.02  7.4  6.8  100  -400  0  -100  0.0  -0.4  0.5  0.0  90  100  20  35  120 
 P38  14x28  586.48  803.02  12.5  11.0  200  -200  100  -200  0.0  -0.1  0.3  0.0  115  130  20  35  120 
 P39  14x28  1000.48  803.02  10.3  9.1  100  -400  100  0  0.2  0.0  0.4  0.0  100  110  20  35  120 
 P40  14x28  1314.48  803.02  7.7  6.6  100  -300  100  0  0.2  0.0  0.5  0.0  90  100  20  35  120 
 P41  14x28  1628.48  803.02  13.0  11.8  0  -500  0  -400  0.0  -0.6  0.8  0.0  115  130  20  35  120 
 P42  14x28  2156.48  803.02  13.5  12.1  100  -400  200  0  0.3  0.0  0.5  0.0  115  130  20  35  120 
 P43  14x28  2694.48  817.02  10.2  9.2  200  -200  300  0  0.7  0.0  0.4  -0.2  100  115  20  35  120 
 P44  15x30  198.83  400.02  4.9  4.5  400  0  0  -300  0.0  -0.5  0.0  -0.7  80  95  20  35  120 
 P45  14x28  586.48  399.02  10.0  8.9  300  -200  100  0  0.1  0.0  0.0  -0.3  100  110  20  35  120 
 P46  14x28  1000.48  399.02  9.0  8.0  300  -200  100  0  0.2  0.0  0.0  -0.5  95  110  20  35  120 
 P47  14x28  1314.48  399.02  6.4  5.7  400  0  100  0  0.2  0.0  0.0  -0.6  85  100  20  35  120 
 P48  14x28  1628.48  399.02  12.2  11.0  500  0  0  -400  0.0  -0.7  0.0  -0.9  115  130  20  35  120 
 P49  14x28  2156.48  399.02  13.6  12.1  300  -200  200  0  0.3  0.0  0.0  -0.4  115  130  20  35  120 
 P50  14x28  2694.48  399.02  6.1  5.6  400  0  300  0  0.6  0.0  0.0  -0.8  90  100  20  35  120 

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para
análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

df

h0

h1

Locação no eixo X
Coordenadas Nome

(cm)
198.32 P25, P28
198.33 P37
198.83 P1, P12, P44
487.39 P26, P29
586.48 P38, P45
726.33 P2, P13
726.32 P19, P30

1000.48 P20, P31, P39, P46
1140.39 P3, P14
1314.48 P40, P47
1429.08 P21, P32
1628.48 P41, P48
1698.39 P4, P15, P22, P33
1954.86 P34
2002.12 P5, P16, P23
2156.48 P42, P49
2305.86 P6, P17, P24, P35
2600.48 P36
2694.48 P7, P18, P27, P43, P50
2908.48 P8, P10
3339.48 P9, P11

Locação no eixo Y
Coordenadas Nome

(cm)
1958.00 P5
1951.02 P2, P3, P4
1951.00 P6, P7, P8, P9
1950.02 P1
1749.00 P10, P11
1592.02 P12
1591.02 P13, P14, P15
1591.00 P17, P18
1584.00 P16
1410.01 P23
1403.01 P19, P20, P21, P22, P24
1309.02 P25
1305.02 P26
1204.01 P27
1089.02 P29
1085.02 P28
1017.02 P36

991.01 P30, P31, P32, P33, P34, P35
817.02 P43
803.02 P37, P38, P39, P40, P41, P42
400.02 P44
399.02 P45, P46, P47, P48, P49, P50

Ponto de marcação
(0.00,0.00)
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Relação do aço
COBERTURA: P1 P2

P3 P4
P5 P6
P7 P8
P9 P10

TERREO: P36

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 313 71 22223
2 5.0 152 50 7600
3 5.0 32 77 2464
4 5.0 14 54 756
5 5.0 31 24 744
6 5.0 8 24 192

CA50 7 10.0 4 130 520
8 10.0 42 361 15162
9 10.0 36 167 6012

10 12.5 6 175 1050

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

10.0
12.5
5.0

217
10.5

339.8

20
1
-

147.1
11.1
57.6

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

158.3
57.6

Volume de concreto (C-30) = 1.81 m³
Área de forma = 38.61 m²
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FORMA DO PAVIMENTO TERREO (NÍVEL 0)
Escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 14x45 0 0
V2 14x45 0 0
V3 14x45 0 0
V4 14x45 0 0
V5 14x45 0 0
V6 14x45 0 0
V7 14x45 0 0
V8 14x45 0 0
V9 14x45 0 0
V10 14x45 0 0
V11 14x45 0 0
V12 14x45 0 0
V13 14x45 0 0
V14 14x45 0 0
V15 14x45 0 0
V16 14x45 0 0
V17 14x45 0 0
V18 14x45 0 0
V19 14x45 0 0
V20 14x45 0 0
V21 14x45 0 0
V22 14x45 0 0
V23 14x45 0 0
V24 14x45 0 0
V25 14x45 0 0
V26 14x45 0 0
V27 14x45 0 0
V28 14x45 0 0
V29 14x45 0 0
V30 14x45 0 0
V31 14x45 0 0
V32 14x45 0 0
V33 14x45 0 0
V34 14x45 0 0
V35 14x45 0 0
V36 14x45 0 0

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
300 268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 15x30 0 0
P2 14x28 0 0
P3 14x28 0 0
P4 14x28 0 0
P5 14x28 0 0
P6 14x28 0 0
P7 14x28 0 0
P8 14x28 0 0
P9 14x28 0 0
P10 14x28 0 0
P11 14x28 0 0
P12 15x30 0 0
P13 14x28 0 0
P14 14x28 0 0
P15 14x28 0 0
P16 14x28 0 0
P17 14x28 0 0
P18 14x28 0 0
P19 14x28 0 0
P20 14x28 0 0
P21 14x28 0 0
P22 14x28 0 0
P23 14x28 0 0
P24 14x28 0 0
P25 14x28 0 0
P26 20x20 0 0
P27 14x28 0 0
P28 14x28 0 0
P29 20x20 0 0
P30 14x28 0 0
P31 14x28 0 0
P32 14x28 0 0
P33 14x28 0 0
P34 14x28 0 0
P35 14x28 0 0
P36 14x28 0 0
P37 14x28 0 0
P38 14x28 0 0
P39 14x28 0 0
P40 14x28 0 0
P41 14x28 0 0
P42 14x28 0 0
P43 14x28 0 0
P44 15x30 0 0
P45 14x28 0 0
P46 14x28 0 0
P47 14x28 0 0
P48 14x28 0 0
P49 14x28 0 0
P50 14x28 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar com mudança de seção

Legenda das vigas e paredes

Viga

14x28
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14x28
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14x28
P32

14x28
P22

14x28
P17

14x28
P14

14x28
P16

14x28
P4

14x28
P20

14x28
P45

14x28
P41

14x28
P42

14x28
P33

20x20
P26

14x28
P34

14x28
P35

14x28
P25

14x28
P28

14x28
P36(MORRE)

20x20
P29

14x28
P27

14x28
P18

14x28
P43

14x28
P11



CONSTRUÇÃO DE UBS EWERTON LUCAS
DOM PEDRO - MA

DARWIN LIMA
130733250-1

Conteúdo desta prancha

PREF. MUNICIPAL DE DOM PEDRO

20
1 24

Escala Revisor

DATADATANº DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

0 Emissão inicial

ESTRUTURAL

P12
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

30

15

364

31
9

27
 N

1 
c/

12
45

2x
4 

N
2 

c/
12

27 N3 ø5.0  C=24
4 N3 ø5.0  C=24

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

30

15

0

-120

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12

7 N3 ø5.0  C=24
4 N3 ø5.0  C=24

E
S

C
 1

:2
5

6 
N

6 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N1 ø5.0  C=77
9

24

2x4 N2 ø5.0  C=54
9

24

N3

6 
N

7 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=77
9

24

2x4 N2 ø5.0  C=54
9

24
N3

P13
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

4 
c/

12
45

2x
4 

N
5 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
4 

c/
12

45
2x

4 
N

5 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N4 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N5 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

7 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N4 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N5 ø5.0  C=50
8

22

Relação do aço
P11 P12 P13
P14 P15 P16
P17 P18 P19
P20 P21

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 34 77 2618
2 5.0 16 54 864
3 5.0 42 24 1008
4 5.0 340 71 24140
5 5.0 160 50 8000

CA50 6 10.0 46 361 16606
7 10.0 46 167 7682

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

10.0
5.0

242.9
366.3

23
-

164.7
62.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

164.7
62.1

Volume de concreto (C-30) = 1.96 m³
Área de forma = 41.67 m²

P11
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28
14

364

31
9

27
 N

4 
c/

12
45

2x
4 

N
5 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
4 

c/
12

45
2x

4 
N

5 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N4 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N5 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

7 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N4 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N5 ø5.0  C=50
8

22

P14
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

4 
c/

12
45

2x
4 

N
5 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
4 

c/
12

45
2x

4 
N

5 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N4 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N5 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

7 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N4 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N5 ø5.0  C=50
8

22

P15
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

4 
c/

12
45

2x
4 

N
5 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
4 

c/
12

45
2x

4 
N

5 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N4 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N5 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

7 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N4 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N5 ø5.0  C=50
8

22

P16
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

4 
c/

12
45

2x
4 

N
5 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
4 

c/
12

45
2x

4 
N

5 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N4 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N5 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

7 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N4 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N5 ø5.0  C=50
8

22

P17
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

4 
c/

12
45

2x
4 

N
5 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
4 

c/
12

45
2x

4 
N

5 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N4 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N5 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

7 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N4 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N5 ø5.0  C=50
8

22

P18
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

4 
c/

12
45

2x
4 

N
5 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
4 

c/
12

45
2x

4 
N

5 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N4 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N5 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

7 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N4 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N5 ø5.0  C=50
8

22

P19
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

4 
c/

12
45

2x
4 

N
5 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
4 

c/
12

45
2x

4 
N

5 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N4 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N5 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

7 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N4 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N5 ø5.0  C=50
8

22

P20
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

4 
c/

12
45

2x
4 

N
5 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
4 

c/
12

45
2x

4 
N

5 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N4 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N5 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

7 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N4 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N5 ø5.0  C=50
8

22

P21
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

4 
c/

12
45

2x
4 

N
5 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
4 

c/
12

45
2x

4 
N

5 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N4 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N5 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

7 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N4 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N5 ø5.0  C=50
8

22



CONSTRUÇÃO DE UBS EWERTON LUCAS
DOM PEDRO - MA

DARWIN LIMA
130733250-1

TERREO
VIGAS DO PAV. TERREO (V01 A V11)

PREF. MUNICIPAL DE DOM PEDRO

3
1 24

Escala Revisor

DATADATANº DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

0 Emissão inicial

ESTRUTURAL

P1 V14 P2 P3 V22 P4 P5 P6 V32 P7 P8 P9

15 513
14 x 45

14 400.1
14 x 45

14 544
14 x 45

14 282.7
14 x 45

28 282.7
14 x 45

14 374.6
14 x 45

14 200
14 x 45

14 417
14 x 45

14

157.5 (2c)

107.5 (1c)

(1c)

(1c) 110 (1c)

(1c)

(1c)

(2c)

90

(2c)

54

(2c)

(2c)

75

(1c)

54

(1c)

54

(1c)

ESC 1:50
V1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

513
22 N1 c/24

400.1
17 N1 c/24

544
23 N1 c/24

282.7
12 N1 c/24

282.7
12 N1 c/24

374.6
16 N1 c/24

200
9 N1 c/24

417
18 N1 c/24

0

1 N4 ø8.0  C=208

1 N5 ø8.0  C=303

2 N6 ø8.0  C=957
10 949

2 N31 ø10.0  C=564 1 N7 ø8.0  C=169

2 N8 ø8.0  C=1002

2 N9 ø8.0  C=652

1 N10 ø8.0  C=1192

1 N11 ø8.0  C=1198
22 1178

1 N12 ø8.0  C=470

1 N13 ø8.0  C=145

2 N11 ø8.0  C=1198
22 1178

2 N14 ø8.0  C=1200 2 N15 ø8.0  C=902
879 25

129 N1 ø5.0  C=105
8

39

V34 P10 P11

214
14 x 45

14 417
14 x 45

14

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

200
9 N1 c/24

417
18 N1 c/24

0

2 N16 ø8.0  C=653

2 N17 ø8.0  C=699

25 653 25

27 N1 ø5.0  C=105
8

39

P12 V14 P13 P14 V22 P15 P16 P17

15 513
14 x 45

14 400.1
14 x 45

14 544
14 x 45

14 282.7
14 x 45

28 282.7
14 x 45

14

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

69

(1c)

ESC 1:50
V3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

513
22 N1 c/24

400.1
17 N1 c/24

544
23 N1 c/24

282.7
12 N1 c/24

282.7
12 N1 c/24

0

2 N41 ø12.5  C=550
15 538

2 N18 ø8.0  C=420

2 N31 ø10.0  C=564

2 N19 ø8.0  C=614

2 N42 ø12.5  C=1197
20 1180

2 N43 ø12.5  C=1019
1004 18

86 N1 ø5.0  C=105
8

39

P17 V32 P18

14 374.6
14 x 45

14

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

374.6
16 N1 c/24

0

2 N32 ø10.0  C=397

2 N33 ø10.0  C=439

27 397 20

16 N1 ø5.0  C=105
8

39

P19 P20 V19 P21 P22 P23 V29 P24

14 260.2
14 x 45

14 414.6
14 x 45

14 255.3
14 x 45

14 282.7
14 x 45

28 282.7
14 x 45

14

(PELE)

(1c)

(1c)

(1c)

59

(1c)

ESC 1:50
V5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

260.2
11 N1 c/24

414.6
18 N1 c/24

255.3
11 N1 c/24

282.7
12 N1 c/24

282.7
24 N1 c/12

0

2x3 N2 ø6.3  C=325
319

7

2 N20 ø8.0  C=987
10 979

2 N19 ø8.0  C=614

2 N34 ø10.0  C=1198
20 1180

2 N35 ø10.0  C=488
467 23

76 N1 ø5.0  C=105
8

39

V16 V18
288.2

14 x 45

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V6

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

260.2
11 N1 c/24

0

2 N21 ø8.0  C=282

2 N22 ø8.0  C=328

25 282 25

11 N1 ø5.0  C=105
8

39

V23 V25 V28 V29 V31
276.3

14 x 45

614.5

14 x 45

(PELE)

(1c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V7

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

255.3
11 N1 c/24

593.5
66 N1 c/9

0

2x3 N3 ø6.3  C=621
615

7

2 N23 ø8.0  C=276

2 N44 ø12.5  C=629
617 15

2 N36 ø10.0  C=923
20 885 23

77 N1 ø5.0  C=105
8

39

P30 P31 V19 P32 P33 P34 P35

14 260.2
14 x 45

14 414.6
14 x 45

14 255.3
14 x 45

14 242.5
14 x 45

14 337
14 x 45

14

(1c)

(1c)

(1c)

59

(1c)

ESC 1:50
V8

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

260.2
11 N1 c/24

414.6
18 N1 c/24

255.3
11 N1 c/24

242.5
11 N1 c/24

337
15 N1 c/24

0

2 N20 ø8.0  C=987
10 979

2 N19 ø8.0  C=614

2 N34 ø10.0  C=1198
20 1180

2 N37 ø10.0  C=485
467 20

66 N1 ø5.0  C=105
8

39

P36 V34

14 94

14 x 45

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V9

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

80
4 N1 c/24

0

2 N24 ø8.0  C=110
102 10

2 N25 ø8.0  C=162

25 102
39

4 N1 ø5.0  C=105
8

39

P37 P38 V16 P39 P40 P41 V27 P42 V31 V33 P43

14 374.1
14 x 45

14 400
14 x 45

14 300
14 x 45

14 300
14 x 45

14 514
14 x 45

14 524
14 x 45

14

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

(2c)

110

(1c)

64

(1c)

64

(1c)

ESC 1:50
V10

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

374.2
16 N1 c/24

400
17 N1 c/24

300
13 N1 c/24

300
13 N1 c/24

514
22 N1 c/24

524
22 N1 c/24

0

2 N26 ø8.0  C=1123

2 N27 ø8.0  C=320

2 N45 ø12.5  C=539

2 N28 ø8.0  C=545

1 N38 ø10.0  C=718

2 N34 ø10.0  C=1198
20 1180

2 N39 ø10.0  C=1200 2 N40 ø10.0  C=270
252 20

103 N1 ø5.0  C=105
8

39

V24 V27
228

14 x 45

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V11

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

200
9 N1 c/24

0

2 N29 ø8.0  C=230
222 10

2 N30 ø8.0  C=282

25 222
39

9 N1 ø5.0  C=105
8

39

Relação do aço
V1 V2 V3
V4 V5 V6
V7 V8 V9
V10 V11

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 604 105 63420
CA50 2 6.3 6 325 1950

3 6.3 6 621 3726
4 8.0 1 208 208
5 8.0 1 303 303
6 8.0 2 957 1914
7 8.0 1 169 169
8 8.0 2 1002 2004
9 8.0 2 652 1304

10 8.0 1 1192 1192
11 8.0 3 1198 3594
12 8.0 1 470 470
13 8.0 1 145 145
14 8.0 2 1200 2400
15 8.0 2 902 1804
16 8.0 2 653 1306
17 8.0 2 699 1398
18 8.0 2 420 840
19 8.0 6 614 3684
20 8.0 4 987 3948
21 8.0 2 282 564
22 8.0 2 328 656
23 8.0 2 276 552
24 8.0 2 110 220
25 8.0 2 162 324
26 8.0 2 1123 2246
27 8.0 2 320 640
28 8.0 2 545 1090
29 8.0 2 230 460
30 8.0 2 282 564
31 10.0 4 564 2256
32 10.0 2 397 794
33 10.0 2 439 878
34 10.0 6 1198 7188
35 10.0 2 488 976
36 10.0 2 923 1846
37 10.0 2 485 970
38 10.0 1 718 718
39 10.0 2 1200 2400
40 10.0 2 270 540
41 12.5 2 550 1100
42 12.5 2 1197 2394
43 12.5 2 1019 2038
44 12.5 2 629 1258
45 12.5 2 539 1078

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5

5.0

56.8
340

185.7
78.7

634.2

6
32
18

8
-

15.3
147.6
125.9

83.4
107.5

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

372.1
107.5

Volume de concreto (C-30) = 8.13 m³
Área de forma = 134.28 m²



CONSTRUÇÃO DE UBS EWERTON LUCAS
DOM PEDRO - MA

DARWIN LIMA
130733250-1

TERREO
Conteúdo desta prancha

PREF. MUNICIPAL DE DOM PEDRO

4
1 24

Escala Revisor

DATADATANº DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

0 Emissão inicial

ESTRUTURAL

P44 P45 P46 P47 P48 V27 P49 P50

15 373.1
14 x 45

14 400
14 x 45

14 300
14 x 45

14 300
14 x 45

14 514
14 x 45

14 524
14 x 45

14

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

(3c)

80

(2c)

95

(2c)

140

(1c)

54

(1c)

54

(1c)

ESC 1:50
V12

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

373.1
16 N1 c/24

400
17 N1 c/24

300
13 N1 c/24

300
13 N1 c/24

514
22 N1 c/24

524
22 N1 c/24

0

2 N2 ø8.0  C=1123

2 N3 ø8.0  C=320

2 N29 ø12.5  C=539

2 N4 ø8.0  C=545

1 N5 ø8.0  C=165

1 N6 ø8.0  C=713

1 N7 ø8.0  C=758

2 N8 ø8.0  C=1198

25 1175
2 N9 ø8.0  C=1200 2 N10 ø8.0  C=260

237 25

103 N1 ø5.0  C=105
8

39

P44 P37 P28 P25 P12 P1

30 374
14 x 45

28 254
14 x 45

28 196
14 x 45

28 254
14 x 45

30 328
14 x 45

30

(1c)

4 (1c)

(1c)

51

(1c)

ESC 1:50
V13

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

374
16 N1 c/24

254
11 N1 c/24

196
9 N1 c/24

254
11 N1 c/24

328
14 N1 c/24

0

2 N11 ø8.0  C=917

2 N12 ø8.0  C=649

2 N13 ø8.0  C=1198
10 1190

2 N14 ø8.0  C=435

61 N1 ø5.0  C=105
8

39

V3 V1
388

14 x 45

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V14

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

360
15 N1 c/24

0

2 N15 ø8.0  C=382

2 N16 ø8.0  C=428

25 382 25

15 N1 ø5.0  C=105
8

39

P45 P38

28 376
14 x 45

28

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V15

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

376
16 N1 c/24

0

2 N17 ø8.0  C=426

2 N18 ø8.0  C=442
10 426 10

16 N1 ø5.0  C=105
8

39

V10 P30 V6 P19 P13 P2

78.9

14 x 45
167

14 x 45
28 384

14 x 45
28 160

14 x 45
28 332

14 x 45
28

(1c)

(1c)

(1c)

58

(1c)

ESC 1:50
V16

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

71.9
3 N1 c/24

160
7 N1 c/24

384
16 N1 c/24

160
7 N1 c/24

332
14 N1 c/24

0

2 N19 ø8.0  C=884

2 N20 ø8.0  C=398

2 N24 ø10.0  C=1145

39
1108

2 N25 ø10.0  C=178

47 N1 ø5.0  C=105
8

39

P46 P39

28 376
14 x 45

28

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V17

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

376
16 N1 c/24

0

2 N17 ø8.0  C=426

2 N18 ø8.0  C=442
10 426 10

16 N1 ø5.0  C=105
8

39

P31 V6 P20

28 384
14 x 45

28

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V18

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

384
16 N1 c/24

0

2 N21 ø8.0  C=434

2 N26 ø10.0  C=453
12 434 12

16 N1 ø5.0  C=105
8

39

V8 V5
440

14 x 45

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V19

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

412
18 N1 c/24

0

2 N27 ø10.0  C=434

2 N22 ø8.0  C=480

25 434 25

18 N1 ø5.0  C=105
8

39

P14 P3

28 332
14 x 45

28

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V20

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

332
14 N1 c/24

0

2 N15 ø8.0  C=382

2 N23 ø8.0  C=398
10 382 10

14 N1 ø5.0  C=105
8

39

P47 P40

28 376
14 x 45

28

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V21

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

376
16 N1 c/24

0

2 N17 ø8.0  C=426

2 N18 ø8.0  C=442
10 426 10

16 N1 ø5.0  C=105
8

39

V3 V1
388

14 x 45

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V22

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

360
15 N1 c/24

0

2 N15 ø8.0  C=382

2 N16 ø8.0  C=428

25 382 25

15 N1 ø5.0  C=105
8

39

P32 V7 P21

28 384
14 x 45

28

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V23

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

384
16 N1 c/24

0

2 N21 ø8.0  C=434

2 N27 ø10.0  C=434

16 N1 ø5.0  C=105
8

39

P48 V11 P41

28 376
14 x 45

28

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V24

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

376
16 N1 c/24

0

2 N17 ø8.0  C=426

2 N28 ø10.0  C=445
12 426 12

16 N1 ø5.0  C=105
8

39

Relação do aço
V12 V13 V14
V15 V16 V17
V18 V19 V20
V21 V22 V23
V24

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 369 105 38745
CA50 2 8.0 2 1123 2246

3 8.0 2 320 640
4 8.0 2 545 1090
5 8.0 1 165 165
6 8.0 1 713 713
7 8.0 1 758 758
8 8.0 2 1198 2396
9 8.0 2 1200 2400

10 8.0 2 260 520
11 8.0 2 917 1834
12 8.0 2 649 1298
13 8.0 2 1198 2396
14 8.0 2 435 870
15 8.0 6 382 2292
16 8.0 4 428 1712
17 8.0 8 426 3408
18 8.0 6 442 2652
19 8.0 2 884 1768
20 8.0 2 398 796
21 8.0 4 434 1736
22 8.0 2 480 960
23 8.0 2 398 796
24 10.0 2 1145 2290
25 10.0 2 178 356
26 10.0 2 453 906
27 10.0 4 434 1736
28 10.0 2 445 890
29 12.5 2 539 1078

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0
12.5

5.0

334.5
61.8
10.8

387.5

31
6
1
-

145.2
41.9
11.4
65.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

198.5
65.7

Volume de concreto (C-30) = 5.49 m³
Área de forma = 90.66 m²



CONSTRUÇÃO DE UBS EWERTON LUCAS
DOM PEDRO - MA

DARWIN LIMA
130733250-1

Conteúdo desta prancha

PREF. MUNICIPAL DE DOM PEDRO

21
1 24

Escala Revisor

DATADATANº DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

0 Emissão inicial

ESTRUTURAL

P22
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28
14

364

31
9

27
 N

1 
c/

12
45

2x
4 

N
2 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

5 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

P23
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

1 
c/

12
45

2x
4 

N
2 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
6 

N
1 

c/
14

45
2x

4 
N

2 
c/

14
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

5 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

2 
N

8 
ø

12
.5

  C
=1

29

20

11
2

4 
N

9 
ø

12
.5

  C
=1

75

20

11
6

42

6 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

P24
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

1 
c/

12
45

2x
4 

N
2 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

5 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

P25
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

1 
c/

12
45

2x
4 

N
2 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

5 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

P26
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

20

20

364

31
9

27
 N

3 
c/

12
45

2x
4 

N
4 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

20

20

0

VAR

VA
R

 (
12

0+
/-

35
)

10
 N

3 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

5 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N3 ø5.0  C=67
14

14

2x4 N4 ø5.0  C=54
14

14

4 
N

7 
ø

10
.0

  C
=V

A
R

20

VA
R

33

10 N3 ø5.0  C=67
14

14

P27
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

23
 N

1 
c/

14
45

2x
4 

N
2 

c/
14

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
6 

N
1 

c/
14

45
2x

4 
N

2 
c/

14
E

S
C

 1
:2

5

6 
N

10
 ø

12
.5

  C
=3

61
36

1

23 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

6 
N

9 
ø

12
.5

  C
=1

75

20

11
6

42

6 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

Relação do aço
P22 P23 P24
P25 P26 P27
P28 P29 P30
P31 P32

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 300 71 21300
2 5.0 144 50 7200
3 5.0 74 67 4958
4 5.0 16 54 864

CA50 5 10.0 40 361 14440
6 10.0 28 167 4676
7 10.0 8 VAR VAR
8 12.5 2 129 258
9 12.5 10 175 1750

10 12.5 6 361 2166

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

10.0
12.5

5.0

204.6
41.8

343.3

19
4
-

138.7
44.2
58.2

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

182.9
58.2

Volume de concreto (C-30) = 1.94 m³
Área de forma = 40.96 m²

P28
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

1 
c/

12
45

2x
4 

N
2 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

5 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

P29
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

20

20

364
31

9
27

 N
3 

c/
12

45
2x

4 
N

4 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

20

20

0

VAR

VA
R

 (
12

0+
/-

35
)

10
 N

3 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

5 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N3 ø5.0  C=67
14

14

2x4 N4 ø5.0  C=54
14

14

4 
N

7 
ø

10
.0

  C
=V

A
R

20

VA
R

33

10 N3 ø5.0  C=67
14

14

P30
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

1 
c/

12
45

2x
4 

N
2 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

5 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

P31
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

1 
c/

12
45

2x
4 

N
2 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28
14

0

-120

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

5 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

P32
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

1 
c/

12
45

2x
4 

N
2 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

5 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22



CONSTRUÇÃO DE UBS EWERTON LUCAS
DOM PEDRO - MA

DARWIN LIMA
130733250-1

TERREO
Conteúdo desta prancha

PREF. MUNICIPAL DE DOM PEDRO

5
1 24

Escala Revisor

DATADATANº DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

0 Emissão inicial

ESTRUTURAL

V10 P36

200
14 x 45

28

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V33

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

186
8 N1 c/24

0

2 N3 ø8.0  C=230
10 222

2 N4 ø8.0  C=282

39
222 25

8 N1 ø5.0  C=105
8

39

P50 P43 V9 P27 P18 V2 P7

28 390
14 x 45

28 359
14 x 45

28 359
14 x 45

28 332
14 x 45

28

(1c)

4 (1c)

(1c)

52

(1c)

ESC 1:50
V34

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

390
17 N1 c/24

359
15 N1 c/24

359
15 N1 c/24

332
14 N1 c/24

0

2 N5 ø8.0  C=812

2 N6 ø8.0  C=754

2 N7 ø8.0  C=1198
10 1190

2 N8 ø8.0  C=444
436 10

61 N1 ø5.0  C=105
8

39

P10 P8

28 174
14 x 45

28

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V35

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

174
8 N1 c/24

0

2 N9 ø8.0  C=224

2 N10 ø8.0  C=240
10 224 10

8 N1 ø5.0  C=105
8

39

P11 P9

28 174
14 x 45

28

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V36

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

174
8 N1 c/24

0

2 N9 ø8.0  C=224

2 N10 ø8.0  C=240
10 224 10

8 N1 ø5.0  C=105
8

39

Relação do aço
V25 V26 V27
V28 V29 V30
V31 V32 V33
V34 V35 V36

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 226 105 23730
CA50 2 6.3 6 434 2604

3 8.0 2 230 460
4 8.0 2 282 564
5 8.0 2 812 1624
6 8.0 2 754 1508
7 8.0 2 1198 2396
8 8.0 2 444 888
9 8.0 4 224 896

10 8.0 4 240 960
11 8.0 4 382 1528
12 8.0 2 398 796
13 8.0 2 472 944
14 8.0 2 190 380
15 8.0 2 268 536
16 8.0 2 320 640
17 8.0 2 426 852
18 8.0 2 442 884
19 8.0 2 189 378
20 8.0 2 555 1110
21 8.0 2 428 856
22 10.0 2 404 808
23 12.5 2 434 868
24 12.5 2 456 912
25 12.5 2 450 900
26 12.5 2 257 514
27 12.5 2 1192 2384

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5

5.0

26.1
182
8.1

55.8
237.3

3
17

1
6
-

7
79
5.5

59.1
40.2

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

150.6
40.2

Volume de concreto (C-30) = 3.34 m³
Área de forma = 55.18 m²

P33 V7 P22

28 384
14 x 45

28

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V25

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

384
16 N1 c/24

0

2 N23 ø12.5  C=434

2 N24 ø12.5  C=456
14 434 14

16 N1 ø5.0  C=105
8

39

P4 P15

28 332
14 x 45

28

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V26

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

332
14 N1 c/24

0

2 N11 ø8.0  C=382

2 N12 ø8.0  C=398
10 382 10

14 N1 ø5.0  C=105
8

39

V12 V11 V10
432

14 x 45

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V27

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

404
17 N1 c/24

0

2 N25 ø12.5  C=450
15 426 15

2 N13 ø8.0  C=472

25 426 25

17 N1 ø5.0  C=105
8

39

P34 V7

28 160
14 x 45

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V28

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

160
7 N1 c/24

0

2 N14 ø8.0  C=190
182 10

2 N26 ø12.5  C=257

42
182

39

7 N1 ø5.0  C=105
8

39

V7 V5
266

14 x 45

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V29

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

238
10 N1 c/24

0

2 N15 ø8.0  C=268
10 260

2 N16 ø8.0  C=320

39
260 25

10 N1 ø5.0  C=105
8

39

P49 P42

28 376
14 x 45

28

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V30

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

376
16 N1 c/24

0

2 N17 ø8.0  C=426

2 N18 ø8.0  C=442
10 426 10

16 N1 ø5.0  C=105
8

39

V10 P35 V7 P24 P17 P6

174
14 x 45

28 384
14 x 45

28 160
14 x 45

28 332
14 x 45

28

(PELE)

(1c)

4 (1c)

4 (1c)

(1c)

ESC 1:50
V31

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

174
8 N1 c/24

384
16 N1 c/24

160
7 N1 c/24

332
14 N1 c/24

0

2x3 N2 ø6.3  C=434

2 N19 ø8.0  C=189
10 181

2 N22 ø10.0  C=404

2 N20 ø8.0  C=555

2 N27 ø12.5  C=1192

39
1156

45 N1 ø5.0  C=105
8

39

V4 V1
388

14 x 45

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V32

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

360
16 N1 c/24

0

2 N11 ø8.0  C=382

2 N21 ø8.0  C=428

25 382 25

16 N1 ø5.0  C=105
8

39
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Conteúdo desta prancha

PREF. MUNICIPAL DE DOM PEDRO

22
1 24

Escala Revisor

DATADATANº DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

0 Emissão inicial

ESTRUTURAL

P33
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

1 
c/

12
45

2x
4 

N
2 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

5 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

P34
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

1 
c/

12
45

2x
4 

N
2 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

5 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

P35
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

1 
c/

12
45

2x
4 

N
2 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

5 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

P37
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

1 
c/

12
45

2x
4 

N
2 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

5 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

P38
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

1 
c/

12
45

2x
4 

N
2 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

5 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

P39
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

1 
c/

12
45

2x
4 

N
2 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

5 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

P40
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

1 
c/

12
45

2x
4 

N
2 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

5 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

P41
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

1 
c/

12
45

2x
4 

N
2 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

5 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

P42
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

1 
c/

12
45

2x
4 

N
2 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

5 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

Relação do aço
P33 P34 P35
P37 P38 P39
P40 P41 P42
P43 P44

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 367 71 26057
2 5.0 168 50 8400
3 5.0 7 77 539
4 5.0 8 54 432

CA50 5 10.0 44 361 15884
6 10.0 44 167 7348

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

10.0
5.0

232.4
354.3

22
-

157.6
60.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

157.6
60.1

Volume de concreto (C-30) = 1.94 m³
Área de forma = 41.54 m²

P43
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

1 
c/

12
45

2x
4 

N
2 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

5 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

P44
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

1 
c/

12
45

2x
4 

N
2 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

30

15

0

-120

75
7 

N
3 

c/
12

45
2x

4 
N

4 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

5 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N3 ø5.0  C=77
9

24

2x4 N4 ø5.0  C=54
9

24
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Conteúdo desta prancha

PREF. MUNICIPAL DE DOM PEDRO

6
1 24

Escala Revisor

DATADATANº DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

0 Emissão inicial

ESTRUTURAL

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

30

15

75
5 

N
1 

c/
15

45
2x

3 
N

2 
c/

15

5 N3 ø5.0  C=24
3 N3 ø5.0  C=24

P1

V
IS

TA
 H

VISTA B

0

-120

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S1

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

11
0

95

30

15

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.30 kgf/cm²

VA
R

12
0(

+/
-3

5)

25

45

0

N6
N7

6 
N

19
 ø

12
.5

  C
=1

75

20

11
6

42

5 N1 ø5.0  C=77
9

24

2x3 N2 ø5.0  C=54
9

24
N3

8 N6 ø10.0 c/14  C=113

16 86 16

6 
N

7 
ø

10
.0

 c
/1

5 
 C

=1
28

16
10

1
16

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

75
7 

N
4 

c/
12

45
2x

4 
N

5 
c/

12

=P49
=P31=P33=P34=P35=P38=P41=P42=P48=
P2=P3=P13=P14=P15=P17=P20=P22=

V
IS

TA
 H

VISTA B

0

-120

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

=S34=S35=S38=S41=S42=S48=S49
S2=S3=S13=S14=S15=S17=S20=S22=S31=S33

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

13
0

115

28

14

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.30 kgf/cm²

VA
R

12
0(

+/
-3

5)

20

35

0

N9
N10

4 
N

8 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N4 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N5 ø5.0  C=50
8

22

7 N9 ø10.0 c/18  C=123
11 106 11

6 
N

10
 ø

10
.0

 c
/1

9 
 C

=1
38

11
12

1
11

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28
14

75
7 

N
4 

c/
12

45
2x

4 
N

5 
c/

12

P4=P21=P32

V
IS

TA
 H

VISTA B

0

-120

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S4=S21=S32

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

11
5

105

28

14

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.30 kgf/cm²

VA
R

12
0(

+/
-3

5)

20

35
0

N11
N9

4 
N

8 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N4 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N5 ø5.0  C=50
8

22

7 N11 ø10.0 c/17  C=113
11 96 11

6 
N

9 
ø

10
.0

 c
/1

9 
 C

=1
23

11
10

6
11

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

75
7 

N
4 

c/
12

45
2x

4 
N

5 
c/

12

P5

V
IS

TA
 H

VISTA B

0

-120

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S5

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

75

65

28

14

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.30 kgf/cm²

VA
R

12
0(

+/
-3

5)

25

35

0

N12
N13

4 
N

8 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N4 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N5 ø5.0  C=50
8

22

6 N12 ø10.0 c/13  C=83

16 56 16

6 
N

13
 ø

10
.0

 c
/1

1 
 C

=9
3

16
66

16

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

75
3x

7 
N

4 
c/

12
45

6x
4 

N
5 

c/
12

P6=P18=P24

V
IS

TA
 H

VISTA B

0

-120

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

75
7 

N
4 

c/
12

45
2x

4 
N

5 
c/

12

P46

V
IS

TA
 H

VISTA B

0

-120

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S6=S18=S24=S46

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

11
0

95

28

14

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.30 kgf/cm²

VA
R

12
0(

+/
-3

5)

20

35

0

N14
N15

3x
4 

N
8 

ø
10

.0
  C

=1
67

20

11
6

33

3x7 N4 ø5.0  C=71
8

22

6x4 N5 ø5.0  C=50
8

22

6 
N

8 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N4 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N5 ø5.0  C=50
8

22

4x6 N14 ø10.0 c/17  C=103
11 86 11

4x
6 

N
15

 ø
10

.0
 c

/1
7 

 C
=1

18
11

10
1

11

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

75
3x

7 
N

4 
c/

12
45

6x
4 

N
5 

c/
12

P7=P37=P40

V
IS

TA
 H

VISTA B

0

-120

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

75
7 

N
4 

c/
12

45
2x

4 
N

5 
c/

12

P50

V
IS

TA
 H

VISTA B

0

-120

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S7=S37=S40=S50

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

10
0

90

28

14

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.30 kgf/cm²

VA
R

12
0(

+/
-3

5)

20

35

0

N16
N17

3x
4 

N
8 

ø
10

.0
  C

=1
67

20

11
6

33

3x7 N4 ø5.0  C=71
8

22

6x4 N5 ø5.0  C=50
8

22

6 
N

8 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N4 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N5 ø5.0  C=50
8

22

4x6 N16 ø10.0 c/17  C=98
11 81 11

4x
6 

N
17

 ø
10

.0
 c

/1
6 

 C
=1

08
11

91
11

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

30

15

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12

P44

V
IS

TA
 H

VISTA B

0

-120

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

75
7 

N
4 

c/
12

45
2x

4 
N

5 
c/

12
P8

V
IS

TA
 H

VISTA B

0

-120

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S8=S44

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

95

80

VA
R

VAR

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.30 kgf/cm²

VA
R

12
0(

+/
-3

5)

20

35

0

N18
N14

4 
N

8 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=77
9

24

2x4 N2 ø5.0  C=54
9

24

4 
N

8 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N4 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N5 ø5.0  C=50
8

22

2x6 N18 ø10.0 c/17  C=88
11 71 11

2x
6 

N
14

 ø
10

.0
 c

/1
4 

 C
=1

03
11

86
11

Relação do aço
S1 S5 17xS13
S18 3xS21 S37
S44

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 12 77 924
2 5.0 14 54 756
3 5.0 8 24 192
4 5.0 210 71 14910
5 5.0 240 50 12000

CA50 6 10.0 8 113 904
7 10.0 6 128 768
8 10.0 128 167 21376
9 10.0 137 123 16851

10 10.0 102 138 14076
11 10.0 21 113 2373
12 10.0 6 83 498
13 10.0 6 93 558
14 10.0 36 103 3708
15 10.0 24 118 2832
16 10.0 24 98 2352
17 10.0 24 108 2592
18 10.0 12 88 1056
19 12.5 6 175 1050

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

10.0
12.5

5.0

699.5
10.5

287.9

65
1
-

474.4
11.1
48.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

485.5
48.8

Volume de concreto (C-30) = 11.54 m³
Área de forma = 51.61 m²



CONSTRUÇÃO DE UBS EWERTON LUCAS
DOM PEDRO - MA

DARWIN LIMA
130733250-1

TERREO
Conteúdo desta prancha

PREF. MUNICIPAL DE DOM PEDRO

7
1 24

Escala Revisor

DATADATANº DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

0 Emissão inicial

ESTRUTURAL

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12

P9

V
IS

TA
 H

VISTA B

0

-120

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S9

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

90

75

28

14

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.30 kgf/cm²

VA
R

12
0(

+/
-3

5)

20

35

0

N7
N8

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

6 N7 ø10.0 c/16  C=83
11 66 11

6 
N

8 
ø

10
.0

 c
/1

3 
 C

=9
8

11
81

11

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

75
3x

7 
N

1 
c/

12
45

6x
4 

N
2 

c/
12

P10=P19=P30

V
IS

TA
 H

VISTA B

0

-120

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

33

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12

P47

V
IS

TA
 H

VISTA B

0

-120

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S10=S19=S30=S47

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

10
0

85

28

14

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.30 kgf/cm²

VA
R

12
0(

+/
-3

5)

20

35

0

N10
N11

3x
4 

N
6 

ø
10

.0
  C

=1
67

20

11
6

33

3x7 N1 ø5.0  C=71
8

22

6x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

2 
N

9 
ø

10
.0

  C
=6

7

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

4x6 N10 ø10.0 c/17  C=93
11 76 11

4x
6 

N
11

 ø
10

.0
 c

/1
5 

 C
=1

08
11

91
11

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12

P11

V
IS

TA
 H

VISTA B

0

-120

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S11

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

85

75

28

14

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.30 kgf/cm²

VA
R

12
0(

+/
-3

5)

20

35

0

N7
N10

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=1

67
20

11
6

33
7 N1 ø5.0  C=71

8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

6 N7 ø10.0 c/15  C=83
11 66 11

6 
N

10
 ø

10
.0

 c
/1

3 
 C

=9
3

11
76

11

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

30

15

75
7 

N
3 

c/
12

45
2x

4 
N

4 
c/

12

7 N5 ø5.0  C=24
4 N5 ø5.0  C=24

P12

V
IS

TA
 H

VISTA B

0

-120

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12

P39

V
IS

TA
 H

VISTA B

0

-120

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

33

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12

P45

V
IS

TA
 H

VISTA B

0

-120

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S12=S39=S45

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

11
0

100

VA
R

VAR

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.30 kgf/cm²

VA
R

12
0(

+/
-3

5)

20

35

0

N11
N12

6 
N

6 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N3 ø5.0  C=77
9

24

2x4 N4 ø5.0  C=54
9

24
N5

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

2 
N

9 
ø

10
.0

  C
=6

7

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

3x6 N11 ø10.0 c/17  C=108
11 91 11

3x
6 

N
12

 ø
10

.0
 c

/1
8 

 C
=1

18
11

10
1

11

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12

P16=P25=P28

V
IS

TA
 H

VISTA B

0

-120

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S16=S25=S28

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

80

65

28

14

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.30 kgf/cm²

VA
R

12
0(

+/
-3

5)

20

35

0

N13
N14

4 
N

6 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

6 N13 ø10.0 c/14  C=73
11 56 11

6 
N

14
 ø

10
.0

 c
/1

1 
 C

=8
8

11
71

11

Relação do aço
S9 S10 S11
S12 3xS16

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 77 71 5467
2 5.0 88 50 4400
3 5.0 7 77 539
4 5.0 8 54 432
5 5.0 11 24 264

CA50 6 10.0 50 167 8350
7 10.0 12 83 996
8 10.0 6 98 588
9 10.0 4 67 268

10 10.0 30 93 2790
11 10.0 42 108 4536
12 10.0 18 118 2124
13 10.0 18 73 1314
14 10.0 18 88 1584

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

10.0
5.0

225.5
111.1

21
-

152.9
18.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

152.9
18.8

Volume de concreto (C-30) = 2.93 m³
Área de forma = 17.14 m²



CONSTRUÇÃO DE UBS EWERTON LUCAS
DOM PEDRO - MA

DARWIN LIMA
130733250-1

Conteúdo desta prancha

PREF. MUNICIPAL DE DOM PEDRO

23
1 24

Escala Revisor

DATADATANº DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

0 Emissão inicial

ESTRUTURAL

P46
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

1 
c/

12
45

2x
4 

N
2 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

6 
N

3 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

6 
N

4 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

P47
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

1 
c/

12
45

2x
4 

N
2 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

33

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

6 
N

3 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

2 
N

5 
ø

10
.0

  C
=6

7

4 
N

4 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

P48
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

1 
c/

12
45

2x
4 

N
2 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
1 

c/
12

45
2x

4 
N

2 
c/

12
E

S
C

 1
:2

5

4 
N

3 
ø

10
.0

  C
=3

61
36

1

27 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

4 
ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

P49
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

364

31
9

27
 N

1 
c/

12
45

2x
4 

N
2 

c/
12

E
S

C
 1

:2
5

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

0

-120

75
7 

N
1 

c/
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4 
N

2 
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12
E

S
C

 1
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5
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N

3 
ø
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.0
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27 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

4 
N

4 
ø
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.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

Relação do aço
P45 P46 P47
P48 P49 P50

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 204 71 14484
2 5.0 96 50 4800

CA50 3 10.0 32 361 11552
4 10.0 28 167 4676
5 10.0 4 67 268

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

10.0
5.0

165
192.9

16
-

111.9
32.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

111.9
32.7

Volume de concreto (C-30) = 1.06 m³
Área de forma = 22.63 m²

P45
COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:20

28
14
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45
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8
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Escala Revisor

DATADATANº DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

0 Emissão inicial

ESTRUTURAL

TERREO - L1

SEÇÃO
ESC 1:20

28

14

75
6 

N
1 

c/
14

45
2x

4 
N

2 
c/

14
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V
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 H
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0

-120
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ESC 1:25
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14

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.30 kgf/cm²
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+/
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N
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16 81 16
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ø
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)

10
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peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.30 kgf/cm²
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-3

5)

20

35

0

N7
N7

4 
N
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ø
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.0

  C
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R
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6 N7 ø10.0 c/13  C=83
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3 
 C
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VISTA B
ESC 1:25

S36

ESC 1:25
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14

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.30 kgf/cm²
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0
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ø
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N

2 
c/

12

P43

V
IS

TA
 H

VISTA B

0

-120

VISTA H
ESC 1:25

VISTA B
ESC 1:25

S43

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

11
5

100

28

14

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 1.30 kgf/cm²

VA
R

12
0(

+/
-3

5)

20

35

0

N12
N13

4 
N

11
 ø

10
.0

  C
=1

67

20

11
6

33

7 N1 ø5.0  C=71
8

22

2x4 N2 ø5.0  C=50
8

22

7 N12 ø10.0 c/17  C=108
11 91 11

6 
N

13
 ø

10
.0

 c
/1

8 
 C

=1
23

11
10

6
11

Relação do aço
S23 2xS26 S36
S43

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 26 71 1846
2 5.0 32 50 1600
3 5.0 20 67 1340

CA50 4 10.0 14 108 1512
5 10.0 12 123 1476
6 10.0 8 VAR VAR
7 10.0 24 83 1992
8 10.0 4 130 520
9 10.0 6 73 438

10 10.0 6 88 528
11 10.0 4 167 668
12 10.0 7 108 756
13 10.0 6 123 738
14 12.5 2 129 258
15 12.5 10 175 1750

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

10.0
12.5

5.0

99.7
20.1
47.9

10
2
-

67.6
21.3
8.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

88.9
8.1

Volume de concreto (C-30) = 1.54 m³
Área de forma = 8.68 m²



CONSTRUÇÃO DE UBS EWERTON LUCAS
DOM PEDRO - MA

DARWIN LIMA
130733250-1

COBERTURA
Conteúdo desta prancha

PREF. MUNICIPAL DE DOM PEDRO

1
0 1

Escala Revisor

DATADATANº DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

0 Emissão inicial

ESTRUTURAL

A A

B
B

15 513 14 400.1 14 544 14 282.7 28 282.7 14 374.6 14 200 14 417 14

3155.2

14 374.1 14 400 14 300 14 300 14 514 14 524 14

200 14 417 14

2510.1

645

28
37

6
28

25
4

28
19

6
28

25
4

30
32

8
30

15
80

28
39

0
28

35
9

28
35

9
28

13
0

28
17

4
28

13
50

23
0

200 14 300

958.1

14 514 14 260.1 14 105.8 14 294.8 14 255.3 14 593.5 14 374.6 14

958.1

14 250 14 250 180 14 350 593.5 180 14 180.6

26
8

14
14

26
8

14
40

4
14

16
0

14
19

9
14

19
9

14
16

0
14

36
0

14

14
40

4
14

16
0

14
41

2
14

16
0

14
36

0
14

14
40

4
14

16
0

14
41

2
14

16
0

14
36

0
14

38
0

14
36

6
14

14
20

2
14

282.7

221.9

221.9

242.5

7

L1
Det-1

L2
Det-1

L3
Det-1

L4
Det-1

L5
Det-1 L6

Det-1

L7
Det-1

L8
Det-1

L9
Det-1

L10
Det-1

L11
Det-1

L19
Det-1

L12
Det-1

L15
Det-1

L20
Det-1

L16
Det-1

L17
Det-1

L13
Det-1

L18
Det-2

L24
Det-1

L14
Det-1

L21
Det-1

L31
Det-1L30

Det-1

L29
Det-1

L28
Det-1

L25
Det-1

L23
Det-1

L22
Det-1

L27
Det-1

L26
Det-1

V
33

14
x4

5

V
31

14
x4

5
V

31
V

31
V

31
V

31

V
32

14
x4

5

V2 V2 14x45

V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 14x45

V
28

14
x4

5

V
17

14
x4

5

V
15

14
x4

5

V
21

14
x4

5

V
27

14
x4

5

V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 14x45

V
14

14
x4

5

V
22

14
x4

5

V
30

14
x4

5

V
20

14
x4

5

V
26

V
26

14
x4

5

V
24

14
x4

5

V4 V4 V4 14x45 V4 V4 V4

V9 V9 V9 V9 V9 V9 14x45

V
25

V
25

14
x4

5

V
23

14
x4

5

V
18

14
x4

5
V

18

V
19

14
x4

5

V6 14x45 V7 14x45

V8 14x45 V8

V5 14x45 V5

V11 V11 V11 V11 V11 V11 V11 V11 14x45

V
16

V
16

V
16

14
x4

5

V10 14x45

V
29

V
29

V
29

V
29

V
29

14
x4

5

V3 V3 V3 14x45 V3 V3 V3 V3 V3 V3

V
13

14
x4

5
V

13
V

13
V

13
V

13

15x30
P1

14x28
P2

14x28
P3

14x28
P4

14x28
P5

14x28
P6

14x28
P7

14x28
P8

14x28
P9

14x28
P10

14x28
P11

15x30
P12

14x28
P18

14x28
P20

14x28
P25

14x28
P27

14x28
P28

14x28
P31

14x28
P37 14x28

P43

14x28
P44

14x28
P45

14x28
P46

14x28
P47

14x28
P48

14x28
P49

14x28
P50

FORMA DO PAVIMENTO COBERTURA (NÍVEL 364)
Escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 14x45 0 364
V2 14x45 0 364
V3 14x45 0 364
V4 14x45 0 364
V5 14x45 0 364
V6 14x45 0 364
V7 14x45 0 364
V8 14x45 0 364
V9 14x45 0 364
V10 14x45 0 364
V11 14x45 0 364
V12 14x45 0 364
V13 14x45 0 364
V14 14x45 0 364
V15 14x45 0 364
V16 14x45 0 364
V17 14x45 0 364
V18 14x45 0 364
V19 14x45 0 364
V20 14x45 0 364
V21 14x45 0 364
V22 14x45 0 364
V23 14x45 0 364
V24 14x45 0 364
V25 14x45 0 364
V26 14x45 0 364
V27 14x45 0 364
V28 14x45 0 364
V29 14x45 0 364
V30 14x45 0 364
V31 14x45 0 364
V32 14x45 0 364
V33 14x45 0 364

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Treliçada 1D 12 0 364 138 155 100 -
L2 Treliçada 1D 12 0 364 138 155 100 -
L3 Treliçada 1D 12 0 364 138 155 100 -
L4 Treliçada 1D 12 0 364 138 155 100 -
L5 Treliçada 1D 12 0 364 138 155 100 -
L6 Treliçada 1D 12 0 364 138 155 100 -
L7 Treliçada 1D 12 0 364 138 155 100 -
L8 Treliçada 1D 12 0 364 138 155 100 -
L9 Treliçada 1D 12 0 364 138 155 100 -
L10 Treliçada 1D 12 0 364 138 155 100 -
L11 Treliçada 1D 12 0 364 138 155 100 -
L12 Treliçada 1D 12 0 364 138 155 100 -
L13 Treliçada 1D 12 0 364 138 155 100 -
L14 Treliçada 1D 12 0 364 138 155 100 -
L15 Treliçada 1D 12 0 364 138 155 100 -
L16 Treliçada 1D 12 0 364 138 155 100 -
L17 Treliçada 1D 12 0 364 138 155 100 -
L18 Treliçada 1D 13 0 364 174 155 100 -
L19 Treliçada 1D 12 0 364 138 155 100 -
L20 Treliçada 1D 12 0 364 138 155 100 -
L21 Treliçada 1D 12 0 364 138 155 100 -
L22 Treliçada 1D 12 0 364 138 155 100 -
L23 Treliçada 1D 12 0 364 138 155 100 -
L24 Treliçada 1D 12 0 364 138 155 100 -
L25 Treliçada 1D 12 0 364 138 182 100 -
L26 Treliçada 1D 12 0 364 142 182 100 -
L27 Treliçada 1D 12 0 364 138 182 100 -
L28 Treliçada 1D 12 0 364 138 182 100 -
L29 Treliçada 1D 12 0 364 138 182 100 -
L30 Treliçada 1D 12 0 364 138 182 100 -
L31 Treliçada 1D 12 0 364 149 182 100 -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
300 268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 15x30 0 364
P2 14x28 0 364
P3 14x28 0 364
P4 14x28 0 364
P5 14x28 0 364
P6 14x28 0 364
P7 14x28 0 364
P8 14x28 0 364
P9 14x28 0 364
P10 14x28 0 364
P11 14x28 0 364
P12 15x30 0 364
P13 14x28 0 364
P14 14x28 0 364
P15 14x28 0 364
P16 14x28 0 364
P17 14x28 0 364
P18 14x28 0 364
P19 14x28 0 364
P20 14x28 0 364
P21 14x28 0 364
P22 14x28 0 364
P23 14x28 0 364
P24 14x28 0 364
P25 14x28 0 364
P26 20x20 0 364
P27 14x28 0 364
P28 14x28 0 364
P29 20x20 0 364
P30 14x28 0 364
P31 14x28 0 364
P32 14x28 0 364
P33 14x28 0 364
P34 14x28 0 364
P35 14x28 0 364
P37 14x28 0 364
P38 14x28 0 364
P39 14x28 0 364
P40 14x28 0 364
P41 14x28 0 364
P42 14x28 0 364
P43 14x28 0 364
P44 14x28 0 364
P45 14x28 0 364
P46 14x28 0 364
P47 14x28 0 364
P48 14x28 0 364
P49 14x28 0 364
P50 14x28 0 364

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

9
40

9

48

4
8

Detalhe 1 (esc. 1:30)

9 40 9 58

5
8

Detalhe 2 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento
Detalhe Tipo Nome Dimensões(cm) Quantidade

hb bx by
1/2 EPS Unidirecional B8/40/40/4.5 8 40 40 2056

14x28
P21

14x28
P41

14x28
P23

14x28
P30

14x28
P22

14x28
P19

14x28
P34

20x20
P26

14x28
P35

14x28
P14

20x20
P29

14x28
P32

14x28
P33

14x28
P24

14x28
P15

14x28
P13

14x28
P17

14x28
P16

14x28
P42

14x28
P39

14x28
P38

14x28
P40



CONSTRUÇÃO DE UBS EWERTON LUCAS
DOM PEDRO - MA

DARWIN LIMA
130733250-1

COBERTURA
Conteúdo desta prancha

PREF. MUNICIPAL DE DOM PEDRO

1
0 1

Escala Revisor

DATADATANº DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

0 Emissão inicial

ESTRUTURAL

P1 V14 P2 P3 V22 P4 P5 P6 V30 P7 P8 P9

15 513
14 x 45

14 400.1
14 x 45

14 544
14 x 45

14 282.7
14 x 45

28 282.7
14 x 45

14 374.6
14 x 45

14 200
14 x 45

14 417
14 x 45

14

157.5 (2c)

(1c)

(1c)

(1c)

(2c)

75

(2c)

70

(1c)

52

(1c)

52

(1c)

ESC 1:50
V1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

513
22 N1 c/24

400.1
17 N1 c/24

544
23 N1 c/24

282.7
12 N1 c/24

282.7
12 N1 c/24

374.6
16 N1 c/24

200
9 N1 c/24

417
18 N1 c/24

364

1 N22 ø10.0  C=203

2 N23 ø10.0  C=949

2 N24 ø10.0  C=1171

2 N25 ø10.0  C=1041

1 N4 ø8.0  C=170

1 N5 ø8.0  C=1157

2 N6 ø8.0  C=1198

25 1175
2 N7 ø8.0  C=1200 2 N8 ø8.0  C=901

878 25

129 N1 ø5.0  C=105
8

39

V31 P10 P11

214
14 x 45

14 417
14 x 45

14

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

214
9 N1 c/24

417
18 N1 c/24

364

2 N9 ø8.0  C=661
10 653

2 N10 ø8.0  C=713

39
653 25

27 N1 ø5.0  C=105
8

39

P12 V14 P13 P14 V22 P15 P16 P17 V30 P18

15 513
14 x 45

14 400.1
14 x 45

14 544
14 x 45

14 282.7
14 x 45

28 282.7
14 x 45

14 374.6
14 x 45

14

127.5 (2c)

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)
(1c)

74

(1c)

185 (1c)

ESC 1:50
V3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

513
23 N1 c/23

400.1
17 N1 c/24

544
23 N1 c/24

282.7
12 N1 c/24

282.7
12 N1 c/24

374.6
16 N1 c/24

364

1 N34 ø12.5  C=248

2 N35 ø12.5  C=550
15 538

2 N11 ø8.0  C=420

2 N36 ø12.5  C=569

2 N12 ø8.0  C=613

2 N37 ø12.5  C=410
398 15

2 N13 ø8.0  C=128

25 105

2 N39 ø16.0  C=1200 2 N40 ø16.0  C=206
2 N38 ø12.5  C=838

825 16
2 N2 ø5.0  C=273

103 N1 ø5.0  C=105
8

39

P19 P20 V19 P21 P22 P23 P24

14 260.2

14 x 45
14 414.6

14 x 45
14 255.3

14 x 45
14 282.7

14 x 45
28 282.7

14 x 45
14

(1c)

(1c)

(1c)

49

(1c)

ESC 1:50
V4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

260.2
11 N1 c/24

414.6
18 N1 c/24

255.3
11 N1 c/24

282.7
12 N1 c/24

282.7
12 N1 c/24

364

2 N14 ø8.0  C=987
10 979

2 N15 ø8.0  C=614

2 N26 ø10.0  C=1198
20 1180

2 N27 ø10.0  C=475
457 20

64 N1 ø5.0  C=105
8

39

P25 P26 V16

14 272.1
14 x 45

20 235.9
14 x 45

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

272.1
12 N1 c/24

221.9
10 N1 c/24

364

2 N16 ø8.0  C=544
10 536

2 N28 ø10.0  C=571
20 536 20

22 N1 ø5.0  C=105
8

39

V16 V18
288.2

14 x 45

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V6

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

260.2
11 N1 c/24

364

2 N17 ø8.0  C=282

2 N18 ø8.0  C=328

25 282 25

11 N1 ø5.0  C=105
8

39

V29 P27

388.6
14 x 45

14

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V7

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

374.6
16 N1 c/24

364

2 N29 ø10.0  C=397

2 N19 ø8.0  C=443

25 397 25

16 N1 ø5.0  C=105
8

39

P28 P29 V16

14 272.1
14 x 45

20 235.9
14 x 45

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V8

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

272.1
12 N1 c/24

221.9
10 N1 c/24

364

2 N16 ø8.0  C=544
10 536

2 N20 ø8.0  C=582

25 536 25

22 N1 ø5.0  C=105
8

39

P30 P31 V19 P32 P33 P34 P35

14 260.2

14 x 45
14 414.6

14 x 45
14 255.3

14 x 45
14 242.5

14 x 45
14 337

14 x 45
14

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

67

(1c)

ESC 1:50
V9

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

260.2
11 N1 c/24

414.6
18 N1 c/24

255.3
11 N1 c/24

242.5
11 N1 c/24

337
15 N1 c/24

364

2 N14 ø8.0  C=987
10 979

2 N21 ø8.0  C=262

2 N30 ø10.0  C=358

2 N26 ø10.0  C=1198
20 1180

2 N31 ø10.0  C=493
475 20

66 N1 ø5.0  C=105
8

39

P37 P38

14 374.1

14 x 45

14

(PELE)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V10

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

374.2
63 N1 c/6

364

2x3 N3 ø6.3  C=4067
396

7

2 N32 ø10.0  C=396

2 N33 ø10.0  C=457

33 396 33

63 N1 ø5.0  C=105
8

39

Relação do aço
V1 V2 V3
V4 V5 V6
V7 V8 V9
V10

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 523 105 54915
2 5.0 2 273 546

CA50 3 6.3 6 406 2436
4 8.0 1 170 170
5 8.0 1 1157 1157
6 8.0 2 1198 2396
7 8.0 2 1200 2400
8 8.0 2 901 1802
9 8.0 2 661 1322

10 8.0 2 713 1426
11 8.0 2 420 840
12 8.0 2 613 1226
13 8.0 2 128 256
14 8.0 4 987 3948
15 8.0 2 614 1228
16 8.0 4 544 2176
17 8.0 2 282 564
18 8.0 2 328 656
19 8.0 2 443 886
20 8.0 2 582 1164
21 8.0 2 262 524
22 10.0 1 203 203
23 10.0 2 949 1898
24 10.0 2 1171 2342
25 10.0 2 1041 2082
26 10.0 4 1198 4792
27 10.0 2 475 950
28 10.0 2 571 1142
29 10.0 2 397 794
30 10.0 2 358 716
31 10.0 2 493 986
32 10.0 2 396 792
33 10.0 2 457 914
34 12.5 1 248 248
35 12.5 2 550 1100
36 12.5 2 569 1138
37 12.5 2 410 820
38 12.5 2 838 1676
39 16.0 2 1200 2400
40 16.0 2 206 412

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0

5.0

24.4
241.5
176.2

49.9
28.2

554.7

3
23
17

5
3
-

6.6
104.8
119.4
52.8
48.8

94
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

332.4
94

Volume de concreto (C-30) = 6.98 m³
Área de forma = 93.1 m²
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Conteúdo desta prancha

PREF. MUNICIPAL DE DOM PEDRO
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Escala Revisor

DATADATANº DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

0 Emissão inicial

ESTRUTURAL

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA (EIXO X)
Escala 1:50

E
rr

o

L1
h=12

L2
h=12

L3
h=12

L4
h=12

L5
h=12

L6
h=12

L7
h=12

L8
h=12

L9
h=12

L10
h=12

L11
h=12

L12
h=12

L13
h=12

L14
h=12

L15
h=12

L16
h=12

L17
h=12

L18
h=13

L19
h=12

L20
h=12

L21
h=12

L22
h=12

L23
h=12

L24
h=12

L25
h=12

L26
h=12

L27
h=12

L28
h=12

L29
h=12

L30
h=12

L31
h=12

3 N2 (1) ø10.0 c/N  C=615

8 N1 (1) ø6.3 c/N  C=397

3 N3 (1) ø12.5 c/N  C=546

Relação do aço
Positivos X

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA50 1 6.3 8 397 3176
2 10.0 3 615 1845
3 12.5 3 546 1638

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50 6.3

10.0
12.5

31.8
18.5
16.4

3
2
2

8.5
12.5
17.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50 38.4

Volume de concreto (C-30) = 18.47 m³
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Conteúdo desta prancha

PREF. MUNICIPAL DE DOM PEDRO

1
0 1

Escala Revisor

DATADATANº DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

0 Emissão inicial

ESTRUTURAL

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA (EIXO Y)
Escala 1:50

Erro Erro

L1
h=12

L2
h=12

L3
h=12

L4
h=12

L5
h=12

L6
h=12

L7
h=12

L8
h=12

L9
h=12

L10
h=12

L11
h=12

L12
h=12

L13
h=12

L14
h=12

L15
h=12

L16
h=12

L17
h=12

L18
h=13

L19
h=12

L20
h=12

L21
h=12

L22
h=12

L23
h=12

L24
h=12

L25
h=12

L26
h=12 L27

h=12
L28
h=12

L29
h=12

L30
h=12

L31
h=12

2 
N

1 
(2

) 
ø

6.
3 

c/
N

  C
=4

26

Relação do aço
Positivos Y

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA50 1 6.3 2 426 852

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50 6.3 8.6 1 2.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50 2.3



CONSTRUÇÃO DE UBS EWERTON LUCAS
DOM PEDRO - MA

DARWIN LIMA
130733250-1

COBERTURA
Conteúdo desta prancha

PREF. MUNICIPAL DE DOM PEDRO

1
0 1

Escala Revisor

DATADATANº DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

0 Emissão inicial

ESTRUTURAL

PLANTA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS 
Escala 1:50

VT1a - 251 VT2a - 251

V
T

3a
 -

 3
61

VT4a - 181 VT5a - 351

V
T

6a
 -

 3
61

VT7a - 181 VT8a - 182

VT9a - 201

V
T

10
a 

- 
20

3

V
T

11
a 

- 
26

9

V
T

12
a 

- 
16

1

V
T

13
a 

- 
16

1

V
T

14
a 

- 
36

7

V
T

15
a 

- 
20

0

VT16a - 296 VT17a - 256

V
T

18
a 

- 
41

3

V
T

19
a 

- 
19

7

V
T

20
a 

- 
20

0

VT21a - 376

V
T

22
a 

- 
26

9

V
T

23
a 

- 
16

1

V
T

24
a 

- 
16

1

VT25a - 375
VT26a - 401

VT27a - 301 VT28a - 301 VT29a - 201 VT30a - 301

V
T

31
a 

- 
40

5

Relação do aço
AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
PESO TOTAL

(kg)



CONSTRUÇÃO DE UBS EWERTON LUCAS
DOM PEDRO - MA

DARWIN LIMA
130733250-1

COBERTURA
Conteúdo desta prancha

PREF. MUNICIPAL DE DOM PEDRO

1
0 1

Escala Revisor

DATADATANº DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

0 Emissão inicial

ESTRUTURAL

P38 V16 P39 P40 P41 V25 V27 P42 V29 P43

14 400
14 x 45

14 300
14 x 45

14 300
14 x 45

14 514
14 x 45

14 524
14 x 45

14

(PELE)

(1c)

(1c)

(1c)

(2c)

90

(3c)

90

(2c)

130

(2c)

150

(1c)

54

(1c)

ESC 1:50
V11

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

400
17 N1 c/24

300
13 N1 c/24

300
13 N1 c/24

514
22 N1 c/24

524
22 N1 c/24

364

2x3 N2 ø6.3  C=536

2 N4 ø8.0  C=1049

2 N35 ø12.5  C=539

2 N28 ø10.0  C=545

1 N5 ø8.0  C=160 1 N6 ø8.0  C=190

1 N7 ø8.0  C=250

1 N8 ø8.0  C=793

2 N9 ø8.0  C=1198

25 1175

2 N10 ø8.0  C=1018
995 25

87 N1 ø5.0  C=105
8

39

P44 P45 P46 P47 P48 V27 P49 P50

14 374.1
14 x 45

14 400
14 x 45

14 300
14 x 45

14 300
14 x 45

14 514
14 x 45

14 524
14 x 45

14

(1c)

(1c)

(1c)

(1c)

(3c)

105

(2c)

145

(2c)

145

(1c)

51

(1c)

51

(1c)

ESC 1:50
V12

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

374.1
16 N1 c/24

400
17 N1 c/24

614
26 N1 c/24

514
22 N1 c/24

524
22 N1 c/24

364

1 N3 ø6.3  C=68

8 32

2 N11 ø8.0  C=817
10 809

2 N12 ø8.0  C=634

2 N35 ø12.5  C=539

2 N28 ø10.0  C=545

1 N13 ø8.0  C=175

1 N14 ø8.0  C=280

1 N15 ø8.0  C=743

2 N9 ø8.0  C=1198

25 1175
2 N16 ø8.0  C=1200 2 N17 ø8.0  C=254

231 25

103 N1 ø5.0  C=105
8

39

P44 P37 P28 P25 P12 P1

28 376

14 x 45
28 254

14 x 45
28 196

14 x 45
28 254

14 x 45
30 328

14 x 45

30

(1c)

(1c)

(1c)

51

(1c)

ESC 1:50
V13

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

376
16 N1 c/24

254
11 N1 c/24

196
9 N1 c/24

254
11 N1 c/24

328
14 N1 c/24

364

2 N18 ø8.0  C=948

2 N19 ø8.0  C=680

2 N9 ø8.0  C=1198

25 1175

2 N20 ø8.0  C=473
450 25

61 N1 ø5.0  C=105
8

39

V3 V1
388

14 x 45

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V14

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

360
15 N1 c/24

364

2 N36 ø12.5  C=406
15 382 15

2 N21 ø8.0  C=428

25 382 25

15 N1 ø5.0  C=105
8

39

P45 P38

28 376
14 x 45

28

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V15

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

376
16 N1 c/24

364

2 N37 ø12.5  C=438
426 15

2 N29 ø10.0  C=480

26 426 33

16 N1 ø5.0  C=105
8

39

V11 P30 V8 V6 V5 P19 P13 P2

174

14 x 45
28 384

14 x 45
28 160

14 x 45
28 332

14 x 45
28

(1c)

(1c)

53

(1c)

ESC 1:50
V16

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

174
8 N1 c/24

384
16 N1 c/24

520
22 N1 c/24

364

2 N22 ø8.0  C=1164
10 1156

2 N30 ø10.0  C=1073

39
1036

2 N31 ø10.0  C=191
173 20

46 N1 ø5.0  C=105
8

39

P46 P39

28 376
14 x 45

28

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V17

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45
14

376
16 N1 c/24

364

2 N38 ø12.5  C=426

2 N32 ø10.0  C=468
23 426 24

16 N1 ø5.0  C=105
8

39

P31 V6 P20

28 384
14 x 45

28

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V18

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

384
16 N1 c/24

364

2 N23 ø8.0  C=434

2 N24 ø8.0  C=480

25 434 25

16 N1 ø5.0  C=105
8

39

V9 V4
440

14 x 45

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V19

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

412
18 N1 c/24

364

2 N33 ø10.0  C=434

2 N24 ø8.0  C=480

25 434 25

18 N1 ø5.0  C=105
8

39

P14 P3

28 332
14 x 45

28

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V20

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

332
14 N1 c/24

364

2 N25 ø8.0  C=382

2 N21 ø8.0  C=428

25 382 25

14 N1 ø5.0  C=105
8

39

P47 P40

28 376
14 x 45

28

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V21

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

376
16 N1 c/24

364

2 N34 ø10.0  C=426

2 N26 ø8.0  C=472

25 426 25

16 N1 ø5.0  C=105
8

39

V3 V1
388

14 x 45

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V22

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

360
15 N1 c/24

364

2 N36 ø12.5  C=406
15 382 15

2 N21 ø8.0  C=428

25 382 25

15 N1 ø5.0  C=105
8

39

P32 P21

28 384
14 x 45

28

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V23

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

384
16 N1 c/24

364

2 N33 ø10.0  C=434

2 N27 ø8.0  C=481

26 434 25

16 N1 ø5.0  C=105
8

39

Relação do aço
V11 V12 V13
V14 V15 V16
V17 V18 V19
V20 V21 V22
V23

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 439 105 46095
CA50 2 6.3 6 536 3216

3 6.3 1 68 68
4 8.0 2 1049 2098
5 8.0 1 160 160
6 8.0 1 190 190
7 8.0 1 250 250
8 8.0 1 793 793
9 8.0 6 1198 7188

10 8.0 2 1018 2036
11 8.0 2 817 1634
12 8.0 2 634 1268
13 8.0 1 175 175
14 8.0 1 280 280
15 8.0 1 743 743
16 8.0 2 1200 2400
17 8.0 2 254 508
18 8.0 2 948 1896
19 8.0 2 680 1360
20 8.0 2 473 946
21 8.0 6 428 2568
22 8.0 2 1164 2328
23 8.0 2 434 868
24 8.0 4 480 1920
25 8.0 2 382 764
26 8.0 2 472 944
27 8.0 2 481 962
28 10.0 4 545 2180
29 10.0 2 480 960
30 10.0 2 1073 2146
31 10.0 2 191 382
32 10.0 2 468 936
33 10.0 4 434 1736
34 10.0 2 426 852
35 12.5 4 539 2156
36 12.5 4 406 1624
37 12.5 2 438 876
38 12.5 2 426 852

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5

5.0

32.9
342.8

92
55.1
461

4
32

9
6
-

8.8
148.8

62.3
58.4
78.2

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

278.3
78.2

Volume de concreto (C-30) = 6.49 m³
Área de forma = 88.04 m²



CONSTRUÇÃO DE UBS EWERTON LUCAS
DOM PEDRO - MA

DARWIN LIMA
130733250-1

COBERTURA
Conteúdo desta prancha

PREF. MUNICIPAL DE DOM PEDRO

1
0 1

Escala Revisor

DATADATANº DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

0 Emissão inicial

ESTRUTURAL

P48 P41

28 376
14 x 45

28

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V24

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

376
16 N1 c/24

364

2 N16 ø10.0  C=426

2 N3 ø8.0  C=473

25 426 26

16 N1 ø5.0  C=105
8

39

V11 P33 P22

174
14 x 45

28 384
14 x 45

28

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V25

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

174
8 N1 c/24

384
16 N1 c/24

364

2 N4 ø8.0  C=616
10 608

2 N17 ø10.0  C=662

39
608 20

24 N1 ø5.0  C=105
8

39

P22 P15 P4

28 160
14 x 45

28 332
14 x 45

28

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V26

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

160
7 N1 c/24

332
14 N1 c/24

364

2 N5 ø8.0  C=570

2 N6 ø8.0  C=616

25 570 25

21 N1 ø5.0  C=105
8

39

V12 V11
432

14 x 45

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V27

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

404
17 N1 c/24

364

2 N20 ø12.5  C=450
15 426 15

2 N7 ø8.0  C=472

25 426 25

17 N1 ø5.0  C=105
8

39

P49 P42

28 376
14 x 45

28

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V28

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

376
16 N1 c/24

364

2 N16 ø10.0  C=426

2 N7 ø8.0  C=472

25 426 25

16 N1 ø5.0  C=105
8

39

V11 P35 V7 P24 P17 P6

174
14 x 45

28 384
14 x 45

28 160
14 x 45

28 332
14 x 45

28

(PELE)

(1c)

4 (1c)

(1c)

80

(1c)

ESC 1:50
V29

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

174
8 N1 c/24

384
16 N1 c/24

520
22 N1 c/24

364

2x3 N2 ø6.3  C=1997
196

2 N18 ø10.0  C=601
10 593

2 N8 ø8.0  C=555

2 N21 ø12.5  C=1072

39
1036

2 N22 ø12.5  C=213
200 16

46 N1 ø5.0  C=105
8

39

V3 V1
388

14 x 45

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V30

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

360
16 N1 c/24

364

2 N19 ø10.0  C=382

2 N9 ø8.0  C=428

25 382 25

16 N1 ø5.0  C=105
8

39

P50 P43 P27 P18 V2 P7

28 390
14 x 45

28 359
14 x 45

28 359
14 x 45

28 332
14 x 45

28

(1c)

4 (1c)

(1c)

54

(1c)

ESC 1:50
V31

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

390
17 N1 c/24

359
15 N1 c/24

359
15 N1 c/24

332
14 N1 c/24

364

2 N10 ø8.0  C=812

2 N11 ø8.0  C=754

2 N12 ø8.0  C=1198

25 1175

2 N13 ø8.0  C=476
453 25

61 N1 ø5.0  C=105
8

39

P10 P8

28 174
14 x 45

28

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V32

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

174
8 N1 c/24

364

2 N14 ø8.0  C=224

2 N15 ø8.0  C=270

25 224 25

8 N1 ø5.0  C=105
8

39

P11 P9

28 174
14 x 45

28

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V33

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

45

14

174
8 N1 c/24

364

2 N14 ø8.0  C=224

2 N15 ø8.0  C=270

25 224 25

8 N1 ø5.0  C=105
8

39

Relação do aço
V24 V25 V26
V27 V28 V29
V30 V31 V32
V33

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 233 105 24465
CA50 2 6.3 6 199 1194

3 8.0 2 473 946
4 8.0 2 616 1232
5 8.0 2 570 1140
6 8.0 2 616 1232
7 8.0 4 472 1888
8 8.0 2 555 1110
9 8.0 2 428 856

10 8.0 2 812 1624
11 8.0 2 754 1508
12 8.0 2 1198 2396
13 8.0 2 476 952
14 8.0 4 224 896
15 8.0 4 270 1080
16 10.0 4 426 1704
17 10.0 2 662 1324
18 10.0 2 601 1202
19 10.0 2 382 764
20 12.5 2 450 900
21 12.5 2 1072 2144
22 12.5 2 213 426

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5

5.0

12
168.6

50
34.7

244.7

2
16

5
4
-

3.2
73.2
33.9
36.8
41.5

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

147
41.5

Volume de concreto (C-30) = 3.41 m³
Área de forma = 44.91 m²



CONSTRUÇÃO DE UBS EWERTON LUCAS
DOM PEDRO - MA

DARWIN LIMA
130733250-1

COBERTURA
Conteúdo desta prancha

PREF. MUNICIPAL DE DOM PEDRO

1
0 1

Escala Revisor

DATADATANº DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

0

1

Emissão inicial

ESTRUTURAL

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA (EIXO X)
Escala 1:50

12
9

25

226

39
2

6

4
38

7

50

E
rr

o

80
6 

N
20

103

19
6

15
 N

21

150

12
1

8 
N

22 71

62

13
3

7 
N

24141

14
7

7 
N

25

63

12
3

7 
N

24141

13
3

7 
N

26 71

14
7

7 
N

27

71

12
4

7 
N

26 71

L1
h=12

L2
h=12

L3
h=12

L4
h=12

L5
h=12

L6
h=12

L7
h=12

L8
h=12

L9
h=12

L10
h=12

L11
h=12

L12
h=12

L13
h=12

L14
h=12

L15
h=12

L16
h=12

L17
h=12

L18
h=13

L19
h=12

L20
h=12

L21
h=12

L22
h=12

L23
h=12

L24
h=12

L25
h=12

L26
h=12

L27
h=12

L28
h=12

L29
h=12

L30
h=12

L31
h=12

Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N1 5 N2 ø5.0 c/20  C=129
N3 5 N2 ø5.0 c/20  C=129
N4 4 N2 ø5.0 c/20  C=129
N1 5 N2 ø5.0 c/20  C=129
N4 4 N2 ø5.0 c/20  C=129
N5 5 N6 ø5.0 c/20  C=404
N7 7 N8 ø5.0 c/20  C=392
N9 7 N10 ø5.0 c/20  C=387
N11 8 N10 ø5.0 c/20  C=387
N19 7 N12 ø5.0 c/20  C=374
N20 12 N13 ø5.0 c/20  C=101
N21 14 N14 ø5.0 c/20  C=196
N22 10 N15 ø5.0 c/20  C=121
N23 8 N16 ø5.0 c/20  C=418
N24 13 N17 ø5.0 c/20  C=140
N25 14 N11 ø5.0 c/20  C=147
N24 13 N18 ø5.0 c/20  C=131
N26 9 N17 ø5.0 c/20  C=140
N27 15 N11 ø5.0 c/20  C=147
N26 9 N18 ø5.0 c/20  C=131

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL

Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO 

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

7 N1 c/20
N2

7 N3 c/20
N2

7 N4 c/20
N2

7 N1 c/20
N2

7 N4 c/20
N2

58 N5 c/7
N6

66 N7 c/6
N8

20 N9 c/20
N10

20 N11 c/20
N10

19 N19 c/20
122 N12

6 N20 c/16
230 N13

15 N21 c/13
277 N14

8 N22 c/16
198 N15

21 N23 c/20
147 N16

7 N24 c/20
254 N17

7 N25 c/20
279 N11

7 N24 c/20
254 N18

7 N26 c/19
176 N17

7 N27 c/20
287 N11

7 N26 c/19
176 N18

Relação do aço
Negativos X

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 14 84 1176
2 5.0 23 129 2967
3 5.0 7 87 609
4 5.0 14 79 1106
5 5.0 58 92 5336
6 5.0 5 404 2020
7 5.0 66 125 8250
8 5.0 7 392 2744
9 5.0 20 139 2780

10 5.0 15 387 5805
11 5.0 49 147 7203
12 5.0 7 374 2618
13 5.0 12 101 1212
14 5.0 14 196 2744
15 5.0 10 121 1210
16 5.0 8 418 3344
17 5.0 22 140 3080
18 5.0 22 131 2882

CA50 19 6.3 19 122 2318
20 6.3 6 230 1380
21 6.3 15 277 4155
22 6.3 8 198 1584
23 6.3 21 147 3087
24 6.3 14 254 3556
25 6.3 7 279 1953
26 6.3 14 176 2464
27 6.3 7 287 2009

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

6.3
5.0

225.1
570.9

21
-

60.6
96.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

60.6
96.8



CONSTRUÇÃO DE UBS EWERTON LUCAS
DOM PEDRO - MA

DARWIN LIMA
130733250-1

COBERTURA
Conteúdo desta prancha

PREF. MUNICIPAL DE DOM PEDRO

1
0 1

Escala Revisor

DATADATANº DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

0

1

Emissão inicial

ESTRUTURAL

ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA (EIXO Y)
Escala 1:50

124
9 N9

82

123
8 N10

28

117
10 N9

82

12
9

Erro Erro

59

L1
h=12

L2
h=12

L3
h=12

L4
h=12

L5
h=12

L6
h=12

L7
h=12

L8
h=12

L9
h=12

L10
h=12

L11
h=12

L12
h=12

L13
h=12

L14
h=12

L15
h=12

L16
h=12

L17
h=12

L18
h=13

L19
h=12

L20
h=12

L21
h=12

L22
h=12

L23
h=12

L24
h=12

L25
h=12

L26
h=12

L27
h=12

L28
h=12

L29
h=12

L30
h=12

L31
h=12

Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N14 6 N1 ø5.0 c/20  C=588
N2 7 N3 ø5.0 c/20  C=593
N9 11 N4 ø5.0 c/20  C=124

N10 8 N5 ø5.0 c/20  C=123
N9 11 N6 ø5.0 c/20  C=117
N11 17 N7 ø5.0 c/20  C=528
N12 14 N7 ø5.0 c/20  C=528
N13 4 N8 ø5.0 c/20  C=388

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL

Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO 

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

37
 N

14
 c

/1
6 N

1
54

 N
2 

c/
11

N
3

9 
N

9 
c/

14
21

5
N

4

8 
N

10
 c

/1
5

16
1

N
5

10
 N

9 
c/

12
21

5
N

6

29
 N

11
 c

/1
8

34
1

N
7

26
 N

12
 c

/2
0

27
1

N
7

19
 N

13
 c

/2
0

38
69

N
8

Relação do aço
Negativos Y

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 6 588 3528
2 5.0 54 130 7020
3 5.0 7 593 4151
4 5.0 11 124 1364
5 5.0 8 123 984
6 5.0 11 117 1287
7 5.0 31 528 16368
8 5.0 4 388 1552

CA50 9 6.3 19 215 4085
10 6.3 8 161 1288
11 6.3 29 341 9889
12 6.3 26 271 7046
13 6.3 19 106 2014
14 10.0 37 121 4477

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT + 10 %

(Barras)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
10.0

5.0

243.3
44.8

362.6

23
5
-

65.5
30.4
61.5

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

95.8
61.5



CONSTRUÇÃO DE UBS EWERTON LUCAS
DOM PEDRO - MA

DARWIN LIMA
130733250-1

Conteúdo desta prancha

PREF. MUNICIPAL DE DOM PEDRO

24
1 24

Escala Revisor

DATADATANº DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

0 Emissão inicial

ESTRUTURAL

V10 V11V11V11V11V11V11V11V11V11

P43

V10V10V10V10V10V10V10V10V10V10V10

P40P37 P38 P39 P41 P42

V16

V13 V24 V27V21V15 V17 V28 V31

V13 V24 V27V21V15 V17 V30 V34

TERREO

0

COBERTURA

36
4

364

CORTE A-A
Escala 1:50

V18 V18 V17

P46P39

V18 V18 V17

V11V6 V12

P30P19P13P2

V6 V12V10

TERREO

0

COBERTURA

36
4

364

CORTE B-B
Escala 1:50



VACINAÇÃO/
IMUNIZAÇÃO

ÁREA PARA
HIGIENIZAÇÃO

A=7,10m²

 1 : 50
PLANTA BAIXA02

SALA DE CURATIVOS
SALA DE COLETA/

OBSERVAÇÃO/PROCEDIMENTO
SALA DE INALAÇÃO

RECEPÇÃO/ESPERA

EMBARQUE/DESEMBARQUE

BANHEIRO PCD BANHEIRO FUNC. PCDBANHEIRO FUNC. PCD

SANITÁRIO PCD

SANITÁRIO PCD

JARDIM

COPA

ALMOXARIFADO DML

ÁREA LIMPA

EXPURGO

RECURSOS HUMANOS

CONSULTÓRIO/
ACOLHIMENTO

CONSULTÓRIO/
ACOLHIMENTO

CONSULTÓRIO/
ACOLHIMENTO

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICOSANITÁRIO PCD

SANITÁRIO PCD

ESCOVÓDROMO

CIRCULAÇÃO

ÁREA TÉCNICA
ABRIGO DO COMPRESSOR

ESTOCAGEM/DISPENSAÇÃO
DE MEDICAMENTOS

ADMINISTRAÇÃO

SALA DE ATIVIDADES
COLETIVAS/SALA DE ACS

R6

R6

R6

4.00 m²
RESÍDUOS INFECTANTES

A1
B2 C1

4.00 m²
RESÍDUOS RECICLÁVEIS

A1
B2 C1

4.00 m²
RESÍDUOS COMUNS

A1
B2 C1

A1
B2 C1

AF-1
25 mm

AF-2
25 mm

AF-3
25 mm

AF-4
25 mm

AF-5
25 mm

AF-6
25 mm

AF-7
25 mm

AF-8
25 mm AF-9

25 mm
AF-10
25 mm

AF-11
25 mm

AF-12
25 mm

AF-13
25 mm

AF-14
25 mm

AF-15
25 mm

AF-16
25 mm

AF-17
25 mm

HID-1 HID-2 HID-3 HID-4 HID-5 HID-6

HID-7

HID-8

HID-9

HID-10

HID-11

HID-12

HID-13HID-14

HID-15

HID-16
HID-17

AL-1
20 mm

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

MINISTÉRIO DA SAÚDE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

DARWIN E. A. NOGUEIRA LIMA
CREA -  130733250-1

AUTOR DO PROJETO/CREA (RESP):

EMPREENDIMENTO:

PROPRIETÁRIO:

DISCIPLINA:

FASE:

PROJETO HIDRÁULICO

DATA: ESCALA: FORMATO: UNIDADE: PRANCHA:

TÍTULO:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO:

PORTE:

01/0128/08/2024 1/50 METROS

PLANTA BAIXA - TERREO

PROJETO REFERÊNCIA PORTE 01

A1 LUAN

TÍTULO

UBS EWERTON LUCAS



VACINAÇÃO/
IMUNIZAÇÃO

ÁREA PARA
HIGIENIZAÇÃO

A=7,10m²

 1 : 50
PLANTA BAIXA02

SALA DE CURATIVOS
SALA DE COLETA/

OBSERVAÇÃO/PROCEDIMENTO
SALA DE INALAÇÃO

RECEPÇÃO/ESPERA

EMBARQUE/DESEMBARQUE

BANHEIRO PCD BANHEIRO FUNC. PCDBANHEIRO FUNC. PCD

SANITÁRIO PCD

SANITÁRIO PCD

JARDIM

COPA

ALMOXARIFADO DML

ÁREA LIMPA

EXPURGO

RECURSOS HUMANOS

CONSULTÓRIO/
ACOLHIMENTO

CONSULTÓRIO/
ACOLHIMENTO

CONSULTÓRIO/
ACOLHIMENTO

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICOSANITÁRIO PCD

SANITÁRIO PCD

ESCOVÓDROMO

CIRCULAÇÃO

ÁREA TÉCNICA
ABRIGO DO COMPRESSOR

ESTOCAGEM/DISPENSAÇÃO
DE MEDICAMENTOS

ADMINISTRAÇÃO

SALA DE ATIVIDADES
COLETIVAS/SALA DE ACS

R6

R6

R6

4.00 m²
RESÍDUOS INFECTANTES

A1
B2 C1

4.00 m²
RESÍDUOS RECICLÁVEIS

A1
B2 C1

4.00 m²
RESÍDUOS COMUNS

A1
B2 C1

A1
B2 C1

M 1F

1,5cv
1100W

SAN-1 SAN-2
SAN-3

SAN-4

SAN-5

SAN-6

SAN-7SAN-8SAN-9

CV-2
<50 mm>

CV-3
<50 mm>

CV-4
<50 mm>
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<50 mm>

CV-6
<50 mm>

CV-7
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PV
C
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 m

m
i=

2%
PV

C
10

0 
m

m

i=
1%

PVC
40

 m
m

i=2
%

PVC 40 mm
i=2%

PVC 40 mm
i=2%

PVC 40 mm
i=2%

PVC

10
0 m

m

i=1
%

PVC 100 mm
i=1%

PVC 50 mm
i=2%

PVC 50 mm
i=2%

PVC 100 mm
i=1%

PVC 100 mm
i=1%

PVC 50 mm
i=2%

PVC 50 mm
i=2%

PVC 50 mm
i=2%

40 mm
i=2%

40 mm

PVC 50 mm
i=2%

PVC 100 mm

i=1%

PVC
10

0 m
m

i=1
%

40 mm
i=2%

40 mm
i=2%

40 mm
i=2%

40 mm
i=2%

40 mm
i=2%
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PVC
40 mm

i=2% PVC 40 mm
i=2% PVC
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m
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%PVC 40 mm
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50 mm
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m
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PVC 75 mm
i=1%

PVC 75 mm
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i=1%
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m
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C
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SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

MINISTÉRIO DA SAÚDE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

DARWIN E. A. NOGUEIRA LIMA
CREA -  130733250-1

AUTOR DO PROJETO/CREA (RESP):

EMPREENDIMENTO:

PROPRIETÁRIO:

DISCIPLINA:

FASE:

PROJETO SANITÁRIO

DATA: ESCALA: FORMATO: UNIDADE: PRANCHA:

TÍTULO:

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO:

PORTE:

01/0128/08/2024 1/50 METROS

PLANTA BAIXA - TERREO

PROJETO REFERÊNCIA PORTE 01

A1 LUAN

TÍTULO

UBS EWERTON LUCAS
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240842664

INICIAL

1. Responsável Técnico

DARWIN EINSTEIN ARRUDA NOGUEIRA LIMA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1307332501

Registro: 15600MS

Empresa contratada: NOGUEIRA LIMA SERVIÇOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. Registro : 0005408962-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO CPF/CNPJ: 06.137.293/0001-30

PRAçA TEIXEIRA FREITAS Nº: 72

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: DOM PEDRO UF: MA CEP: 65765000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Agricultura familiar 

3. Dados da Obra/Serviço

TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS Nº: 72

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: DOM PEDRO UF: MA CEP: 43810255

Data de Início: 11/11/2024 Previsão de término: 11/07/2025 Coordenadas Geográficas: -5.039775, -44.438546

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO CPF/CNPJ: 06.137.293/0001-30

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE
ALVENARIA

527,76 m²

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM
MATERIAIS MISTOS

527,76 m²

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

527,76 m²

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA
DE ÁGUA POTÁVEL

527,76 m²

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS

527,76 m²

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

527,76 m²

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

527,76 m²

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
> #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

527,76 m²

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
> #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO

527,76 m²

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

527,76 m²

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS

527,76 m²

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

527,76 m²

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

527,76 m²

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Dd62B
Impresso em: 08/11/2024 às 10:03:35 por: , ip: 177.54.130.100

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br

Tel:  (98) 2106-8300 Fax:  (98) 2106-8303
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do

Maranhão
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240842664

INICIAL

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS

527,76 m²

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

527,76 m²

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

527,76 m²

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

527,76 m²

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO

527,76 m²

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 -
DE ALVENARIA

527,76 m²

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 -
EM MATERIAIS MISTOS

527,76 m²

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 -
DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

527,76 m²

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 -
DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

527,76 m²

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS

527,76 m²

60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

527,76 m²

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

527,76 m²

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE
A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

527,76 m²

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE
A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO

527,76 m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES A CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
(UBS EWERTON LUCAS) LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO - MA. 

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

DARWIN EINSTEIN ARRUDA NOGUEIRA LIMA - CPF: 662.772.301-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - CNPJ: 06.137.293/0001-30

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 05/11/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8305881061

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Dd62B
Impresso em: 08/11/2024 às 10:03:35 por: , ip: 177.54.130.100

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br

Tel:  (98) 2106-8300 Fax:  (98) 2106-8303
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do
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Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete da Ministra

PORTARIA GM/MS Nº 3.894, DE 17 DE MAIO DE 2024

Autoriza o Município ou Distrito Federal a receber recursos
financeiros de capital destinados à execução de obras de
construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS.

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE , no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do
parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, Lei
Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 e Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei nº 11.578, de
26 de novembro de 2007, Decreto nº 11.855, de 26 de dezembro de 2023, e Portaria GM/MS, nº 3.283, de 7
de março de 2024, resolve:

Art. 1º Ficam autorizados os Municípios ou Distrito Federal descritos no anexo desta Portaria, a
receberem recursos financeiros de capital destinados à execução de obras de construção de Unidades
Básicas de Saúde - UBS.

Art. 2º Os recursos financeiros desta Portaria são de natureza de despesa de Investimento e
onerarão o Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.

Art. 3º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de
Monitoramento de Obras Fundo a Fundo (SISMOB), por meio do InvestSUS Gestão, disponível no
portalfns.saude.gov.br.

Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de
recursos financeiros estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, em
conformidade com os processos de pagamento instruídos pelas Secretarias Finalísticas, após atendidas as
condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 5º O Município ou Distrito Federal habilitado deverá informar periodicamente a situação de
execução da proposta habilitada no SISMOB, nos termos da Portaria de Consolidação nº GM/MS 06, de 03
de outubro de 2017, TITULO IX, DO FINACIAMENTO FUNDO A FUNDO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, Arts.
1104 a 1120.

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será realizada por meio
do Relatório Anual de Gestão - RAG, aprovado pelo respectivo Conselho local de saúde, nos termos dos
artigos 34 a 36 da Lei Complementar nº 141, de 14 de janeiro de 2012.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

NÍSIA TRINDADE LIMA
ANEXO

Entes federados autorizados a receberem recursos financeiros federais destinados à execução
de obras Fundo a Fundo de Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS, do Programa de Aceleração
do Crescimento (Novo PAC).

UF MUNICÍPIO ENTIDADE Nº DA PROPOSTA
VALOR
TOTAL DA
PROPOSTA
(R$)

PROGRAMA
ORÇAMENTÁRIO

FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
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AL ATALAIA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11301685000124003 1.816.494,00 0003 10301511985810001

AL JOAQUIM GOMES
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
JOAQUIM GOMES

11991357000124002 1.816.494,00 0003 10301511985810001

AL MATA GRANDE
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE MATA
GRANDE - AL.

19707059000124002 1.816.494,00 0003 10301511985810001

AL MATRIZ DE
CAMARAGIBE

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

13164739000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001

AL OLHO D'AGUA DO
CASADO

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

13890745000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001

AL SANTANA DO
MUNDAU

FMS SANTANA DO
MUNDAU 10254294000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001

AM APUI
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE APUI

12834320000124002 1.887.023,00 0003 10301511985810001

AM GUAJARA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
GUAJARA (AM)

11751227000124003 1.887.023,00 0003 10301511985810001

AM GUAJARA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
GUAJARA (AM)

11751227000124004 1.887.023,00 0003 10301511985810001

AM JURUA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE JURUA-
AM

12150282000124001 1.887.023,00 0003 10301511985810001

AM NOVO AIRAO
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE NOVO
AIRAO

13889703000124002 1.887.023,00 0003 10301511985810001

BA ARACATU
FMS FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11656635000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001

BA BREJOES
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11426748000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001

BA CAMAMU
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE - FMS

11514326000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001

BA CAPIM GROSSO
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE -
FUNSAUDE

11390971000124003 1.816.494,00 0003 10301511985810001

BA CARINHANHA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
CARINHANHA

11747165000124002 1.816.494,00 0003 10301511985810001

BA CORACAO DE
MARIA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
CORACAO DE
MARIA

11805839000124002 1.816.494,00 0003 10301511985810001

BA ITAJUIPE
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE 10324373000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001
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BA LAFAIETE
COUTINHO

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE -
FUNSAUDE

11393744000124003 1.816.494,00 0003 10301511985810001

BA LAURO DE
FREITAS

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE LAURO
DE FREITAS

13881550000124006 1.816.494,00 0003 10301511985810001

BA LAURO DE
FREITAS

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE LAURO
DE FREITAS

13881550000124010 1.816.494,00 0003 10301511985810001

BA MANSIDAO
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE -
FUNSAUDE

11363476000124002 1.816.494,00 0003 10301511985810001

BA MATINA
FUNDO DE SAUDE
DO MUNICIPIO DE
MATINA

10420907000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001

BA NOVA VICOSA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE NOVA
VICOSA

11756421000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001

BA NOVO TRIUNFO
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE NOVO
TRIUNFO

11278662000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001

BA PIATA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE PIATA

12097818000124003 2.198.371,00 0003 10301511985810001

BA PRADO
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

01408177000124004 1.816.494,00 0003 10301511985810001

BA PRADO
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

01408177000124005 1.816.494,00 0003 10301511985810001

BA QUIJINGUE
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
QUIJINGUE

10411656000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001

BA RIACHO DE
SANTANA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE RIACHO
DE SANTANA -
FMS

13885912000124002 1.816.494,00 0003 10301511985810001

BA SANTANA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11204987000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001

BA SANTANA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11204987000124002 1.816.494,00 0003 10301511985810001

BA SAUDE
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE SAUDE

12345078000124002 1.816.494,00 0003 10301511985810001

BA SIMOES FILHO
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11186974000124001 2.198.371,00 0003 10301511985810001

BA SIMOES FILHO
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11186974000124002 2.495.636,00 0003 10301511985810001

BA SOBRADINHO
FUNDO DE SAUDE
DO MUNICIPIO DE
SOBRADINHO 11340977000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001
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CE BATURITE FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
BATURITE

10241072000124004 2.198.371,00 0003 10301511985810001

CE CROATA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
CROATA

11463735000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001

CE FORQUILHA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
FORQUILHA

11398545000124001 2.198.371,00 0003 10301511985810001

CE IPUEIRAS
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
IPUEIRAS

11172188000124002 1.816.494,00 0003 10301511985810001

CE MILHA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DO
MUNICIPIO DE
MILHA

10626250000124001 2.198.371,00 0003 10301511985810001

CE MIRAIMA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
MIRAIMA

11787063000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001

CE MUCAMBO
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
MUCAMBO

11413562000124002 2.198.371,00 0003 10301511985810001

CE NOVA RUSSAS
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE NOVA
RUSSAS

11372601000124012 2.198.371,00 0003 10301511985810001

CE PARACURU
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
PARACURU

10248365000124002 1.816.494,00 0003 10301511985810001

CE PARACURU
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
PARACURU

10248365000124003 1.816.494,00 0003 10301511985810001

CE PARAMBU
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
PARAMBU

12773829000124002 1.816.494,00 0003 10301511985810001

CE PEDRA BRANCA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE PEDRA
BRANCA

06041881000124005 1.816.494,00 0003 10301511985810001

CE QUITERIANOPOLIS

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
QUITERIANOPOLIS
CE

11656523000124002 1.816.494,00 0003 10301511985810001

CE RERIUTABA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DO
MUNICIPIO DE
RERIUTABA/CE

11417035000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001

CE SABOEIRO

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
SABOEIRO CE

11403448000124002 2.198.371,00 0003 10301511985810001
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CE SANTA QUITERIA FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DO
MUNICIPIO DE
SANTA QUITERIA

11419244000124003 1.816.494,00 0003 10301511985810001

CE SAO BENEDITO
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE SAO
BENEDITO

11099832000124002 2.198.371,00 0003 10301511985810001

CE SAO BENEDITO
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE SAO
BENEDITO

11099832000124003 1.816.494,00 0003 10301511985810001

CE SENADOR
POMPEU

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
SENADOR
POMPEU

02132200000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001

CE SENADOR
POMPEU

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
SENADOR
POMPEU

02132200000124002 1.816.494,00 0003 10301511985810001

CE UBAJARA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE - FMS
UBAJARA

10158494000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001

CE VICOSA DO CEARA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DO
MUNICIPIO DE
VICOSA DO CEARA

11787351000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001

DF BRASILIA
FUNDO DE SAUDE
DO DISTRITO
FEDERAL

12116247000124032 4.945.820,00 0003 10301511985810001

ES BARRA DE SAO
FRANCISCO

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

14700048000124001 2.435.976,00 0003 10301511985810001

ES IUNA
FUNDO
MUNICIPAL DA
SAUDE

10700103000124003 2.012.825,00 0003 10301511985810001

ES IUNA
FUNDO
MUNICIPAL DA
SAUDE

10700103000124004 2.012.825,00 0003 10301511985810001

ES MUQUI

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DO
MUNICIPIO DE
MUQUI

15396287000124003 2.012.825,00 0003 10301511985810001

GO AGUAS LINDAS DE
GOIAS

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE AGUAS
LINDAS DE GOIAS

07460294000124007 2.276.907,00 0003 10301511985810001

GO AGUAS LINDAS DE
GOIAS

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE AGUAS
LINDAS DE GOIAS

07460294000124008 2.276.907,00 0003 10301511985810001

GO ALTO PARAISO DE
GOIAS

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE ALTO
PARAISO

07720960000124001 1.881.388,00 0003 10301511985810001

GO CABECEIRAS

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
CABECEIRAS

08351513000124002 1.881.388,00 0003 10301511985810001
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GO CACU
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE CACU

03381462000124011 1.881.388,00 0003 10301511985810001

GO CALDAZINHA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
CALDAZINHA

12225915000124001 2.276.907,00 0003 10301511985810001

GO CARMO DO RIO
VERDE

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11335591000124002 1.881.388,00 0003 10301511985810001

GO CASTELANDIA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
CASTELANDIA

11343271000124001 1.881.388,00 0003 10301511985810001

GO CAVALCANTE
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
CAVALCANTE-GO

11271704000124002 2.276.907,00 0003 10301511985810001

GO FORMOSA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

09105181000124002 2.276.907,00 0003 10301511985810001

GO GOIANDIRA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
GOIANDIRA

06129491000124001 1.881.388,00 0003 10301511985810001

GO IACIARA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE - F M S

11336696000124001 1.881.388,00 0003 10301511985810001

GO ITAGUARU
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE -
ITAGUARU

11352368000124001 1.881.388,00 0003 10301511985810001

GO PIRACANJUBA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE -
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
PIRA

01753396000124001 1.881.388,00 0003 10301511985810001

GO PORTEIRAO
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11517053000124001 1.881.388,00 0003 10301511985810001

GO SANTO ANTONIO
DA BARRA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11479560000124006 1.881.388,00 0003 10301511985810001

MA ALTO ALEGRE DO
PINDARE

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

13892620000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001

MA ARAME
MUNICIPIO DE
ARAME - FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

10509059000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001

MA ARAME

MUNICIPIO DE
ARAME -
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

10509059000124002 1.816.494,00 0003 10301511985810001

MA CANDIDO
MENDES

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
CANDIDO
MENDES

13062303000124005 1.816.494,00 0003 10301511985810001
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MA
CANDIDO
MENDES

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
CANDIDO
MENDES

13062303000124006 1.816.494,00 0003 10301511985810001

MA DOM PEDRO
FUNDO
MUNCIPAL DE
SAUDE DE DOM
PEDRO-MA

11415535000124002 1.816.494,00 0003 10301511985810001

MA GOVERNADOR
EDISON LOBAO

MUNICIPIO DE
GOVERNADOR
EDISON LOBAO
- FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

13877696000124001 2.198.371,00 0003 10301511985810001

MA MATOES
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
MATOES

12671254000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001

MA MATOES
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
MATOES

12671254000124002 1.816.494,00 0003 10301511985810001

MA PACO DO
LUMIAR

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
PACO DO
LUMIAR

12650786000124003 4.775.227,00 0003 10301511985810001

MA PACO DO
LUMIAR

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
PACO DO
LUMIAR

12650786000124004 4.775.227,00 0003 10301511985810001

MA RAPOSA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
RAPOSA

14049707000124002 2.198.371,00 0003 10301511985810001

MA SANTA HELENA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DO
MUNICIPIO DE
SANTA HELENA

11877090000124003 1.816.494,00 0003 10301511985810001

MA TURILANDIA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE-
TURILANDIA-
MA

13937584000124004 1.816.494,00 0003 10301511985810001

MG AGUA BOA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11639303000124001 2.012.825,00 0003 10301511985810001

MG ANDRADAS
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
ANDRADAS

11412071000124001 2.012.825,00 0003 10301511985810001

MG ARANTINA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

13915452000124003 2.012.825,00 0003 10301511985810001

MG ARAPORA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
ARAPORA

11409354000124001 2.012.825,00 0003 10301511985810001

MG ARAXA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

12046773000124005 2.012.825,00 0003 10301511985810001

MG 00390877000124001 2.012.825,00 0003 10301511985810001
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BOM
DESPACHO

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

MG CARMO DO
CAJURU

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
CARMO DO
CAJURU

12196097000124001 2.012.825,00 0003 10301511985810001

MG CARMO DO
CAJURU

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
CARMO DO
CAJURU

12196097000124002 2.435.976,00 0003 10301511985810001

MG CARMO DO
PARANAIBA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
CARMO DO
PARANAIBA -
MG

11926064000124001 2.012.825,00 0003 10301511985810001

MG GOVERNADOR
VALADARES

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
GOVERNADOR
VALADARES

73964934000124002 6.584.873,00 0003 10301511985810001

MG IPANEMA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
IPANEMA MG

21590243000124001 2.012.825,00 0003 10301511985810001

MG ITAMONTE
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

19364150000124001 2.012.825,00 0003 10301511985810001

MG LAGOA
FORMOSA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
LAGOA
FORMOSA

11333479000124002 2.435.976,00 0003 10301511985810001

MG MANGA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

12050997000124004 2.012.825,00 0003 10301511985810001

MG MANHUACU
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

00996849000124004 2.012.825,00 0003 10301511985810001

MG MONTE SANTO
DE MINAS

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

19040703000124003 2.435.976,00 0003 10301511985810001

MG PECANHA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11676062000124001 2.435.976,00 0003 10301511985810001

MG SALINAS
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
SALINAS

23164660000124002 2.012.825,00 0003 10301511985810001

MG SANTA LUZIA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
SANTA LUZIA

11285036000124001 2.435.976,00 0003 10301511985810001

MG
SANTO
ANTONIO DO
AMPARO

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
SANTO
ANTONIO DO
AMPARO

11092425000124006 2.012.825,00 0003 10301511985810001

MG
SAO GONCALO
DO PARA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE SAO 11845432000124001 2.012.825,00 0003 10301511985810001
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GONCALO DO
PARA

MG SAO JOAO DAS
MISSOES

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11633167000124004 2.012.825,00 0003 10301511985810001

MG SAO JOAO DAS
MISSOES

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11633167000124005 2.012.825,00 0003 10301511985810001

MG SAO JOAO DEL
REI

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

13875318000124007 2.012.825,00 0003 10301511985810001

MG SAO JOAO
NEPOMUCENO

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE SAO
JOAO
NEPOMUCENO

13593898000124003 2.435.976,00 0003 10301511985810001

MG SETE LAGOAS
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

00634997000124003 2.435.976,00 0003 10301511985810001

MG TIMOTEO
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

10654076000124009 2.435.976,00 0003 10301511985810001

MG TURMALINA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11288532000124006 2.012.825,00 0003 10301511985810001

MG VIEIRAS
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
VIEIRAS

12127000000124001 2.012.825,00 0003 10301511985810001

MS AGUA CLARA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
AGUA CLARA-
MS

11443806000124005 1.881.388,00 0003 10301511985810001

MS BANDEIRANTES

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
BANDEIRANTES
MS

18229151000124003 1.881.388,00 0003 10301511985810001

MS BATAGUASSU
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

10836939000124005 1.881.388,00 0003 10301511985810001

MS BONITO
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11803371000124002 2.276.907,00 0003 10301511985810001

MS CASSILANDIA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
CASSILANDIA-
MS

14540893000124005 2.276.907,00 0003 10301511985810001

MS ELDORADO
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11109890000124004 1.881.388,00 0003 10301511985810001

MS FIGUEIRAO
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
FIGUEIRAO

13893544000124013 1.881.388,00 0003 10301511985810001

MS JUTI
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE - FMS

10566814000124001 1.881.388,00 0003 10301511985810001

MS NAVIRAI
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11221619000124002 1.881.388,00 0003 10301511985810001
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MS PORTO
MURTINHO

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11160486000124003 1.881.388,00 0003 10301511985810001

MT CACERES
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11394626000124005 2.276.907,00 0003 10301511985810001

MT CASTANHEIRA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

13995526000124002 1.881.388,00 0003 10301511985810001

MT NOVA SANTA
HELENA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DO
MUNICIPIO DE
NOVA SANTA
HELENA

97523172000124001 2.276.907,00 0003 10301511985810001

PA BAGRE
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
BAGRE

13888332000124001 1.887.023,00 0003 10301511985810001

PA BAGRE
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
BAGRE

13888332000124002 1.887.023,00 0003 10301511985810001

PA BOM JESUS DO
TOCANTINS

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11695769000124005 1.887.023,00 0003 10301511985810001

PA BUJARU
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
BUJARU

11963524000124001 1.887.023,00 0003 10301511985810001

PA BUJARU
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
BUJARU

11963524000124002 1.887.023,00 0003 10301511985810001

PA CAMETA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11311333000124011 2.283.728,00 0003 10301511985810001

PA CURRALINHO

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DO
MUNICIPIO DE
CURRALINHO

11441240000124003 1.887.023,00 0003 10301511985810001

PA FLORESTA DO
ARAGUAIA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
FLORESTA DO
ARAGUAIA

12652705000124003 1.887.023,00 0003 10301511985810001

PA IRITUIA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
IRITUIA

12202342000124003 2.283.728,00 0003 10301511985810001

PA MARABA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
MARABA

18478187000124002 1.887.023,00 0003 10301511985810001

PA MARACANA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
MARACANA

11783343000124001 2.592.535,00 0003 10301511985810001

PA MARACANA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
MARACANA

11783343000124002 2.592.535,00 0003 10301511985810001
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PA MUANA FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11438326000124003 1.887.023,00 0003 10301511985810001

PA MUANA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11438326000124004 1.887.023,00 0003 10301511985810001

PA OUREM
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
OUREM

09649183000124001 1.887.023,00 0003 10301511985810001

PA PARAUAPEBAS
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
PARAUAPEBAS

12581232000124004 6.173.319,00 0003 10301511985810001

PA PORTEL
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
PORTEL

11956268000124002 1.887.023,00 0003 10301511985810001

PA REDENCAO
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11190128000124003 1.887.023,00 0003 10301511985810001

PA SAO JOAO DE
PIRABAS

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE SAO
JOAO DE
PIRABAS

09635649000124002 1.887.023,00 0003 10301511985810001

PA TERRA SANTA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
TERRA SANTA

11870266000124002 1.887.023,00 0003 10301511985810001

PA ULIANOPOLIS
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
ULIANOPOLIS

11413842000124003 2.283.728,00 0003 10301511985810001

PB AROEIRAS
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

10819820000124003 1.816.494,00 0003 10301511985810001

PB SERRA
BRANCA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

05456092000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001

PB SOSSEGO
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11404679000124002 1.816.494,00 0003 10301511985810001

PE CARNAIBA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
CARNAIBA

11431858000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001

PE GARANHUNS
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

09342856000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001

PE GARANHUNS
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

09342856000124002 1.816.494,00 0003 10301511985810001

PE RECIFE
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

41090291000124005 4.775.227,00 0003 10301511985810001

PE TACARATU
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
TACARATU

09188937000124002 1.816.494,00 0003 10301511985810001

PE TACARATU

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
TACARATU

09188937000124003 1.816.494,00 0003 10301511985810001
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PE TUPARETAMA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11293112000124002 1.816.494,00 0003 10301511985810001

PI ALVORADA DO
GURGUEIA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11472621000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001

PR MORRETES
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11938311000124001 2.026.110,00 0003 10301511985810001

PR TELEMACO
BORBA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE -
TELEMACO
BORBA

10505434000124001 2.026.110,00 0003 10301511985810001

PR TURVO

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE -
MUNICPO DE
TURVO

09354277000124001 2.026.110,00 0003 10301511985810001

RJ CAMPOS DOS
GOYTACAZES

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11384874000124004 2.012.825,00 0003 10301511985810001

RJ MAGE
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE MAGE

12133004000124003 2.435.976,00 0003 10301511985810001

RJ MARICA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE - MARICA

04311955000124014 2.765.371,00 0003 10301511985810001

RJ QUISSAMA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DO
MUNICIPIO DE
QUISSAMA

11892333000124002 2.435.976,00 0003 10301511985810001

RN BARAUNA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
BARAUNA

12512241000124002 1.816.494,00 0003 10301511985810001

RN BARAUNA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
BARAUNA

12512241000124003 2.198.371,00 0003 10301511985810001

RN MACAU
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
MACAU

11243234000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001

RN MOSSORO
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11965996000124003 2.198.371,00 0003 10301511985810001

RN NATAL
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

19376335000124009 4.775.227,00 0003 10301511985810001

RS CAMPO BOM
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
CAMPO BOM

11310266000124001 2.026.110,00 0003 10301511985810001

RS CANELA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

12013178000124001 2.452.054,00 0003 10301511985810001

RS
CAPAO DO
LEAO

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DO
CAPAO DO LEAO 11826769000124001 2.026.110,00 0003 10301511985810001
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RS CAPAO DO
LEAO

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DO
CAPAO DO LEAO

11826769000124002 2.026.110,00 0003 10301511985810001

RS CARLOS
GOMES

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

12014000000124001 2.026.110,00 0003 10301511985810001

RS ENCANTADO

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE -
ENCANTADO -
RS

12149722000124002 2.026.110,00 0003 10301511985810001

RS ERVAL GRANDE
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE - ERVAL
GRANDE

11772998000124003 2.026.110,00 0003 10301511985810001

RS ESTRELA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11262866000124001 2.026.110,00 0003 10301511985810001

RS ESTRELA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11262866000124002 2.026.110,00 0003 10301511985810001

RS FAXINALZINHO

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE -
FAXINALZINHO -
RS

12132481000124001 2.026.110,00 0003 10301511985810001

RS FLORES DA
CUNHA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE - FMS

10443938000124004 2.026.110,00 0003 10301511985810001

RS GLORINHA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
GLORINHA

11687792000124003 2.026.110,00 0003 10301511985810001

RS GRAMADO DOS
LOUREIROS

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
GRAMADO DOS
LOUREIROS - RS

12366847000124001 2.026.110,00 0003 10301511985810001

RS GUAPORE
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE-
GUAPORE-RS

11614175000124001 2.026.110,00 0003 10301511985810001

RS IMBE
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

12908765000124005 2.452.054,00 0003 10301511985810001

RS IRAI
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE IRAI-
RS

12364539000124003 2.783.622,00 0003 10301511985810001

RS LAGOA
VERMELHA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
LAGOA
VERMELHA

12066913000124003 2.026.110,00 0003 10301511985810001

RS LAJEADO
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

10502833000124005 5.326.268,00 0003 10301511985810001

RS MARAU
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE 11731852000124004 2.026.110,00 0003 10301511985810001
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RS OSORIO FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11322135000124001 2.452.054,00 0003 10301511985810001

RS PASSO FUNDO
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE PASSO
FUNDO

12343387000124006 2.026.110,00 0003 10301511985810001

RS POCO DAS
ANTAS

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE POCO
DAS ANTAS

11838317000124001 2.026.110,00 0003 10301511985810001

RS RODEIO
BONITO

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
RODEIO BONITO

11753578000124001 2.026.110,00 0003 10301511985810001

RS RONDA ALTA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
RONDA ALTA

12366774000124001 2.452.054,00 0003 10301511985810001

RS ROSARIO DO
SUL

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11834748000124008 2.026.110,00 0003 10301511985810001

RS ROSARIO DO
SUL

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11834748000124009 2.026.110,00 0003 10301511985810001

RS SANT'ANA DO
LIVRAMENTO

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE-
SECRETARIA
MUNICIPAL DA
SAUDE DE
SANT'ANA DO
LIVRAMENTO

12094007000124007 5.326.268,00 0003 10301511985810001

RS SANTIAGO
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
SANTIAGO

12140172000124002 2.026.110,00 0003 10301511985810001

RS SANTO
AUGUSTO

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
SANTO
AUGUSTO

12740334000124005 2.026.110,00 0003 10301511985810001

RS
SAO
FRANCISCO DE
PAULA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11971665000124004 2.026.110,00 0003 10301511985810001

RS SAO PEDRO DO
SUL

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE SAO
PEDRO DO SUL

12409054000124008 2.026.110,00 0003 10301511985810001

RS TUPARENDI
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11828168000124001 2.026.110,00 0003 10301511985810001

RS VALE DO SOL
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE VALE
DO SOL

13379063000124009 2.452.054,00 0003 10301511985810001

SC BALNEARIO
BARRA DO SUL

FUNDO
MUNICIPAL DA
SAUDE DE
BALNEARIO
BARRA DO SUL

11228769000124004 2.026.110,00 0003 10301511985810001

SC
CORONEL
FREITAS

FUNDO
MUNICIPAL DA
SAUDE DE
CORONEL
FREITAS

11300210000124001 2.026.110,00 0003 10301511985810001
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SC CRICIUMA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
CRICIUMA/SC

08435209000124002 2.452.054,00 0003 10301511985810001

SC GUARACIABA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
GUARACIABA/SC

11355924000124001 2.026.110,00 0003 10301511985810001

SC SANTO AMARO
DA IMPERATRIZ

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

02307876000124001 2.452.054,00 0003 10301511985810001

SC SAO JOAO
BATISTA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE SAO
JOAO BATISTA

08361788000124002 2.783.622,00 0003 10301511985810001

SC TREZE DE MAIO

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DO
MUNICIPIO DE
TREZE DE MAIO

10698251000124004 2.026.110,00 0003 10301511985810001

SC URUSSANGA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
URUSSANGA-
FMSU

10502372000124001 2.026.110,00 0003 10301511985810001

SE BARRA DOS
COQUEIROS

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11417922000124001 1.816.494,00 0003 10301511985810001

SE BARRA DOS
COQUEIROS

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11417922000124002 1.816.494,00 0003 10301511985810001

SE
NOSSA
SENHORA DO
SOCORRO

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
NOSSA
SENHORA DO
SOCORRO

06113056000124005 2.495.636,00 0003 10301511985810001

SP ARACOIABA DA
SERRA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
ARACOIABA DA
SERRA

13794183000124006 2.012.825,00 0003 10301511985810001

SP ASSIS
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE - FMS

11516639000124002 2.012.825,00 0003 10301511985810001

SP BERNARDINO
DE CAMPOS

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
BERNARDINO DE
CAMPOS-SP

13786431000124001 2.012.825,00 0003 10301511985810001

SP BIRIGUI
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

12623139000124006 2.012.825,00 0003 10301511985810001

SP CACONDE
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE
CACONDE

11880444000124001 2.012.825,00 0003 10301511985810001

SP CACONDE

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE
CACONDE

11880444000124002 2.012.825,00 0003 10301511985810001
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SP EMBU DAS
ARTES

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DO
MUNICIPIO DE
EMBU DAS
ARTES

17299621000124005 2.435.976,00 0003 10301511985810001

SP GUAICARA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
GUAICARA

11835151000124001 2.012.825,00 0003 10301511985810001

SP GUATAPARA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DO
MUNICIPIO DE
GUATAPARA

11843644000124004 2.012.825,00 0003 10301511985810001

SP HOLAMBRA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
HOLAMBRA

11322572000124003 2.435.976,00 0003 10301511985810001

SP IGARATA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

12265367000124001 2.012.825,00 0003 10301511985810001

SP MIRANDOPOLIS

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
MIRANDOPOLIS -
SP

13878910000124001 2.012.825,00 0003 10301511985810001

SP PONTAL
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
PONTAL / SP

11864245000124003 2.435.976,00 0003 10301511985810001

SP PRESIDENTE
ALVES

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
PRESIDENTE
ALVES

12325531000124014 2.012.825,00 0003 10301511985810001

SP PRESIDENTE
PRUDENTE

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

12382927000124002 2.012.825,00 0003 10301511985810001

SP PRESIDENTE
PRUDENTE

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

12382927000124003 2.012.825,00 0003 10301511985810001

SP RESTINGA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11826913000124001 2.012.825,00 0003 10301511985810001

SP SALTO
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11297631000124002 5.291.345,00 0003 10301511985810001

SP SALTO DE
PIRAPORA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11445091000124001 2.435.976,00 0003 10301511985810001

SP
SAO
SEBASTIAO DA
GRAMA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE SAO
SEBASTIAO DA
GRAMA

11548148000124002 2.012.825,00 0003 10301511985810001

SP TATUI
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11194221000124007 2.012.825,00 0003 10301511985810001

SP UBATUBA

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
UBATUBA

11703889000124003 2.435.976,00 0003 10301511985810001
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SP VOTORANTIM FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE

11209472000124002 2.435.976,00 0003 10301511985810001

TO CASEARA
FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
CASEARA

11374226000124001 1.887.023,00 0003 10301511985810001

TO SANTA TEREZA
DO TOCANTINS

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE
SANTA TEREZA
DO TOCANTINS

11910226000124004 1.887.023,00 0003 10301511985810001

TOTAL 248 PROPOSTA(S) 533.977.892,00

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 002/2024 

 

Prezados Senhores, 

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em 

epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na 

preparação. 

1. PROPOSTA DE PREÇOS: 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. V. UNITÁRIO V. TOTAL 

      

VALOR GLOBAL R$ ____ (POR EXTENSO) 

2. PROPONENTE: 

RAZÃO SOCIAL: ... 

CNPJ: ... 

ENDEREÇO: ... 

TELEFONE: ... 

FAX: ... 

E-MAIL: ... 

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO 

NOME: ... 

CPF: ... 

RG: ... 

NACIONALIDADE: ... 

ESTADO CIVIL: ... 

PROFISSÃO: ... 

ENDEREÇO COMPLETO: ... 

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ... 

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: ... 

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, 

bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em 

definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório. 

 

Local e data 

Nome e assinatura do representante legal da empresa 

(Nº da identidade do declarante)  
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ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO 

 

  

CONTRATO Nº _____/_____ 
COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS – LEI 14.233/2021 

 

 

 

PROCESSO DE ORIGEM 

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA nº _____/_____ 

Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: _____/_____ 

  

 

OBJETO CONTRATUAL 

………………………… 

  

 

VALOR CONTRATUAL 

R$ ……….. (................) 

  

 

VIGÊNCIAS CONTRATUAL 

INICIAL: ____/____/____ 

FINAL: ____/____/____ 

  

 

DADOS DO CONTRATANTE 

RAZÃO SOCIAL CONTRATANTE, CNPJ nº __.___.___/____-__ 

Logradouro….., Número….., Bairro….., Cidade….., Estado….. 

Nome Responsável Contrante….., CPF nº ___.___.___-__ 

  

 

DADOS DO CONTRATADO 

RAZÃO SOCIAL CONTRATADO, CNPJ nº __.___.___/____-__ 

Logradouro…., Número…., Bairro…., Cidade….., Estado…... 

Nome Responsável Contratado….., CPF nº ___.___.___-__ 

  

 

FISCAL DO CONTRATO 

Nome Fiscal Contrato….. 
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PREÂMBULO 

Aos ____ de ________ de _____, a Razão Social Contratante…. – UF.., através da Unidade Administrativa 
Contratante ….., inscrita no CNPJ nº  __.___.___/____-__, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º 
de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente TERMO DE 
CONTRATO, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II) 

1.1 – O presente instrumento tem por objeto ……………………… de acordo com as especificações e condições 
definidas no Termo de Referência/Projeto Básico e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V) 

2.1 – O valor do presente Contrato é de R$ ……… (..............), em conformidade com a proposta apresentada pela 
CONTRATADA, conforme quadro abaixo: 

 

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO 

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 

1       

2       

3       

Valor Total R$ ….. 

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 
2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão 
dos quantitativos efetivamente executados. 
2.3 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

2.3.1 – O Projeto Básico que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto a forma 
de execução do objeto; 

2.3.2 – Edital de Licitação; 
2.3.3 – A Proposta do Contratado; 
2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

3.1 – O prazo de vigência da contratação será de XX (XXX) XXXX, a contar da assinatura prorrogado 
automaticamente enquanto não finalizado o escopo da contratação, nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021, 
com eficácia condicionada a devida publicação nos termos e prazos da lei. 
 

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII) 

4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições 
de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência/Projeto Básico, 
anexo a este Contrato. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no 
Termo de Referência, parte integrante a este Contrato. 
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CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, V) 

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do 
orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato. 
6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão 
reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do índice Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 
financeiros do último reajuste. 
10.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará ao 
Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão 
logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  
6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 
10.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma 
não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) 
pela legislação então em vigor. 
6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
10.8 – O reajuste será realizado por apostilamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

7.1 – Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, 
de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato 
administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 
7.2 – Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de 
acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD. 
7.3 – É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei. 
7.4 – A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub-
operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO. 
7.5 – Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com 
exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de 
documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente 
enquanto não prescritas essas obrigações. 
7.6 – É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades 
decorrentes da LGPD. 
7.7 – O CONTRATADO deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da 
presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 
7.8 – O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o 
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados. 
7.9 – O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável justificadamente, 
quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual 
descarte realizado. 
7.10 – Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente 
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, 
com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e 
registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. 

7.10.1 – Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de 
garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD. 

7.11 – O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, 
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou 
recomendações, editadas na forma da LGPD. 
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7.12 – Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade 
nacional. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

8.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no 
Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Dom Pedro deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

UNIDADE: ……. 

CLASSIFICAÇÃO: ……. 

NATUREZA DA DESPESA: ……. 

FICHA: ……. 

8.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

9.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus 
anexos; 
9.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico. 
9.3 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, 
para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas. 
9.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado. 
9.5 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma 
e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência. 
9.6 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato. 
9.7 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas 
cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado. 
9.8 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do 
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou 
de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento 
para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

9.9 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo 
contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
9.10 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de 
descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021. 
9.11 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência 
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

10.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência/Projeto 
Básico, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas. 
10.2 –  Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, 
com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada. 
10.3 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, 
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 
10.4 – Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 
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10.5 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior 
(art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados. 
10.6 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais empregados. 
10.7 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 
qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos 
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos. 
10.8 – A empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com 
a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de 
Fornecimento/Serviço.  
10.9 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo 
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, 
sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;  
10.10 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 
acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual. 
10.11 – Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 
10.12 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;  
10.13 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos 
previstas na legislação (art. 116); 
10.14 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 
com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único); 
10.15 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;  
10.16 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 
objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, 
de 2021. 
10.17 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 
segurança do CONTRATANTE. 
10.18 – Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito 
cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a 
legislação de regência. 
10.19 – Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 
2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução 
deste contrato. 
10.20 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 
10.21 – Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças 
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 
10.22 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

11.1 –  Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao CONTRATADO o 
dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará 
nos seguintes termos: 

11.1.1 –  Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo 
estipulado para tanto. 
11.1.2 –  Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 
conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma 
fixado para o contrato: 

11.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do 
CONTRATADO; 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 
administrativas; 
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 
medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

11.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, 
independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes. 

11.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o CONTRATANTE, 
quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o 
contrato não mais lhe oferece vantagem. 
11.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja 
a notificação do contratado pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de 
antecedência desse dia. 
11.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com 
menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da 
data da comunicação. 

11.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele 
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

11.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
11.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 
rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

11.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 
formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

11.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
11.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
11.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
11.4.3 – Indenizações e multas. 

11.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei 
n.º 14.133, de 2021). 
11.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 
agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, 
ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau 
(art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 

12.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que: 
 a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
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b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) der causa à inexecução total do contrato; 
d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado; 
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

12.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções: 
i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e 
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave 
(art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 
alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
b) Multa de: 

i) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
ii) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso 
injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para 
apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de 
Referência, parte integrante a este Contrato.  

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção 
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme 
dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 

iii) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a 
30% do valor do Contrato. 
iv) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", “c” e "d" do 
subitem 12.1, de 1% a 30%  do valor do Contrato.  

12.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
12.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, 
§7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente 
devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença será descontada da 
garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
12.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 
12.5 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla 
defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar. 
12.5 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
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c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 
dos órgãos de controle. 

12.7 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações 
e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, 
serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade 
competente definidos na referida Lei (art. 159). 
12.8 – A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso 
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para 
provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 
estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à 
empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, 
observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia 
(art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 
12.9 – O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 
sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade 
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
(Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161). 
12.10 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 
12.11 – Os débitos do CONTRATADO para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros 
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 

13.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de 
Referência/Projeto Básico, parte integrante a este Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

14.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 
2021. 
14.2 – O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
14.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à 
prévia aprovação da consultoria jurídica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de 
antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 
(um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 
14.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

15.1 – Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, 
de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 
8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO 

16.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência, 
parte integrante deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais. 
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17.2 – Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na 
Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, 
c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 
17.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Dom Pedro - MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução 
deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 
14.133/21. 

 
Dom Pedro– MA, ___ de __________de ____ 

 

ASSINATURAS 

 

PELA CONTRATANTE PELA CONTRATADA 

___________________________________________ ___________________________________________ 

TESTEMUNHAS 

___________________________________________ 

NOME: 

___________________________________________ 

NOME: 
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