

V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

OBJETO: Contratação de Pessoa(s) Jurídicas(s) para Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município.

REF. SINAPI - 12/23 (SEM DESONERAÇÃO) - MARANHÃO / ORSE - 12/23

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 114,08% (HORA)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR c/ BDI (R\$)	PESO (%)	PRAZO EM MESES											
				1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª
1	MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.030.894,30	67,64	85.907,86	85.907,86	85.907,86	85.907,86	85.907,86	85.907,86	85.907,86	85.907,86	85.907,86	85.907,86	85.907,86	85.907,86
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	204.934,40	13,45	17.077,87	17.077,87	17.077,87	17.077,87	17.077,87	17.077,87	17.077,87	17.077,87	17.077,87	17.077,87	17.077,87	17.077,87
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
3	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	288.351,36	18,92	24.029,28	24.029,28	24.029,28	24.029,28	24.029,28	24.029,28	24.029,28	24.029,28	24.029,28	24.029,28	24.029,28	24.029,28
				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Valores Simples (R\$)		1.524.180,06		127.015,01	127.015,01	127.015,01	127.015,01	127.015,01	127.015,01	127.015,01	127.015,01	127.015,01	127.015,01	127.015,01	127.015,01
Percentuais Simples (%)		100,00		8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
Valores Acumulados (R\$)				127.015,01	254.030,01	381.045,02	508.060,02	635.075,03	762.090,03	889.105,03	1.016.120,04	1.143.135,05	1.270.150,05	1.397.165,06	1.524.180,06
Percentuais Acumulados (%)				8,33	16,67	25,00	33,33	41,67	50,00	58,33	66,67	75,00	83,33	91,67	100,00

Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Quatro Mil, Cento e Oitenta Reais e Seis Centavos